



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 935 del 10/08/2020**

**Oggetto:** ERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO PACIOLO FIDENZA." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE U.O.

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica – Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n. 504/2020;

Visti:

il Decreto del Presidente n. 131 del 1/7/2019 ha approvato lo studio di fattibilità del Progetto "manutenzione straordinaria Istituto Paciolo di Fidenza" di totale € 110.000,00;

il Decreto del Presidente n. 175 del 29/8/2019 ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto;

con Determina n. 1023 del 13/09/2019 si è proceduto ad affidare i seguenti incarichi professionali, per complessivi € 7.560,80:

1) progettazione architettonica e strutturale esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e CRE, all'ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in fase di esecuzione dei lavori all'arch. Massimo Gonzaga di Parma;

con Determina n. 1476 del 25/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto (CUP: D59E19001160003);

con Determina n. 44/2020 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta Euredil srl, via Tanara n. 20- 43013 Langhirano (PR), PI: 01948190341 (CIG:8167849239), avendo la stessa offerto un ribasso del 4,10 sul base d'asta, approvando il nuovo QTE dopo l'aggiudicazione;

il Decreto del Presidente n. 55 del 11.03.2020 ha approvato il Riaccertamento ordinario 2019;

considerato che con determina n.474/2020 si è provveduto all'impegno di spesa per il contributo ANAC di € 30,00;

Visto che in data 28/05/2020 i lavori sono stati consegnati come da verbale di consegna dei lavori agli atti;

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto a consegnare una perizia di variante e suppletiva dei lavori composto dai seguenti elaborati progettuali:

- atto integrativo di sottomissione n. 1
- computo metrico in parallelo
- varianti degli oneri della sicurezza
- elaborati di progetto
- schema atto di sottomissione
- elenco nuovi prezzi

Agli atti presso l'ufficio

visto il quadro tecnico economico di variante:

	QTE Consolidamento	PE	aggiudicazione e	Perizia	differenza
A1	lavori soggetti a ribasso d'asta	89.373,00	85.708,71	85.708,71	0,00
A2	oneri per la sicurezza	3.726,00	3.726,00	3.726,00	0,00
	perizia			3.064,21	3.064,21
A	lavori base di gara	93.099,00	89.434,71	92.498,92	3.064,21
B1	iva 10% su A	9.310,20	8.943,47	9.249,89	306,42
B2	spese tecniche iva compresa	7.560,80	7.560,80	8.221,19	660,39
B3	Autorità LLPP	30,00	30,00	30,00	0,00
B4	ribasso iva compresa		4.031,02	0,00	-4.031,02
B	somme a disposizione	16.901,00	20.565,29	17.501,08	-3.064,21
C	totale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

Preso atto che:

la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

le spese tecniche a favore del Direttore dei Lavori, per la redazione della Perizia suppletiva, aumentano di € 660,39 iva compresa;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno del quadro tecnico economico tra le somme finanziate;

#### DETERMINA

di approvare la Perizia Suppletiva relativa a "manutenzione straordinaria Istituto Paciolo di Fidenza", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di € 3.064,21 oltre iva 10% e così per complessivi € 3.370,63, redatta dal Direttore dei Lavori, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica –Patrimonio;

di approvare il nuovo Quadro Economico:

	QTE Consolidamento	PE	aggiudicazion e	Perizia	differenza
A1	lavori soggetti a ribasso d'asta	89.373,00	85.708,71	85.708,71	0,00
A2	oneri per la sicurezza	3.726,00	3.726,00	3.726,00	0,00
	perizia			3.064,21	3.064,21
A	lavori base di gara	93.099,00	89.434,71	92.498,92	3.064,21
B1	iva 10% su A	9.310,20	8.943,47	9.249,89	306,42
B2	spese tecniche iva compresa	7.560,80	7.560,80	8.221,19	660,39
B3	Autorità LLPP	30,00	30,00	30,00	0,00
B4	ribasso iva compresa		4.031,02	0,00	-4.031,02
B	somme a disposizione	16.901,00	20.565,29	17.501,08	-3.064,21
C	totale	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi alla ditta Euredil srl, via Tanara n. 20- 43013 Langhirano (PR), PI: 01948190341 (CIG:8167849239) per € 3.064,21 oltre iva 10% e così per complessivi € 3.370,63;

di integrare le spese tecniche a favore del Direttore dei Lavori, ing Alessandro Di Stasi di € 660,39 per la redazione e Direzione Lavori della perizia suppletiva presentata (CIG: Z1529C13D8);

di prorogare i termini dei lavori contrattuali di 25 giorni dalla data di scadenza contrattuale per permettere di eseguire quanto previsto in perizia;

di impegnare la spesa di € 4.031,02 (3.370,63 +660,39), nell'ambito della prenotazione 433/20 (sub. 221-223/20) al PEG cap. 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 (Fabbricato ad uso scolastico) del Bilancio 2020 finanziata con FPV derivante da avanzo;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare comunicazione alla ditta affidataria e al tecnico incaricato dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020;

Di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 2165 / 2020**

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Variazione Sub-Impegno 223 / 2020  8167849239 / D59E19001160003	04 - Istruzione e diritto allo studio  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2020109 - Beni immobili  2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	3.370,63
S	215450220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	Variazione Sub-Impegno 221 / 2020  Z1529C13D8 / D59E19001160003	04 - Istruzione e diritto allo studio  02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni  2020109 - Beni immobili  2020109003 - Fabbricati ad uso scolastico	660,39
Totale Variazione Sub-Impegni					4.031,02



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **935 / 2020**

Proposta n. 2165/2020

**Oggetto:** ERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO. "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO PACIOLO FIDENZA." APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 10/08/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(GIUDICE UGO)  
con firma digitale