



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1118 del 01/10/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP28 "DI VARSÌ" AL KM 25+450 CIRCA E SULLA SP 588R "DEI DUE PONTI" AL KM 14+200 CIRCA" - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E
MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 538/2019 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega unitamente alla det.504/2020 di proroga;

PREMESSO

che per il progetto il CUP è il seguente: D67H19002650006

che per l'affidamento il CIG è il seguente: 8304918B21

che con Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 è stato approvato il "RENDICONTO 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO";

che con Determinazione Dirigenziale n. 364/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di importo complessivo pari a € 135.000,00, in cui è stata verificata la coerenza di tutti gli strumenti di programmazione e finanziari provinciali;

che con il suddetto atto si è altresì stabilito di ricorrere, per la scelta del contraente, all'affidamento

diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 vista l'urgenza di provvedere;

che con Determinazione Dirigenziale n. 551 del 09/06/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta ITON srl, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, P.IVA 01294950355, che ha presentato un ribasso del 17,34% per un importo di contratto pari a € 86.868,61 (di cui € 5.567,46 quale importo della sicurezza) ed € 19.111,09 per Iva al 22% così per complessivi € 105.979,71 e con medesima determina è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei lavori;

che i lavori di cui trattasi sono stati consegnati ed avviati in data 08 Giugno 2020 e sono tuttora in corso;

CONSIDERATO

che durante l'esecuzione delle lavorazioni si è potuto constatare come certe opere non fossero state previste nel progetto originale, in quanto alcune problematiche sono venute alla luce solamente una volta iniziati i lavori e si è avuto un accesso ravvicinato, mediante l'utilizzo di piattaforma aerea, all'impalcato del ponte lungo la SP28 "DI VARSÌ" al Km 25+450 e quindi è stata riscontrata l'esigenza di procedere con ulteriori lavorazioni imprevedute e imprevedibili, necessarie alla corretta realizzazione delle opere in appalto;

che per l'esecuzione di lavori supplementari, sono stati prodotti i seguenti elaborati, redatti dall'ing. Francesco Mele, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza e sottoscritti digitalmente in data 01/10/2020 dall'impresa e dal RUP:

- relazione illustrativa di variante
- elenco prezzi di variante
- computo metrico estimativo di variante
- Atto di sottomissione (allegato al presente atto)

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 Comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori supplementari da affidare al contraente ITON srl, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago;

che il RUP, ing. Elisa Botta, inoltre ha verificato che:

- sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall'art. 106 comma 1 lett b del D.lgs n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed economici, vista la presenza dell'impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a quelle previste nel progetto originario;
- le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;
- le maggiori lavorazioni aumentano l'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 7;

OSSERVATO

che la modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 17.054,95, oltre ad € 3.752,09 per IVA al 22%, per complessivi € 20.807,03;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata dalle economie derivanti dal ribasso d'asta a disposizione nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

	Lavori:	Progetto	Aggiudicazione	Variante
A.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 98.356,10	€ 81.301,15	€ 98.356,10

A.2)	Oneri di sicurezza	€ 5.567,46	€ 5.567,46	€ 5.567,46
A.3)	Opere a base di appalto	€ 103.923,56	€ 86.868,61	€ 103.923,56
	Somme a disposizione:			
B.1)	IVA 22% su A3	€ 22.863,18	€ 19.111,10	€ 22.863,18
B.2)	Spese tecniche iva c,	€ 8.018,82	€ 8.018,82	€ 8.018,82
B.3)	ribasso iva c.		€ 20.807,03	
B.4)	Imprevisti iva c.		€ 44,44	€ 44,44
B.5)	Anac e spese istruttoria	€ 194,44	€ 150,00	€ 150,00
B.6)	Totale somme a disposizione	€ 31.076,44	€ 48.131,39	€ 31.076,44
	Totale complessivo	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00

che a causa delle lavorazioni aggiuntive è stata autorizzata una proroga di 15 giorni al tempo contrattuale;

Visti

- il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dalla Direzione Lavori in data 30/09/2020, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 17.054,95, oltre ad € 3.752,09 per IVA al 22%, per complessivi € 20.807,03;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d'appalto, con la società risultata affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 551 del 09/06/2020, ditta ITON srl, con sede in via Prati Vecchi 20, 42025 Cavriago, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di dare atto che per la sottoscritta Responsabile del Procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

di impegnare la spesa di € 20.807,03 per l'esecuzione di lavori supplementari all'interno del Q.T.E. complessivo di € 135.000,00 di cui al D.P. 239/2019 e det. 364/2020 così suddiviso:

- € 105.000,00 al PEG Cap 216600220000 (Manutenzione Straordinaria Ponti), Titolo 2^a, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito della prenotazione d'impegno 460 del Bilancio 2020, reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020 e finanziato con FPV derivante da Avanzo (sub.599);

- € 30.000,00 al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade), Titolo 2^a, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) Codice Bilancio 2020109012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito della prenotazione d'impegno 503 del

Bilancio 2020, reiscritta per esigibilità posticipata a seguito del Riaccertamento ordinario 2019 approvato con D.P. 55/2020 e finanziato con FPV derivante da Entrate Correnti (sub.598).

Documento firmato digitalmente

pag. 4/4

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2413 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216600220000 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E MANUFATTI	Variazione Sub-Impegno 599 / 2020 8304918B21 / D67H19002650006	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	20.807,03
Totale Variazione Sub-Impegni					20.807,03



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1118 / 2020**

Proposta n. 2413/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - "MESSA IN SICUREZZA DEI MANUFATTI POSTI LUNGO LA SP28 "DI VARSÌ" AL KM 25+450 CIRCA E SULLA SP 588R "DEI DUE PONTI" AL KM 14+200 CIRCA" - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 01/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale