



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1256 del 02/11/2020**

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 04/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: CIG 8328436ACC

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24.02.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

**PREMESSO INOLTRE:**

che con D.P n. 86 del 07/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" (cat. OS9 di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di importo complessivo pari a € 118.594,41, con il seguente quadro economico:

<b>A) Importi Lavori:</b>	
A.1) Importo Lavori base asta	€ 88.220,83
A.2) Oneri Sicurezza	€ 3.250,00
<b>A.3) Importo Lavori base gara</b>	<b>€ 91.470,83</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
B.1) Iva 22% sui lavori	€ 20.123,58
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti	€ 7.000,00
<b>B.3) Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 27.123,58</b>
 <b>C) Importo Finanziamento</b>	 <b>€ 118.594,41</b>

che con D.D. n. 550 del 08/06/2020 è stata approvato l'affidamento dell'intervento in oggetto alla Ditta Semafori Busnelli srl via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960, avendo essa presentato un ribasso del 4,00% sull'importo a base d'asta di € 88.220,83, per un importo contrattuale di € 87.942,00 (inclusi € 3.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 19.347,24 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 107.289,24;

**CONSIDERATO:**

che i lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune variazioni migliorative rispetto ai lavori di contratto e di seguito descritte: maggiori costi per la sicurezza stimati legati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri edili; variazione delle quantità di alcune lavorazioni da realizzare; variazione di alcune lavorazioni da realizzare per mutate esigenze, a seguito di accordi di collaborazione definiti con la Provincia di Piacenza riguardanti i manufatti a confine di competenza comune;

che per tali ragioni il Direttore dei lavori Ing. Giovanni Catellani ha redatto in data 09/10/2020 una perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

- Atto di Sottomissione
- Relazione di Perizia
- Computo Metrico estimativo di Perizia
- Quadro di raffronto

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 Comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di lavori supplementari da affidare al contraente Semafori Busnelli srl via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960;

che il RUP, ing. Elisa Botta, inoltre ha verificato che:

- sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall'art. 106 comma 1 lett b del D.lgs n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed economici, vista la presenza dell'impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a quelle previste nel progetto originario;
- le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;

- le maggiori lavorazioni aumentano l'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 7;

#### OSSERVATO

che la modica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 2.584,89, oltre ad € 568,68 per IVA al 22%, per complessivi € 3.153,57;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata dalle economie derivanti dal ribasso d'asta, a disposizione nella voce B.2) *Allacci, ANAC, Imprevisti e ribasso* nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

Descrizione	Prog. Definitivo (D.P 86/2020)	Affidamento (D.D.550/20)	Perizia	Differenze
<b>A) <u>Importi Lavori:</u></b>				
A.1 ) Importo Lavori base asta	€ 88.220,83	€ 84.692,00	€ 86.476,89	€ 1.784,89
A.2 ) Oneri Sicurezza	€ 3.250,00	€ 3.250,00	€ 4.050,00	€ 800,00
A.3 ) <b>Importo Lavori base gara</b>	<b>€ 91.470,83</b>	<b>€ 87.942,00</b>	<b>€ 90.526,89</b>	<b>€ 2.584,89</b>
<b>B) <u>Somme a disposizione</u></b>				
B.1 ) Iva 22% sui lavori	€ 20.123,58	€ 19.347,24	€ 19.915,92	€ 568,68
B.2 ) Allacci, ANAC, Imprevisti e ribasso	€ 7.000,00	€ 11.305,18	€ 8.151,61	-€ 3.153,57
B.3 ) <b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 27.123,58</b>	<b>€ 30.652,42</b>	<b>€ 28.067,53</b>	<b>-€ 0,00</b>
<b>C) Importo Finanziamento</b>	<b>€ 118.594,41</b>	<b>€ 118.594,41</b>	<b>€ 118.594,41</b>	<b>-€ 0,00</b>

Preso atto che:

la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

#### DETERMINA

di approvare la Perizia di Variante Suppletiva redatta in data 09/10/2020 relativa all'intervento: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200", depositata presso il Servizio Viabilità, riguardante la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 2.584,89 (inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 568,68 per IVA di legge al 22%, per complessivi di € 3.153,57;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la Ditta Semafori Busnelli srl, con sede in via Figino, 46/E – 20016 Pero (MI) P.IVA 03359900960 (CIG 8328436ACC), affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 550 del 08/06/2020, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di impegnare la spesa complessiva di € 3.153,57 (di cui € 2.584,89 per lavori, ed € 568,68 per IVA al 22%), all'interno del QTE di complessivi di € 118.594,41, di cui al D.P 86/2020, al capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria, Titolo 1, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del Bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, imp. 665/2020;

di dare atto che tutte le informazioni inerenti la spesa in argomento sono contenute nell'allegata scheda contabile;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016, come previsto dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.lgs 267/2000.

di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2020.

di dare atto che è stato autorizzato l'utilizzo del capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria da parte del Responsabile della U.O. competente, geometra Antonio Mesti;

di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale

**ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE**  
**PRP - 2602 / 2020**

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 556 / 2020	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-3.153,57
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 555 / 2020 8328436ACC	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.153,57
Totale Variazione Sub-Impegni					0,00



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1256 / 2020**

Proposta n. 2602/2020

**Oggetto:** SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP12 DI SORAGNA AL KM 7+100, SP20 DEL BRATELLO AL KM 4+700, SP59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200" - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 04/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)  
con firma digitale