



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1658 del 28/12/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 504/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo Atto di Delega;

PREMESSO:

che il CIG dell'intervento in oggetto è il seguente: CIG 831704744E

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con Decreto Presidenziale n. 36 del 24.02.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2022;

PREMESSO INOLTRE:

che con D.P n. 86 del 07/05/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380” (cat. OS10 di cui all’Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) di importo complessivo pari a € 106.405,59, con il seguente quadro economico:

A) <u>Importi Lavori:</u>		
A.1) Importo Lavori base asta	€	73.309,59
A.2) Oneri Sicurezza	€	4.400,00
A.3) Importo Lavori base gara	€	77.709,59
B) <u>Somme a disposizione</u>		
B.1) Iva 22% sui lavori	€	17.096,11
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti	€	11.599,89
B.3)		
<u>Ribasso d’asta (IVA inclusa)</u>		
B.4) Totale Somme a disposizione	€	28.696,00
C) TOTALE GENERALE	€	106.405,59

che con Determina dirigenziale n. 510 del 29/05/2020 è stato approvato l’affidamento dell’intervento in oggetto alla Ditta Linea S.A.S. c.f. e p. IVA 01073500199 con sede in V. Brusati 1 43040 Martignana Po (CR), avendo essa presentato un ribasso del 31,89% sull’importo a base d’asta di € 73.309,59, per un importo contrattuale di € 54.331,16 (inclusi € 4.400 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 11.952,86 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 66.284,02;

CONSIDERATO:

che i lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune variazioni migliorative rispetto ai lavori di contratto e di seguito descritte: maggiori costi per la sicurezza stimati legati al contrasto e al contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri edili; variazione delle quantità di alcune lavorazioni da realizzare; variazione di alcune lavorazioni da realizzare per mutate esigenze, a seguito di accordi di collaborazione definiti con la Provincia di Piacenza riguardanti i manufatti a confine di competenza comune;

che per tali ragioni il Direttore dei lavori Ing. Giovanni Catellani ha redatto in data 09/10/2020 una perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

- Atto di Sottomissione
- A-Relazione di Perizia
- B-Computo Metrico estimativo di Perizia
- C-Quadro di raffronto
- D-Oneri della Sicurezza

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante suppletiva ai sensi dell’art. 106 Comma 1 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione di lavori supplementari da affidare al contraente Linea S.A.S. c.f. e p. IVA 01073500199 con sede in V. Brusati 1 43040 Martignana Po (CR);

che il RUP, ing. Elisa Botta, inoltre ha verificato che:

- sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall'art. 106 comma 1 lett b del D.lgs n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed economici, vista la presenza dell'impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a quelle previste nel progetto originario;
- le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;
- le maggiori lavorazioni aumentano l'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 7;

OSSERVATO

che la modica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 1.432,72, oltre ad € 315,20 per IVA al 22%, per complessivi € 1.747,92;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata dalle economie derivanti dal ribasso d'asta, a disposizione nella voce B.3) Ribasso d'asta (IVA inclusa) nel QTE dell'intervento;

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

	Progetto Definitivo (D.P. 86/2020)	Affidamento (D.D.510/2020)	Perizia	Differenze
A) <u>Importi Lavori:</u>				
A.1) Importo Lavori base asta	€ 73.309,59	€ 49.931,16	€ 50.563,88	€ 632,72
A.2) Oneri Sicurezza	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 5.200,00	€ 800,00
Importo Lavori base gara				
A.3)	€ 77.709,59	€ 54.331,16	€ 55.763,88	€ 1.432,72
B) <u>Somme a disposizione</u>				
B.1) Iva 22% sui lavori	€ 17.096,11	€ 11.952,86	€ 12.268,05	€ 315,20
B.2) Allacci, ANAC, Imprevisti	€ 11.599,89	€ 11.599,89	€ 11.599,89	€ -
B.3) Ribasso d'asta (IVA inclusa)		€ 28.521,68	€ 26.773,77	-€ 1.747,92
Totale Somme a disposizione				
B.4)	€ 28.696,00	€ 52.074,43	€ 50.641,71	-€ 1.432,72
C) TOTALE GENERALE				
	€ 106.405,59	€ 106.405,59	€ 106.405,59	-€ 0,00

Preso atto che:

la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare la Perizia di Variante Suppletiva redatta in data 09/10/2020 relativa all'intervento: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380", depositata presso il Servizio Viabilità, riguardante la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 1.432,72 (inclusi € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 315,20 per IVA di legge al 22%, per complessivi di € 1.747,92;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.lgs. 50/2016;

di modificare il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la Ditta Linea S.A.S. con sede in V. Brusati 1 43040 Martignana Po (CR), c.f. e p. IVA 01073500199 (CIG 831704744E), affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 510 del 29/05/2020, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico così come riportato nelle premesse;

di impegnare la spesa complessiva di € 1.747,92 (di cui € 1.432,72 per lavori, ed € 315,20 per IVA al 22%), all'interno del QTE di complessivi di € 106.405,59, di cui al D.P 86/2020, al capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria, Titolo 1, Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice bilancio U.1.03.02.09.008 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili) del Bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020, imp. 664/2020;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.lgs 50/2016, come previsto dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.lgs 267/2000.

di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2020.

di dare atto che è stato autorizzato l'utilizzo del capitolo 315200660000 Viabilità – Manutenzione Ordinaria da parte del Responsabile della U.O. competente, geometra Antonio Mesti;

di dare atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012.

-

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE
PRP - 3558 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 554 / 2020	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	-1.747,92
S	315200660000 / 0 VIABILITA' Manutenzione ordinaria (E 570000576000)	Variazione Sub-Impegno 553 / 2020 831704744E	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030209 - Manutenzione ordinaria e riparazioni 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.747,92
Totale Variazione Sub-Impegni					0,00



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1658 / 2020**

Proposta n. 3558/2020

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PROVVISORIA IN CORRISPONDENZA DEI MANUFATTI STRADALI: SP 12 DI SORAGNA AL KM 7+100, S P20 DEL BRATTELLO AL KM 4+700, SP 59 DI DIOLO AL KM 7+235, SP 66 DI COMPIANO AL KM 22+750, SP 588R DEI DUE PONTI AL KM 14+200, SP 10 KM 22+150, SP 308R KM 2+870-KM5+700-KM 6+900-KM 8+380 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 28/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale