



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 13 del 27/01/2021

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI - PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO - STATISTICA - SIT E SICUREZZA TERRITORIALE - UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO EXTRAURBANO - ULTERIORE PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO (SMTP S.P.A.)

IL PRESIDENTE

Premesso

che la normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale prevede che la Provincia concorra alla promozione di soluzioni tese a migliorare la sicurezza e la qualità dell'accesso ai servizi di trasporto e, più in generale, il grado di soddisfazione e di adesione dei cittadini alla fruizione del sistema di trasporto pubblico locale;

che la Provincia di Parma, in collaborazione con la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma – SMTP S.p.A., sostiene da alcuni anni un importante programma di interventi per l'aumento della sicurezza stradale e della qualità del servizio di TPL sulle strade di competenza;

Considerato

che la Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale n. 2129 del 21.12.2015 ha concesso un contributo di € 148.406,00 (IVA esclusa) alla Provincia di

Parma, come cofinanziamento per interventi di riqualificazione delle fermate del trasporto pubblico locale sulla base di una istanza presentata da SMTP S.p.A. di Parma;

che il progetto preliminare relativo alla riqualificazione di n. 68 fermate predisposto da SMTP S.p.A. è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia di Parma n. 273 del 5/11/2015 per un importo complessivo di € 296.812,00 (IVA esclusa) e che in tale decreto vi è la presa d'atto del finanziamento dell'intervento da parte della Regione nella misura de 50% e di SMTP S.p.A per il restante 50%;

che la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma – SMTP S.p.A ha dichiarato, con nota del 23/10/2015, la sua disponibilità a coprire il 50% di € 296.812,00 + IVA dell'intervento di riqualificazione delle fermate;

che, a seguito del Decreto Presidenziale n. 226 del 24.11.2016 si è preso atto della convenzione stipulata in data 2 dicembre 2016, agli atti con lettera prot. n. 76879 del 10.12.2016, tra la Provincia di Parma ed SMTP S.p.A. per l'attuazione, da parte di quest'ultima, del "Progetto di riqualificazione e miglioramento delle fermate del trasporto pubblico locale in ambito extraurbano – Accordo tra la Provincia di Parma e la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma (SMTP S.p.A.) la cui durata era fissata in due anni dalla data di repertoriamento;

che nella fase di attuazione dell'intervento si sono registrate varie problematiche per la specifica definizione degli interventi, criticità riscontrate anche nelle altre Province della Regione che hanno comportato:

che con l'adozione della delibera della Giunta Regionale n. 1538 del 24/09/2018 "Proroga per l'attuazione degli interventi degli accordi di programma per la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico e degli interventi di riqualificazione delle fermate per trasporto pubblico locale" è stato deliberato "... di stabilire il termine del 31 dicembre 2019 per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari per la liquidazione del saldo finale del contributo regionale degli interventi avviati di cui all'elenco in Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, facenti parte degli investimenti degli Accordi di Programma per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile...";

che la specificazione in materia di "Investimenti della mobilità urbane e del trasporto pubblico non completati" nell'Addendum per gli anni 2019-2020 all'atto di indirizzo triennale 2016- 2018 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale" è stata deliberata con atto delle Giunta Regionale n. 208 del 26.6.2019 "... Infine, è confermato l'impegno finanziario regionale sugli investimenti per circa 15 Mln di euro (accordi di programma, riqualificazione delle fermate, accordi qualità dell'aria; (GR 1538/2018) per i 50 interventi di settore impegnati, ma non completati. Saranno avviate ricognizioni sul loro stato d'arte per evidenziare lo svolgimento delle attività previste da parte degli enti beneficiari del contributo regionale, ai fini, ove riscontrabile del riconoscimento delle motivazioni di causa maggiore, per una proroga sui tempi di conclusione degli interventi stessi nell'ambito del periodo di validità del presente atto."; confermando quindi la possibilità di terminare i lavori nell'anno 2020;

che la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma – SMTP S.p.A, con nota del 7.11.2019 ha evidenziato che i lavori relativi a quattro dei cinque lotti in cui è stato suddiviso il lavoro sono stati aggiudicati e nei primi mesi del 2020 è prevista la fine dei lavori e che per il lotto di Collecchio, per il quale sono previste due nuove fermate sulla

strada statale n. 62 di competenza dell'ANAS, si è in attesa di ricevere l'approvazione del progetto definitivo;

Considerato inoltre

che nella fase di attuazione dell'intervento si sono registrate ulteriori problematiche e che, nonostante il perdurare della critica situazione pandemica COVID-19, la Regione Emilia Romagna ha potuto svolgere le ricognizioni che hanno portato ad acquisire e condividere informazioni, anche per vie brevi, sullo stato di attuazione degli interventi, raccogliendo anche numerose sollecitazioni degli enti beneficiari ai fini di una concessione di una proroga di un anno per il completamento degli interventi stessi;

che la regione Emilia Romagna ha recepito e riconosciuto le problematiche ai fini della conclusione dei sopracitati interventi per la mobilità sostenibile, avviati con finanziamento regionale, ma non ancora terminati, valutando positivamente la possibilità di dare completa attuazione agli interventi stessi, anche con cantieri aperti o in fase di cantierabilità;

che l'adozione della delibera della Giunta Regionale n. 1874 del 14/12/2020 "Proroga dei termini per la completa attuazione degli interventi di mobilità sostenibile e trasporto pubblico", delibera "...di stabilire per tutti questi interventi il nuovo termine del 31 dicembre 2021 per la consegna della documentazione da parte dei beneficiari ai fini della loro liquidazione a saldo del contributo regionale concesso"

Ritenuto

in virtù di quanto sopraesposto, di prorogare al 31.12.2021 i termini della convenzione stipulata in data 2.12.2016 tra la Provincia di Parma e la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma – SMTP S.p.A per l'attuazione del "Progetto di riqualificazione e miglioramento delle fermate del trasporto pubblico locale in ambito extraurbano – Accordo tra la Provincia di Parma e la Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Parma (SMTP S.p.A.);

Visti:

l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

lo Statuto della Provincia di Parma approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1/2015 e modificato con atto della medesima n. 1/2019;

Sentito il Consigliere delegato Gianpaolo Cantoni;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Dirigente del Servizio ed il parere favorevole del responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DECRETA

di prorogare, per le motivazioni precisate in narrativa, la convenzione prot. n. 76879 del 10.12.2016, stipulata con SMTP S.P.A per l'attuazione del progetto di riqualificazione e miglioramento delle fermate del trasporto pubblico locale in ambito extraurbano, fino al 31/12/2021, alle stesse condizioni;

di dare atto che la proroga produrrà i suoi effetti senza soluzione di continuità rispetto alla convenzione in essere, al fine di portare a compimento la realizzazione di quanto previsto e che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2021;

di confermare che il cofinanziamento pari al 50% del progetto (iva esclusa) di € 148.406,00 è contabilizzato al PEG Cap. 271280355000 (Contr. a S.M.T.P. per realizzazione fermate T.P.L.), Titolo 2[^], Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Codice Bilancio 2030302001 (Contributo agli investimenti a imprese partecipate) nell'ambito della prenotazione d'impegno 451 Bil. 2020, come da det.1358/2016, che sarà oggetto di variazione per esigibilità posticipata al bilancio 2021 con l'approvazione del decreto di Riaccertamento 2020.

di dare atto che la spesa è finanziata da contributo regionale, come da G.R. 2129/2015 e integrato con GR.1538/18 e GR.208/19, accertato al PEG Cap. 145000145800 (RER contributo per riqualificazione fermate T.P.L.) Titolo 4[^], Tipologia 200 (Contributo agli investimenti) Codice di Bilancio 4020102001 (Contr. agli investimenti da Regione) nell'ambito dell'acc. 274 Bil 2020 che sarà oggetto di variazione per esigibilità posticipata al bilancio 2021 con l'approvazione del decreto di Riaccertamento 2020.

di dare mandato al Dott. Nicola Fusco, responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale - Trasporti, di dare attuazione a quanto previsto nella stessa;

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **209 /2021** ad oggetto:

" OGGETTO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI - PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO - STATISTICA - SIT E SICUREZZA TERRITORIALE - UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO EXTRAURBANO - ULTERIORE PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO (SMTP S.P.A.) “

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 26/01/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

Determinazione Dirigenziale n. **`\${documentRoot.visto.NUMERO_DETERMINA}` / **`\${documentRoot.visto.ANNO_DETERMINA}`****

Proposta n. 209/2021

Oggetto: OGGETTO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI - PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARIMONIO - STATISTICA - SIT E SICUREZZA TERRITORIALE - UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AMBITO EXTRAURBANO - ULTERIORE PROROGA DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI PARMA E LA SOCIETA' PER LA MOBILITA' E IL TRASPORTO PUBBLICO (SMTP S.P.A.)

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 27/01/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale