



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1612 del 19/11/2021

Oggetto: "LICEO ULIVI DI PARMA: ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA." MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atti che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012.

Premesso che:

con decreto del Presidente n. 59 del 08/03/2021 è stato approvato il "rendiconto 2020 - riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio", dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021 elenco annuale 2019;

Visti:

il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con il Ministro dell'Economie e della Finanza n. 87 del 01/02/2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 104 del 6/5/2019, nel quale viene previsto il finanziamento dell'intervento di: Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra, per € 800.000,00;

il Decreto n. 200 del 07/10/2019 di approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", per complessivi € 800.000,00 (CUP: D99F19000040003):

il Decreto presidenziale n. 143 del 11/08/2020 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di "liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico palestra", di complessivi € 800.000,00;

la determina n. 1242 del 28/10/2020 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di “Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra”, di complessivi € 800.000,00

la determinazione n. 58 del 25/01/2021 con la quale si è proceduto:

- ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l'appalto dei suddetti lavori a RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante) con sede legale in Via G. Orsi n. 70 80128 Napoli partita IVA 04197120639, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara del 21,57%.

- a dare atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 481.487,79 (di cui euro 463.987,79 per lavori ed Euro 17.500,00 per oneri di sicurezza);

- a dare atto che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l'aggiudicazione medesima, si procederà alla revoca del provvedimento;

la determina n. 250 del 16/03/2021 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e di impegno di spesa dei lavori di “Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra” alla ditta RTI PEVIT S.R.L. (mandataria) con sede legale in Via Della Pieve, 15 Baselga Di Pine' - (TN) partita IVA 07850490637 - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. (mandante), avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base d'asta pari a 21,57%, prendendo atto del nuovo QTE;

visto che in data 22 maggio 2021 si è provveduto alla consegna dei lavori di cui all'oggetto con scadenza prevista per il 28/11/2021 (considerato le sospensioni e riprese intercorse);

Vista la nota prot. 29646 del 08/11/2021 con la quale l'impresa PEVIT srl, capogruppo della RTI PEVIT S.R.L. - GI.MI. SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A.R.L. richiede una proroga dei tempi contrattuali di giorni 68 con le seguenti motivazioni:

- Dilazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico e di potatura degli alberi
- Installazione di un ponteggio metallico all'interno della palestra per le lavorazioni in copertura
- Approvvigionamento dei materiali in forte ritardo rispetto ai tempi previsti per la situazione epidemiologica da COVID-19
- Esigenza in corso d'opera di adattare alcune lavorazioni al contesto dei luoghi che ha comportato la necessità di aggiornare la pianificazione di cantiere
- Tempi conseguenti alle lavorazioni dei vari fornitori che hanno quindi subito un ulteriore ritardo dovuto alla mancata disponibilità dei materiali nei tempi previsti

Vista la relazione riservata del direttore dei Lavori, prot. 30465 del 15/11/2021;

Visto l'art. 6 del contratto rep. 15226 del 18/05/2021: “Art. 6 Tempo utile per l'esecuzione – penalità” che stabiliva “Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna”

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che “Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro."

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di "Liceo Ulivi di Parma: adeguamento sismico Palestra", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15226 del 18/05/2021, dell'importo di € 481.487,79 (di cui euro 463.987,79 per lavori ed Euro 17.500,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge al 10%, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni $180+68=248$ (duecentoquarantotto) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. . 29646 del 08/11/2021, ritenendola motivata;

Pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 04/02/2022;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, Alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed al Collaudatore, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale