



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1834 del 16/12/2021

Oggetto: ERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA - CUP D37H17000410005 - CIG 789365522D - COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO

che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il CUP è il seguente: D37H17000410005

che il CIG è il seguente: 789365522D

VISTI

la Determina Dirigenziale n. 1132 del 07/10/2019 "Seconda variazione per esigibilità posticipata al Bilancio di Previsione 2019-2021 - Lavori messa in sicurezza del ponte G. Verdi lungo la SP 10 di Cremona in loc. Ragazzola";

il Decreto Presidenziale n. 55 del 11/03/2020 con cui è stato approvato il "Rendiconto 2019 - Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio";

il decreto presidenziale n. 59 del 08/03/2021 inerente il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 del Servizio Viabilità come da determina n. 182 del 24/02/2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022 elenco annuale 2020 come da DP 242/2019 e successive integrazioni;

PREMESSO INOLTRE

che con Decreto del Presidente n. 87 del 18/07/2019, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA S.P. N. 10 "DI CREMONA" IN LOC. RAGAZZOLA", ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 50/2016 in cui è stata verificata la coerenza di tutti gli strumenti di programmazione e finanziari provinciali;

che con Determinazione Dirigenziale n. 486 del 10/05/2019, è stato approvato il bando di gara dei lavori di cui trattasi;

che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 1108 del 02/10/2019 l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, all'operatore economico VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE, avendo esso offerto un ribasso percentuale pari a 20,751% sull'importo a base di gara, per un importo contrattuale di € 3.543.265,77 di cui 3.364.329,77 per lavori ed € 178.936,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che l'offerta è stata quindi presentata nell'anno 2019;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data del 02/12/2019 con numero repertorio n. 15156;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1609 del 11/12/2019 è stato nominato l'Ufficio di Direzione dei lavori;

che i lavori sono stati consegnati con Verbale del 07/02/2020;

che con D.D. n. 562 del 10/06/2020 è stata approvata la prima modifica contrattuale con un aumento dell'importo di contratto di € 71.380,81, di cui euro 59.991,72 per lavori e € 11.389,09 per oneri della sicurezza, oltre ad € 15.703,78 per IVA al 22%, per complessivi € 87.084,59, come normato dall'art. 106 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

che con D.D. n. 1531 del 14/12/2020 è stata approvata la seconda modifica contrattuale con un aumento dell'importo di contratto di € 453.341,81, di cui euro 430.179,19 per lavori e € 23.162,12 per oneri della sicurezza, oltre ad € 99.735,09 per IVA al 22%, per complessivi € 553.076,39, come normato dall'art. 106 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;

che i lavori sono stati ultimati in data 11/03/2021, entro i tempi contrattuali previsti;

che come risulta dal Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera redatto dall'ing. Glauco Bufo e firmato dall'impresa e dal RUP dell'importo di € 4.178.487,89, i sopradescritti lavori sono stati conclusi e regolarmente eseguiti;

che con D.D. n. 1520/2021 è stato approvato il collaudo tecnico amministrativo, lo svincolo delle fidejussioni e la liquidazione rata a saldo;

CONSIDERATO

che l'**art. 1 septies** del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede che, *"1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del [...] decreto [...] si procede a compensazioni in aumento o in diminuzione [...], per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a)"*;

che a tal fine è prescritto che *"La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni"*;

che con decreto dell'11 novembre 2021, pubblicato nella G.U., Serie Generale n. 279, del 23 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ha comunicato la *"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"*;

che sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è stata pubblicata il 25 novembre, la Circolare relativa alle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali;

DATO ATTO

che il Consorzio Valori con nota prot. 32283/2021 ha presentato istanza alla Provincia di Parma per alcuni materiali utilizzati nell'appalto il cui prezzo si indicava dover essere compensato per un importo complessivo di € 24.922,09;

che, come indicato nella Circolare del MIMS suindicata, il Direttore dei lavori, ing. Gianpaolo Monteverdi ha provveduto ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione cui applicare la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma ed applicata al prezzo medio rilevato dal Decreto 11.11.2021 per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta ed a determinare l'ammontare della compensazione;

che il Responsabile del procedimento, ing. Elisa Botta ha provveduto a convalidare i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori ed a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell'intervento stesso con lettera prot. 33549 del 15/12/2021 per un importo complessivo di € 2.237,20 escluso IVA al 22% come da tabella allegata alla nota;

che la somma complessiva di € 2.729,39 (compresa IVA) può essere impegnata nel Quadro economico alla voce imprevisti come previsto dalla L. 106/2021;

VISTI

la L. 106/21

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016,
lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;
il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di prendere atto della procedura di compensazione come riportato sopra per la somma complessiva di € 2.729,39, come indicato nelle note allegate prot. 32283/2021 e prot. 33549/2021;

di impegnare la spesa di € 2.729,39 alla voce imprevisti all'interno del finanziamento di € 6.000.000,00 approvato con D.P. 87/2019 e contabilizzato al Cap. Peg 216600220000 Manutenzione straordinaria ponti, Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito degli imp. n.351/21 sub. 256 del Bilancio 2021, reiscritti per esigibilità posticipata con D.P. n. 59/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2020;

di dare atto che la spesa complessiva è finanziata interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le risorse previste dall'art. 15 quater della Legge n. 172 del 04/12/2017, accertate al Cap. 136000136200 M.I.T. Messa in sicurezza ponte "G. Verdi" lungo la S.P. 10 in loc. Ragazzola Titolo 4 tipologia 200 contrib. Agli investimenti cod. bilancio E.4.02.01.01.001 come segue:

- quanto a € 4.800.000 sul bil 2018 acc 1019 interamente riscossi e confluiti nel FPV per spese C/Capitale;
- quanto a € 1.200.000 reiscritti per esigibilità posticipata nel bil. 2019 con acc.15 e nel bil.2020 con acc. 18 e nel bil 2021 con acc. 306 da riscuotere;

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1834 / 2021**

Proposta n. 4540/2021

Oggetto: ERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE G. VERDI LUNGO LA SP 10 DI CREMONA IN LOC. RAGAZZOLA - CUP D37H17000410005 - CIG 789365522D - COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216600220000/0 - VALORI SCARL CONSORZIO STABILE COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI MATERIALI ART 1septies, DL 73/2021
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.1578/2021 – euro €2.729,39

Parma, li 17/12/2021

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale