



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 268 del 14/03/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. INTERVENTO N.1 ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI: ANNO 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI DAL KM 3+000 AL KM 16+000 DI € 91.386,64 - CUP D27H20001630001 - CIG 875782844B. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. SVINCOLO CAUZIONE.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO - ESPROPRI - PUBBLICITA' - TRASPORTI ECCEZIONALI**

Visti:

- l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale - Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio - Espropri - Pubblicità - Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2021, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 del Servizio Viabilità come da determina n.161 del 21/02/2022, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

Premesso:

che con Decreto del Presidente n. 166 del 2.8.2019 è stato adottato il DUP 2020-2022 con i suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle opere pubbliche;

che con Decreto del Presidente n. 242 del 15.11.2019 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale delle opere pubbliche 2020;

che con decreto del Presidente n. 262 del 22.11.2019 si è preso atto dell'aggiornamento del DUP 2020-2021 con le variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 e l'elenco annuale delle opere pubbliche 2020;

che con delibera di Consiglio n.53 del 10.12.2019 è stato approvato il DUP e la proposta di schema di Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che con delibera di Consiglio n. 54 del 20.12.2019 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020-2022;

che il Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020, con DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 2020 n.224 "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 11 luglio 2020 , ha stanziato un contributo integrativo di euro € 171.386,64 per l'annualità 2019 ed € 181. 518,24 per l'annualità 2020;

che con delibera di Consiglio n.23/2020 è stata approvata la sesta variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 iscrivendo le risorse che il Ministero dei Trasporti ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020, con DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 2020 n.224 "Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 11 luglio 2020, ha stanziato con un contributo integrativo di euro € 171.386,64 per l'annualità 2019 ed € 181.518,24 per l'annualità 2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1406 del 30/11/2020 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale (CIG ZCF2F5C1A6) per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori all' Ing. Angelo Porzani iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona al n.671, avente studio professionale in via Pisacane 4, 43015 - Noceto (PR), c.f. PRZNGL60L18B898N, p.iva 01124310192 per un importo di euro 18.522,00 oltre cassa ingegneri del 4% euro 740,88 ed iva di legge pari ad euro 4.237,83 e così per un totale complessivo da impegnare di euro 23.500,71 dei seguenti interventi di "Messa in sicurezza di barriere stradali sulla SP 359R di Salsomaggiore Bardi e SP 93 di Costamezzana":

- ✚ Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001
- ✚ Intervento n.2 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 16+000 al km 19+000 di € 80.000,00 - CUP D27H20001640001
- ✚ Intervento n.3 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 17+000 al km 18+000 di € 91.518,24 - CUP D27H20001650001
- ✚ Intervento n.4 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - S.P. 93 DI COSTAMEZZANA di € 90.000,00 - CUP D27H20001660001;

che con Decreto Presidenziale n. 86 del 19/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo "Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001" comprensivo del relativo quadro tecnico economico di complessivi € 91.386,64 e del relativo cronoprogramma e stabilito di procedere con la successiva fase di affidamento dei lavori ai sensi del D.L. n.76/2020 art.1 c.2 lett. A (ora Legge 120/2020) che prevede affidamenti diretti per importi a base asta inferiori a 150.000,00 euro;

che con Determinazione Dirigenziale n. 513 del 10/05/2021 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale (CIG ZB12F5D9EB) di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" (CPV 71356200-0 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA) al Geom. Giuseppe Zoppi, avente studio professionale in via Don Minzoni, 4 - 43015 - Noceto (PR), c.f. ZPPGPP76L27G3370, p.iva 02154880344 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Parma al n.2271 per un importo di euro 4.096,91 oltre cassa geometri del 5% euro 204,85 ed iva di legge pari ad euro 946,39 e così per un totale complessivo da impegnare di euro 5.248,15 dei seguenti interventi di "Messa in sicurezza di barriere stradali sulla SP 359R di Salsomaggiore Bardi e SP 93 di Costa Mezzana" :

- ✚ Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001
- ✚ Intervento n.2 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 16+000 al km 19+000 di € 80.000,00 - CUP D27H20001640001
- ✚ Intervento n.3 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 17+000 al km 18+000 di € 91.518,24 - CUP D27H20001650001
- ✚ Intervento n.4 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - S.P. 93 DI COSTAMEZZANA di € 90.000,00 - CUP D27H20001660001;

che con determinazione dirigenziale n. 670 del 09/06/2021 è stata approvata - ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, del dl 76/2020 - l'aggiudicazione non efficace, dei lavori dell' "Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001" alla ditta EUREDIL SRL con sede in via Faustino Tanara 20 - 43013 Langhirano (PR) p.iva e c.f. 01948190341 per un importo contrattuale di euro 63.796,34 (di cui 60.205,07 € per lavori ed 3.591,27 € per oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari a 14.035,19 € e così per un totale complessivo da impegnare di 77.831,53 €;

che con determinazione dirigenziale n. 1230 del 20/09/2021 si è preso atto - ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, del dl 76/2020 - della efficacia dell'aggiudicazione avvenuta con D.D. n. 670 del 09/06/2021 dei lavori denominati "Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001" alla ditta EUREDIL SRL con sede in via Faustino Tanara 20 - 43013 Langhirano (PR) p.iva e c.f. 01948190341 per un importo

contrattuale di euro 63.796,34 (di cui 60.205,07 € per lavori ed 3.591,27 € per oneri della sicurezza) oltre iva di legge pari a 14.035,19 € e così per un totale complessivo da impegnare di 77.831,53 €;

Verificato che il CUP è D27H20001630001 e il CIG è 875782844B;

Considerato:

che durante la condotta dei lavori è stato sottoscritto in data 30/10/2021 un verbale di concordamento di nuovi prezzi che necessita di essere approvato dalla Stazione Appaltante e che si allega al presente atto;

che come risulta dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Porzani, in data 15/12/2021, depositato in originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture ed allegato in copia al presente atto, i lavori eseguiti corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

che l'impresa ha firmato la contabilità dei lavori senza riserva alcuna;

che l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, redatto dal Direttore dei Lavori è pari a € 61.281,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre iva di legge e così per un totale di € 74.763,76;

che durante il corso dei lavori NON sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;

che bisogna corrispondere all'impresa esecutrice il credito di € 61.281,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre iva di legge e così per un totale di € 74.763,76, quale rata a saldo, come risulta dal conto finale medesimo dei lavori in appalto;

che rispetto all'importo contrattuale di euro 63.796,34, col SAL FINALE di euro 61.281,77, si è registrata un'economia sui lavori appaltati di euro 2.514,57 oltre iva di legge per complessivi euro 3.067,77;

che l'impresa affidataria EUREDIL SRL al momento del perfezionamento del contratto (Repertorio n. 50 del 18/11/2021) ha costituito la cauzione definitiva dell'importo pari ad euro 3.189,80 tramite Polizza Fidejussoria n. 2329142 del 04/08/2020 rilasciata da Coface Compagnie Française pour le Commerce Extérieur S.A. con sede legale in via G. Spadolini, 4 - 20141 Milano;

Visti:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000;

il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di approvare il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori "Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001 - CIG 875782844B" redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Ing. Angelo Porzani, in data 15/12/2021, depositati in copia originale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture nonché allegati in formato informatico al presente atto, con un importo dei lavori

di € 61.281,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza), oltre iva di legge e così per un totale di € 74.763,76;

di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto in data 30/10/2021 con l'impresa appaltatrice EUREDIL SRL e che si allega al presente atto;

di liquidare la rata a saldo alla ditta EUREDIL SRL con sede in via Faustino Tanara 20 - 43013 Langhirano (PR) p.iva e c.f. 01948190341, pari a € 61.281,77 (comprensivo degli oneri della sicurezza), quale importo della rata a saldo dei lavori dell'“Intervento n.1 Adeguamento e ripristino barriere di sicurezza su rilevati stradali: Anno 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI dal km 3+000 al km 16+000 di € 91.386,64 - CUP D27H20001630001- CIG 875782844B” oltre iva di legge e così per un totale di € 74.763,76;

di dare atto che rispetto all'importo contrattuale di euro 63.796,34, col SAL FINALE di euro 61.281,77, si è registrata un'economia sui lavori appaltati di euro 2.514,57 oltre iva di legge per complessivi euro 3.067,77;

di autorizzare lo svincolo, a favore dell'impresa EUREDIL SRL della cauzione definitiva dell'importo pari ad euro 3.189,80 prestata tramite Polizza Fidejussoria n. 2329142 del 04/08/2020 rilasciata da Coface Compagnie Française pour le Commerce Extérieur S.A. con sede legale in via G. Spadolini, 4 - 20141 Milano;

di confermare che la somma di € 74.763,76 rientra nel quadro tecnico economico di € 91.386,64 approvato con D.P. n. 86 del 19/04/2021 contabilizzata al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022, impegno 518/2022 (sub 477/22), riscritto per esigibilità posticipata con D.P. 51 del 28/02/2022 di approvazione del Riaccertamento Ordinario 2021;

che la spesa suddetta è finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da contributo del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ai sensi del Decreto 224 del 29 maggio 2020, riscosso ;

che, ai sensi dell'art.200 del D.Lgs. 267/2000, per la tipologia di lavori di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità, non risultano maggiori oneri finanziari né di gestione;

di procedere alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **268 / 2022**

Proposta n. 921/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. INTERVENTO N.1 ADEGUAMENTO E RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA SU RILEVATI STRADALI: ANNO 2020 - SP 359R DI SALSOMAGGIORE E BARDI DAL KM 3+000 AL KM 16+000 DI € 91.386,64 - CUP D27H20001630001 - CIG 875782844B. APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI. LIQUIDAZIONE RATA A SALDO. SVINCOLO CAUZIONE.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 14/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale