



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 300 del 23/03/2022**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA". MODIFICA CONTRATTUALE

#### IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

**VISTI:**

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020;

preso atti che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021

**Premesso che:**

- la Giunta Regionale ha approvato, con delibera n. 1386 del 5/8/2019, il bando "POR FERS 2014-2020 - asse 4: interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) - bando 2019";

- con Determinazione Regionale n. 8191 del 15/05/2020 è stato approvata la graduatoria dei soggetti ammissibili tra i quali risulta l'intervento denominato "Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza" per € 500.000,00 su una spesa ammissibile di € 1.732.037,91;

- con Decreto Presidenziale n. 11 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e la diagnosi energetica del progetto di "Efficientamento energetico ITIS

GBerenini di Fidenza" per complessivi €1.880.000,00 (CUP: D61F20000050003);  
- con Decreto n. 36 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in linea tecnica;  
- con determina n. 1142 del 8/10/2020 è stato affidato l'incarico professionale per la progettazione definitiva dei Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza all'arch. Tommaso Caenaro, con studio in Parma, Piazza Maestri n. 3, per un importo complessivo pari ad € 53.289,60;  
- con determina n.348/2021 di affidamento del "Supporto al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 11 del DLGS 50/2016, per i Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza" per complessivi € 6.217,12 alla Dott.ssa Roberta Zanaboni, via Romita n. 2/5F, 40128 Bologna;  
- con decreto Presidenziale n. 199 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, di complessivi € 1.800.000,00

Vista la determinazione n. 1000 del 06/08/2021 con la quale si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto alla ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 CIG: 69398701E5, per € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per complessivi € 1.739.911,50;

visto che in data 07/03/2022 si è provveduto alla consegna dei lavori di cui all'oggetto;

Vista la nota prot. 7659 del 21/03/2022 con la quale l'impresa Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 richiede una proroga dei tempi contrattuali di giorni 100, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del DLS 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- Difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, in particolare in fornitore dei serramenti prima di 80 giorni non garantisce la consegna;

Visto l'art. 6 del contratto rep. 15242 del 17/11/2021: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 91 (novantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale";

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro."

#### DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di "Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, dell'importo di € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per complessivi € 1.739.911,50, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 91+100= 191 (centonovantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 7659 del 21/03/2022, ritenendola motivata;

Pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 14/09/2022, comunque entro il tempo utile dettato dalla delibera Regionale n. 1386 del 5/8/2019;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed al Collaudatore, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale