



**PROVINCIA
DI PARMA**

8564950455

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 330 del 29/03/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA. CUP D53D19000130003 - CIG 8564950455. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA’ – TRASPORTI ECCEZIONALI**

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✚ la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

VISTI:

la deliberazione n. 5 del 17 gennaio 2022 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il DUP 2022-2024 e lo schema di Bilancio per il triennio 2022-2024 contenente il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed il relativo Elenco Annuale 2022;

la delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

CONSIDERATO:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto Presidenziale n. 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2021, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 del Servizio Viabilità come da determina n.161 del 21/02/2022, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata del progetto in oggetto al Bilancio 2022;

Preso atto:

che con determinazioni dirigenziali n. 1551 del 06/12/2019 e n. 49 del 23/01/2020 è stato affidato l'incarico professionale di "progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori" relativo al "S.P. 71 DI CODURO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA" alla società TAU ENGINEERING s.r.l. con sede in Milano, via Oslavia 18, p.iva, c.f. e CCIAA di Milano n. 11045890966 che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo a base di gara di euro 10.157,58 corrispondente ad uno sconto di euro 507,88 e così per complessivi euro 12.243,54 (iva di legge al 22% e cassa ingegneri al 4% compresi);

che con Decreto Presidenziale n. 276 del 18/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo|esecutivo denominato "S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA" (CUP D53D19000130003) ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e smi, per un importo complessivo di euro 200.000,00;

che con successiva Determinazione dirigenziale n. 1638 del 22/12/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.1, comma 1, del D.L. 76/2020, l'aggiudicazione in via definitiva non efficace, dei lavori di che trattasi alla ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Sandro Pertini, 11 - 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342 che ha offerto un ribasso d'asta dello 0,50% sull'importo soggetto a ribasso per un corrispondente importo contrattuale di euro 136.582,60 oltre iva di legge pari ad euro 30.048,17 e così per un totale complessivo di euro 166.630,77;

che con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 25/03/2021 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva divenuta efficace dei lavori denominati "S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA" alla ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Sandro Pertini, 11 – 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342, avendo offerto un ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari allo 0,50% CIG 8564950455 ed approvata la rideterminazione del QTE come da tabella sottostante:

S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA.				
Rif.	Voce	Progetto D.P. 276 del 18/12/2020	Affidamento D.D. 1638 del 22/12/2020	Rideterminazione D.D. 312 del 25/03/2021
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>				
L.01	IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso)	€ 125.798,35	€ 125.169,36	€ 125.169,36
L.02	Oneri della sicurezza A CORPO (non soggetto a ribasso)	€ 11.413,24	€ 11.413,24	€ 11.413,24
L.TOT	IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza)	€ 137.211,59	€ 136.582,60	€ 136.582,60

<i>Somme a disposizione</i>				
S.01	IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza	€ 30.186,55	€ 30.048,17	€ 30.048,17
S.02	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
S.03	Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi (IVA inclusa)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
S.04	Imprevisti	€ 612,22	€ 612,22	€ 612,22
S.05	Acquisizione aree e spese per frazionamenti	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
S.06	Accordi bonari (1%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa)	€ 1.673,98	€ 1.673,98	€ 1.673,98
S.07	Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016	€ 1.372,12	€ 1.372,12	€ 1.372,12
S.08	Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 12.243,54	€ 12.243,54	€ 12.243,54
S.09	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
S.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
S.11	Ribassi ed economie iva compresa	€ -	€ 767,37	€ -
S.12	Lavori in economia (iva compresa)	€ -	€ -	€ 4.767,37
S.TOT	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 62.788,41	€ 63.417,40	€ 63.417,40
TOT	Totale generale QTE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

che in data 10/05/2021, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 18/07/2021 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

CONSIDERATO

che dopo l'avvenuta approvazione del progetto definitivo|esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che si ricade pertanto con quanto previsto dall'art. 106 c.2 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. poiché la modifica non altera la natura complessiva del contratto ed il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- 1 *le soglie fissate all'art. 35 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. e nello specifico di € 5.350.000,00 per gli appalti pubblici di lavori;*
- 2 *il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;*

che inoltre, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera alcuni lavori supplementari (l'aumento di prezzo delle lavorazioni supplementari non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale) e si ricade pertanto con quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i. poiché i lavori supplementari non erano inclusi nell'appalto iniziale ed un cambiamento del contraente può produrre entrambi i seguenti effetti:

- 1 *risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
- 2 *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50|2016, con nota del 30|12|2021 riscontrata al protocollo generale dell'Ente in pari data con n. 34896, composta dai seguenti elaborati e controfirmati per accettazione senza riserve dalla impresa esecutrice delle opere:

- 1 *relazione tecnica e quadro economico*
- 2 *computo metrico estimativo*
- 3 *quadro comparativo di raffronto*
- 4 *verbale di concordamento nuovi prezzi n°1*
- 5 *atto di sottomissione*

che le nuove lavorazioni supplementari introdotte dalla perizia di variante sono le seguenti:
Scarifica e ripristino del tappetino di usura sulla strada provinciale 71 a partire dal cimitero di Santa Margherita fino alla rotatoria del paese;

che le modifiche introdotte, dalla perizia, al progetto approvato consistono in:
Tombinatura del fosso sulla SP.71 all'altezza del civico 3 per garantire una maggiore sicurezza sulla viabilità.

che le opere descritte comportano:

- discostamenti in più pari a € 17.358,33 oltre IVA 22% ed al lordo dello sconto contrattuale;
- discostamenti in meno pari a € 13.424,81 oltre IVA 22% ed al lordo dello sconto contrattuale.

che ne risulta un maggior onere (compresi gli oneri di sicurezza) di € 3.933,52 oltre IVA 22% ed al lordo dello sconto contrattuale, come indicato nell'allegata perizia di variante;

che pertanto a seguito del ribasso d'asta dello 0,50%, il maggior onere (compresi gli oneri di sicurezza) è pari a € 3.913,85 oltre IVA 22% ed al netto dello sconto contrattuale, di cui:

- € 257,74 (ai sensi dell'art. 106, c.2 del D.Lgs. 50|2016 e s.m.i.) corrispondente al 0,189% dell'importo contrattuale e pertanto inferiore al 15%;

• € 3.656,11 (ai sensi dell'art. 106, c.1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) corrispondente al 2,677% dell'importo contrattuale e pertanto inferiore al 50% dell'importo contrattuale;

che l'importo in aumento relativo alla modifica dell'importo contrattuale è pari a € 3.913,85 oltre IVA 22% e corrisponde al 2,866% dell'importo contrattuale e che tale aggravio di spesa trova adeguata copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

che a seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, è stato necessario introdurre nuovi prezzi, come dall'allegato verbale di concordamento;

che sulla base delle somme computate nei punti precedenti, l'aumento di spesa trova copertura finanziaria nella redistribuzione del quadro economico e sui risparmi del ribasso d'asta praticato dalla ditta appaltatrice;

che come si evince da quanto esposto le opere aggiuntive sono state determinate dalla presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera;

che tali opere possono essere addebitate all'art. 106 comma 1 c) (Varianti in corso d'opera) e comma 1 b) (Lavori supplementari) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che tali lavori aggiuntivi ammontano a complessivi € 3.913,85, compresi oneri di sicurezza, corrispondente al 2,866% dell'importo originario del contratto;

che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per l'incremento di opere oggetto della prestazione di Direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, è riconosciuto a TAU ENGINEERING s.r.l. un incremento di importo contrattuale di € 3.435,82 (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed iva di legge);

che il quadro economico risultante è il seguente:

S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA.						
Rif.	Voce	Progetto D.P. 276 del 18/12/2020	Affidamento D.D. 1638 del 22/12/2020	Rideterminazion e D.D. 312 del 25/ 03/2021 (1)	Perizia di Variante (2)	Differenza (2) - (1)
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>						
L.01	IMPORTO TOTALE LAVORI (soggetto a ribasso)	€ 125.798,35	€ 125.169,36	€ 125.169,36	€ 129.083,21	€ 3.913,85
L.02	Oneri della sicurezza A CORPO (non soggetto a ribasso)	€ 11.413,24	€ 11.413,24	€ 11.413,24	€ 11.413,24	€ -
L.TOT	<i>IMPORTO TOTALE LAVORI (compresi oneri della sicurezza)</i>	€ 137.211,59	€ 136.582,60	€ 136.582,60	€ 140.496,45	€ 3.913,85
<i>Somme a disposizione</i>						
S.01	IVA (22%) su lavori e oneri sicurezza	€ 30.186,55	€ 30.048,17	€ 30.048,17	€ 30.909,22	€ 861,05
S.02	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA inclusa)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
S.03	Allacciamenti ai pubblici servizi e/o eventuali protezioni sottoservizi (IVA inclusa)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	-€ 10.000,00
S.04	Imprevisti	€ 612,22	€ 612,22	€ 612,22	€ 7.168,87	€ 6.556,65

S.05	Acquisizione aree e spese per frazionamenti	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ -
S.06	Accordi bonari (1%), di cui all'art. 205, del D.lgs. 50/2016 (IVA inclusa)	€ 1.673,98	€ 1.673,98	€ 1.673,98	€ 1.673,98	€ -
S.07	Accantonamento (1%) di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016	€ 1.372,12	€ 1.372,12	€ 1.372,12	€ 1.372,12	€ -
S.08	Spese tecniche (IVA inclusa) relative a: incarichi di progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 12.243,54	€ 12.243,54	€ 12.243,54	€ 15.679,36	€ 3.435,82
S.09	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -
S.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
S.11	Ribassi ed economie iva compresa	€ -	€ 767,37	€ -	€ -	€ -
S.12	Lavori in economia (iva compresa)	€ -	€ -	€ 4.767,37	€ -	-€ 4.767,37
S.TOT	<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 62.788,41	€ 63.417,40	€ 63.417,40	€ 59.503,55	-€ 3.913,85
TOT	Totale generale QTE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00

che il RUP, Arch. Gloria Resteghini, inoltre ha verificato che:

- ✚ sussistono le condizioni per una modifica del contratto, come normato dall'art. 106 comma 1 lett b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto risulta impraticabile un cambio del contraente per motivi tecnici ed economici, vista la presenza dell'impresa nel cantiere e le lavorazioni strettamente connesse a quelle previste nel progetto originario;
- ✚ le modifiche previste non alterano la natura complessiva del contratto;
- ✚ le maggiori lavorazioni aumentano l'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 commi 1 e 7;

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno del quadro tecnico economico tra le somme finanziate;

Visto il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare la narrativa in premessa;

di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d'opera - ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016 - per i lavori denominati **“S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA”** riguardante la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in complessivi € 3.913,85 (già al netto del ribasso d'asta dello 0,50%), oltre ad € 861,05 per IVA al 22%, per complessivi € 4.774,90 e costituita dai seguenti allegati:

- 1- relazione tecnica e quadro economico
- 2- computo metrico estimativo
- 3- quadro comparativo di raffronto
- 4- verbale di concordamento nuovi prezzi n°1
- 5- atto di sottomissione

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante così come riportato nelle premesse;

di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi n.1 sottoscritto in data 10/12/2021 con l'impresa appaltatrice VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL e che si allega al presente atto;

di modificare il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Sandro Pertini, 11 – 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342 (CIG 8564950455), affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1638 del 22/12/2020, aumentandone il corrispettivo limitatamente alla perizia di che trattasi;

di dare atto che la ditta VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL ha sottoscritto atto di sottomissione relativo ai lavori previsti dalla perizia di variante in data 10/12/2021 e che si allega al presente atto;

di dare atto che la predetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, con un importo in aumento pari a € 3.913,85, per un nuovo importo contrattuale pari a € 140.496,45 di cui di cui € 129.731,87 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 11.413,24 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, un aumento contrattuale nei limiti previsti dal citato art. 106 commi 1 lettera c) e 7;

di dare atto che per la redazione della predetta perizia di variante e suppletiva e per l'incremento di opere oggetto della prestazione di Direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, è riconosciuto a TAU ENGINEERING s.r.l. un incremento contrattuale onnicomprensivo di € 3.435,82 (comprensivo di cassa previdenziale 4% ed iva di legge);

di impegnare con il presente atto le maggiori somme di:

- ✚ € 4.774,90 a favore di VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede legale in via Sandro Pertini, 11 – 43036 Fidenza (PR) p.iva e c.f. 02712020342
- ✚ € 3.435,82 a favore di TAU ENGINEERING s.r.l. con sede in Milano, via Oslavia 18, p.iva, c.f. e CCIAA di Milano n. 11045890966

per complessivi euro 8.210,72 all'interno del QTE di €. 200.000,00 approvato con D.P n. 276/2020 e contabilizzato al PEG Capitolo 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali), Titolo 2 (Spese c/capitale), Codice Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Codice Programma 05 (Viabilità ed Infrastrutture Stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022 nell'ambito dell'impegno 505/2022 (sub. 448/22 e 450/22) riscritto per esigibilità posticipata con DP. 59/2021 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2021 e finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da avanzo d'amministrazione;

di dare atto che le prestazioni saranno esigibili entro il 31/12/2022;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **330 / 2022**

Proposta n. 1071/2022

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. S.P. 71 DI CODURO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IN LOCALITA' SANTA MARGHERITA. CUP D53D19000130003 - CIG 8564950455. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Sub-Impegno n.448/2022 - euro €4.774,90*

*Rif. Bil. PEG 216900220000/0
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Sub-Impegno n.450/2022 - euro €3.435,82*

Parma, li 29/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

