



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 820 del 19/07/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;
- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;
- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;
- con Decreto Presidenziale n. 11 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e la diagnosi energetica del progetto di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza" per complessivi €1.880.000,00 (CUP: D61F20000050003);
- con Decreto n. 36 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in linea tecnica;
- con decreto Presidenziale n. 199 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, di complessivi €1.880.000,00;
- con Determina n. 1000 del 6/8/2021 si è proceduto ad affidare i lavori di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza", voce A del QTE, per € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per complessivi € 1.739.911,50 alla ditta ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 (CIG 69398701E5);

considerato che:

il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 17/11/2021, rep. 15242;

in data 7/3/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;

con Determinazione n. 396 del 11/4/2022 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale del 30%, pari ad €521.973,25, iva compresa;

con determina n. 121 del 13/02/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Isomec Green Srl, con sede legale in via Martinella n. 50/b, 43124 Parma, PI: 02981620343, categoria lavori OS33, gli "interventi/opere di rifacimento della copertura ITIS Berenini", per € 196.670,00, oltre iva;

con determina n. 511 del 10/05/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta COIBEN srl, con sede legale in via Della Dega n. 49/f, 05035 Nani (TR), PI: 01223520550, Categoria lavori OS6, per € 686.000,00 oltre iva;

con determina n. 589 del 30/05/2022 è stato nominato il Collaudatore Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010;

con Determina n. 509 del 10/05/2022 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori, di € 226.630,00 oltre iva;

con Determina n. 783 del 11/07/2022 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori, di € 197.616,32 iva compresa;

Visto che il Direttore dei Lavori ha provveduto in data 15/07/2022, prot. 22707 alla trasmissione della 1° perizia di variante non suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnica
- atto di sottomissione
- verbale di concordamento Nuovi Prezzi

Preso atto che la perizia di variante si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è maggiore spesa dell'importo contrattuale;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

di approvare la Perizia di variante relativa ai lavori di "Lavori di Efficientamento ITIS BERENINI di Fidenza", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di approvare gli NP allegati alla Perizia di Variante;

di confermare la spesa complessiva contrattuale approvata con DD 1000/2021 rientrante all'interno del QTE complessivo di € 1.880.000,00 come da DP 199/2021, contabilizzato al PEG Cap 215450220000 "manutenzione straordinaria edifici scolastici", titolo II, missione 4 - istruzione e diritto allo studio -, programma 2 - istruzione non universitaria -, Codice V Livello U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, impegni 432/2022 (sub. 189/22) e 433/2022 (sub.194/22), reiscritti per esigibilità posticipata con DP 51/2022;

che il QTE di cui sopra è finanziato:

- quanto ad € 500.000,00 da contributo Regione Emilia Romagna assegnato con la richiamata

Determinazione Regionale n. 15430 del 10/09/2020, accertato al PEG cap 141000141700 "Regione Emilia Romagna – riqualificazione energetica edifici scolastici", Titolo 4 - Entrate in conto capitale -, Tipologia 200 – Contributi agli Investimenti - codice V Livello E 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome , accertamento 304/2022, riscritto per esigibilità posticipata con DP 51/2022;
- quanto ad € 1.380.000,00 da avanzo d'amministrazione;

di dare comunicazione del presente atto al Responsabile del Procedimento, all'impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale