



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 884 del 02/08/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SISTEMA IMPIANTI REGGIA DI COLORNO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;

- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021

con Decreto n. 265 del 20/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto;

Visti:

la determina n. 1532 del 21/12/2018 di affidamento dei lavori di "messa in sicurezza sistema impianti Reggia di Colorno", per € 1.145.446,00 oltre iva 10%, per complessivi € 1.259.994,00 alla ditta ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206;

CONSIDERATO che:

in data 25/2/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori;

in data 17/11/2021, n. rep. 15241, è stato sottoscritto il contratto d'appalto;

Visto che la Direzione Lavori ha provveduto in data 02/08/2022 alla trasmissione della 1ª perizia di variante non suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnica
- atto di sottomissione
- verbale di concordamento Nuovi Prezzi

Preso atto che la perizia di variante si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è maggiore spesa dell'importo contrattuale;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

Dato atto che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012

DETERMINA

di approvare la Perizia di variante NON suppletiva relativa ai lavori di "messa in sicurezza sistema impianti Reggia di Colorno", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dalla Direzione Lavori, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica;

di approvare gli NP allegati alla Perizia di Variante;

di confermare la spesa complessiva contrattuale approvata con DD 1532/2018 rientrante all'interno del QTE complessivo di € 1.280.000,00 a carico del Cap 211100220000 manutenzione straordinaria Reggia di Colorno, titolo II, missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Codice Bilancio U.2.02.01.10.002 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico del Bilancio 2022-2024, Annualità 1022 a seguito del riaccertamento di cui al DP 51/2022;

di dare atto che la spesa di € 1.280.000 è finanziata:
per € 163.941,54 con avanzo di amministrazione.
Per € 1.116.058,46 con entrate correnti

di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare comunicazione del presente atto al Responsabile del Procedimento, all'impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

-
-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale

