



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1031 del 05/09/2022

Oggetto: AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STUDI SPECIALISTICI DEL PROGETTO DEFINITIVO - MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 106 C. 1 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- AMBITER S.R.L.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000; lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione n. 1663/2020 di conferimento di incarico della P.O. e il relativo atto di delega;

PREMESSO

che, riguardo all'intervento in oggetto:

- il CIG è il seguente: ZBF2A14CF1;

- il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il sottoscritto funzionario ing. Elisa Botta;

- per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

PREMESSO INOLTRE

che con Deliberazione di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il

Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

che con Decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 – 2024;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38/2022 del 21/07/2022 avente per oggetto: "RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 (ART. 193 E 175 D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000)";

DATO ATTO

che in data 09/03/2004, l'ANAS S.p.a., la Provincia di Parma, i Comuni di Parma e di Collecchio e l'azienda T.E.P. S.p.A. hanno sottoscritto un accordo ex art. 15 della Legge 241/90 per il cofinanziamento e la redazione di un progetto esecutivo finalizzato all'ammodernamento e all'ampliamento della Strada Statale n. 62 "della Cisa", dal centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio;

che il progetto di cui sopra è stato realizzato dall'Ufficio tecnico della Provincia di Parma;

che a seguito dell'esecuzione del suddetto accordo, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1083 del 13/11/2003 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

che il progetto definitivo è stato concluso in data 24/05/2015, mentre quello esecutivo è stato concluso in data 10/10/2012;

che gli elaborati progettuali sono stati sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

che l'iter di cui sopra si è concluso con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1498 del 12/10/2009, a seguito della quale il progetto è stato escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A., con alcune prescrizioni ai sensi dell'art. 10 c. 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

che, essendosi reso necessario aggiornare la progettazione effettuata, nel corso del 2016 sono stati ripresi i contatti con le parti interessate;

che a tale scopo con Decreto Presidenziale n. 112 del 21/07/2017 è stato approvato uno schema di Convenzione tra la Provincia di Parma, ANAS S.p.a. S.p.A. e i Comuni di Parma e Collecchio, regolante le attività di progettazione per l'ammodernamento e ampliamento della SS n.62 dal centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio;

che la Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta da tutte le parti interessate in data 18/10/2017;

che come stabilito dall'art. 3 della Convenzione in oggetto, la Provincia di Parma, fra le altre cose, si è impegnata a provvedere direttamente al necessario aggiornamento progettuale, coordinando le proprie attività con i Comuni di Collecchio e di Parma, mediante revisione degli elaborati a suo tempo predisposti;

che come stabilito dall'art. 4 della Convenzione in oggetto, ANAS S.p.a. risulta essere il finanziatore della progettazione di cui sopra, per un importo massimo pari ad € 160.000,00;

CONSIDERATO

che il punto 7) delle prescrizioni approvate dalla Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1498 del 12/10/2009, recita quanto segue: [...] *dovrà essere elaborato uno studio*

previsionale di impatto acustico dell'infrastruttura viaria in esame nella configurazione di progetto, secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva regionale approvata con Delibera di G.R. n. 673/2004 e andranno definiti gli interventi necessari al rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente (DPR 142/2004);

che con Determinazione Dirigenziale n. 1191 del 30/11/2017 si è provveduto ad affidare l'aggiornamento del progetto definitivo relativo all'Ammodernamento e all'ampliamento della Strada Statale n. 62 "della Cisa", dal centro abitato di Parma al centro abitato di Collecchio", allo Studio Binini Partners S.r.l. P. IVA 02409150352, con sede in V. Gazzata 4 Reggio Emilia, € 36.000,00 oltre ad € 1.440,00 per oneri previdenziali ed € 8.236,80 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 45.676,80;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1155 del 11/10/2019 si è provveduto ad affidare alla Società Ambiter S.r.l, via Nicolodi 5/A 43126 Parma P.IVA 01826860346, l'esecuzione della seguente prestazione: "AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - AGGIORNAMENTO STUDI SPECIALISTICI DEL PROGETTO DEFINITIVO", per un importo di € 11.900,00, oltre ad € 476,00 per oneri e € 2.722,72 per IVA di legge al 22%, per un totale di € 15.098,72;

che per l'esecuzione delle prestazioni di cui sopra, la Ditta affidataria ha sottoscritto la Lettera d'Ordine Prot. n. 12966 del 12/06/2020;

TENUTO CONTO

che con lettera prot. 14089 del 31/05/2018 è stato consegnato il progetto definitivo aggiornato ad ANAS S.p.a.;

che si sono susseguiti comunicazioni ed incontri per definire le richieste di approfondimenti richiesti da ANAS S.p.a.;

che, in particolare, ANAS S.p.a. ha richiesto un approfondimento progettuale con modifica dell'area di cantiere e relative opere di mitigazioni ed un elaborato specifico di studio ambientale come richiesto nella scheda "Osservazioni" inviata da ANAS S.p.a.;

che per le motivazioni sopra riportate, occorre provvedere alla revisione e/o all'aggiornamento degli studi specialistici affidati ad Ambiter S.r.l.;

che - onde garantire l'assolvimento delle prestazioni supplementari con la massima efficienza ed efficacia - risulta inevitabile avvalersi dell'attività della medesima Società Ambiter S.r.l, in quanto trattasi di studi e valutazioni da eseguirsi in continuità con quelli precedentemente eseguiti dalla medesima;

che pertanto si rende necessario integrare la Lettera d'Ordine Prot. n. 12966 del 12/06/2020;

che la modifica contrattuale di cui sopra è riconducibile a quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

DATO ATTO

che Società Ambiter S.r.l, via Nicolodi 5/A 43126 Parma P.IVA 01826860346, si è resa disponibile ad eseguire la prestazione supplementare in oggetto, per un importo di € 1.500,00 oltre oneri CNPAIA 4% e IVA di legge al 22%, per un totale di € 1.903,20;

che si provvederà all'integrazione della Lettera d'Ordine originariamente sottoscritta, come da schema allegato al presente Atto;

VISTI

il D.Lgs 50/2016; il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del

Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto di Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P. n.256/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;il D. Lgs. n.267/2000 e smi;le Linee Guida n. 41/2021;

DETERMINA

di affidare, come descritto in premessa, la prestazione professionale supplementare relativa all'incarico professionale avente per oggetto: "AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - AGGIORNAMENTO STUDI SPECIALISTICI DEL PROGETTO DEFINITIVO", di cui alla Lettera d'Ordine Prot. n. 12966 del 12/06/2020, alla medesima società originariamente affidataria Ambiter S.r.l, via Nicolodi 5/A 43126 Parma P.IVA 01826860346, per un importo di € 1.500,00 oltre oneri CNPAIA 4% e IVA di legge al 22%, per un totale di € 1.903,20;

di dare atto che la modifica contrattuale in oggetto è riconducibile a quanto previsto all'art. 106 c. 1 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 7 dello stesso;

di approvare lo schema di Lettera d'Ordine allegato al presente Atto, che verrà successivamente sottoscritto per accettazione dal rappresentante legale di Ambiter S.r.l.;

di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni sopra riportate avverrà entro il 31/12/2022;

di sub-impegnare la spesa complessiva di € 1.903,20 al Cap. 315000730000 Viabilità – Prestazioni professionali, titolo 1, missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.1.03.02.11.999 (Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.) del Bilancio 2022 all'imp. 997/2022;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata da contributo di ANAS (importo complessivo della Convenzione pari a € 160.000,00) accertato per la quota restante di € 58.183,68 al cap. 487000500000 Contributo ANAS spa per spese di progettazione - Titolo 2 Trasferimenti correnti – Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche – Codice Bilancio E.2.01.01.01.008 Trasferimenti correnti da Anas S.p.A. del Bilancio 2022 acc. 1412/2022.

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2933 / 2022

Esercizio 2022

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2022

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	315000730000 / 0 VIABILITA' - Prestazioni professionali (E487000500000)	Sub-Impegno 999 / 2022 ZBF2A14CF1	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	103 - Acquisto di beni e servizi 1030211 - Prestazioni professionali e specialistiche 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.903,20
Totale Sub-Impegni					1.903,20



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1031 / 2022**

Proposta n. 2933/2022

Oggetto: AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO DELLA S.S. 62 DAL CENTRO ABITATO DI PARMA AL CENTRO ABITATO DI COLLECCHIO - INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STUDI SPECIALISTICI DEL PROGETTO DEFINITIVO - MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 106 C. 1 LETT B) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.- AMBITER S.R.L.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 315000730000/0 - AMBITER SRL STUDI SPECIALISTICI DEL PROGETTO DEFINITIVO - MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 106 C. 1 LETT B) (VEDI ACC 1412/22)

Cod.V Livello 1030211999

- Sub-Impegno n.999/2022 – euro €1.903,20

Parma, li 05/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale