



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITÀ e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1634 del 13/12/2022**

**Oggetto:** LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP D27H20001520001 - CIG 92640220CD - 2 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O. VIABILITÀ E SICUREZZA STRADALE –  
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL  
SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITÀ – TRASPORTI ECCEZIONALI

Visti:

- l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto;
- l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;
- Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

VISTO CHE

con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi)

con delibera di Consiglio n. 6 del 28 gennaio 2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed i relativi allegati contabili;

**CONSIDERATO:**

che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con Decreto del Presidente n. 43 in data 22 Febbraio 2022;

che con Decreto del Presidente n. 51 del 28/02/2022 recante "*Rendiconto 2021 - Riaccertamento Ordinario dei residui attivi e passivi e conseguenti variazioni di bilancio*" è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31/12/2021.

che con delibera di Consiglio 29 aprile 2022 n. 21 è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2021;

RECEPITE le successive variazioni al Bilancio di Previsione 2022-2024 e le relative variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG);

**Premesso:**

che il codice CUP è D27H20001520001;

che il codice CIG è 92640220CD;

**PREMESSO:**

che con decreto presidenziale n.119 del 17/05/2022 è stato approvato il progetto di definitivo/esecutivo dei "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2022 – FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M.123 DEL 19/03/2020"- CUP D27H20001520001 - avente un quadro tecnico economico di complessivi € 810.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 921 del 09/08/2022 è stata dichiarato efficace l'affidamento dei lavori di cui alla Determina dirigenziale n. 819 del 18/07/2022 denominati "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 LOTTO 1" disposta in favore della ditta COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associata, ditte esecutrici TIRRI FELICE SRL e IEMBO MICHELE SRL, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 – PARMA, p. iva 02079260341, avendo offerto ribasso percentuale sul prezzo dei lavori a base di gara pari a 2,2%, per un importo contrattuale di Euro 626.318,37 (di cui euro 616.855,46 per lavori ed Euro 9.462,91 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 137.790,04 e così per complessivi € 764.108,41;

che i lavori sono stati consegnati per urgenza in pendenza della stipula del contratto d'appalto con verbale in data 18/06/2022, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

**Considerato**

che il contratto è stato stipulato in data 13/09/2022 Rep. n. 15254;

che con atto D.D. n.921 del 09/08/2022 è stato nominato il Direttore dei Lavori;

che il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori di cui trattasi di importo complessivo pari a € 215.467,89 oltre iva;

che il RUP Arch. Gloria Resteghini, a seguito della relazione del Direttore dei Lavori ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al 2 SAL;

Preso atto

che per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto sono stati autorizzati i seguenti subappalti:  
- opere di segnaletica stradale appartenenti alla categoria OS10, a favore della Ditta LINEA SAS di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C., con sede in Martignana Po (CR), Via Brusati n.1, cod. fisc. e p. iva 01073500199, per l'importo di € 40.000,00 al netto di iva, comprensivo degli oneri della sicurezza (Determina dirigenziale n.1156/2022);

Visto

che con lettera prot. n. 37009 del 06/12/2022 l'aggiudicatario COIMPA SRL per conto della consorziata TIRRI FELICE SRL, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 2 SAL dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento;

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite nel 2 SAL, ha inviato la corrispondente fattura, intestata alla ditta consorziata esecutrice;

1) somme spettanti all'aggiudicatario COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associata, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 – PARMA, p. iva 02079260341, per conto della consorziata TIRRI FELICE SRL, di cui verrà prodotta la relativa fattura intestata alla Provincia di Parma:  
COIMPA € 185.467,89

2) somme da liquidare direttamente al subappaltatore, relativamente alle rispettive quote e categorie di lavorazione, della quale sono state acquisite le relative fatture intestate alla ditta consorziata Tirri Felice Srl:  
LINEA SAS € 30.000,00

che l'importo complessivo da liquidare relativamente al 2° SAL è di € 215.467,89;

Richiamato il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al 2° SAL, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Mesti, dell'intervento denominato: "LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020" di importo complessivo di € 215.467,89;

di prendere atto della lettera prot. n. 37009 del 06/12/2022 con cui l'aggiudicatario COIMPA – Consorzio Stabile Imprese Associata, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 – PARMA, p. iva 02079260341, ha comunicato l'importo relativo alle prestazioni eseguite nel 2 SAL dei lavori in oggetto, dal subappaltatore e formulato una proposta motivata di pagamento, come di seguito riassunto:

COIMPA SRL	€ 185.467,89
LINEA SAS	€ 30.000,00

per complessivi € 215.467,89 (oltre IVA);

di stabilire che, come previsto dall'art 105 comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m.i la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso avrà eseguito.

di confermare che la spesa di € 215.467,89 oltre iva al 22% pari a € 47.402,94 per un totale di € 262.870,83 è contenuta all'interno del QTE complessivo di 810.000,00 corrispondente al progetto definitivo-esecutivo approvato con decreto presidenziale n.119 del 17/05/2022, che fa carico al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c| capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, all'impegno 319/2022 (sub.948/22);

che la spesa di euro 810.000,00 è finanziata, ai sensi del D.M. 123 del 19/03/2020 e con nota ministeriale prot. 28711/2020, con parte del contributo statale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di tot. euro 2.936.324,52 accertato al PEG Cap.136000136100 (Ministero dei Trasporti Riparto art.1 c.1076 Legge Bilancio 2018-2020), Titolo 4 (Entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributo agli investimenti), Codice V livello E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del bilancio 2022-2024, annualità 2022, p/accertamento 220/22;

di dare comunicazione del presente atto alle ditte interessate;

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione entro il 31/12 dell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia, in ottemperanza al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.;

Sottoscritta dal Responsabile  
(RESTEGHINI GLORIA)  
con firma digitale



# PROVINCIA DI PARMA

\*\*\*\*\*

SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE  
SETTORE PIANURA ANNO 2022  
FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI  
DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020  
LOTTO 1  
CUP D27H20001520001 - CIG 92640220CD

\*\*\*\*\*

**IMPRESA:** COIMPA - Consorzio Stabile Imprese Associate, ditte esecutrici TIRRI FELICE SRL e IEMBO MICHELE SRL, con sede in Piazzale Badalocchio n.9/B, 43126 – Parma, p. iva 02079260341

**2° STATO D'AVANZAMENTO** dei lavori eseguiti a tutto il 29/11/2022

\*\*\*\*\*


**CONTRATTO – N. 15254 DEL 13/09/2022**

Importo del progetto	€	810.000,00	Data della consegna	09/08/2022
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 2,22% (compresi oneri sicurezza)	€	626.318,37		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€		Data dell'incominciamento dei lavori	
			Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	08/10/2022
			I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
			Sosp. Ripresi	
			Sosp. Ripresi	
			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
			Data ultimazione	
			Giorni impiegati in più	
			Giorni impiegati in meno	
Del quale impegnato	€			
Spese tecniche	€			
Spese qualità	€			
Spese contributo AA.VV.LL.PP.	€			
Per IVA al 22% per importo lavori	€			
Per ribasso d'asta del %	€			
Imprevisti e arrotondamenti	€	-		
Totale somma impegnata	€			

progr	Rif.	Descrizione				Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo
1	3.8.2	<b>Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) - PIANURA</b>							
		Tappeto d'usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare bitumato a caldo per strati di superficie (0-12mm, bitume tradizionale - FUSO C) con una miscela di aggregati aventi i requisiti delle norme di capitolato, steso in opera con macchina vibrofinitrice anche per tratti discontinui, rullato con rulli statici (10-14 t) e con rulli vibranti, previa stesa in opera lungo la superficie stradale di intervento di una mano d'attacco di emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di kg 0,5/m2. PIANURA							
		SP.343R COLORNO				77,10	t	€ 88,00	€ 6.784,80
		SP.10 DI CREMONA				547,22	t	€ 88,00	€ 48.155,36
		SP.59 DI DIOLO				529,28	t	€ 88,00	€ 46.576,64
		SP.50 DI CARZETO				477,72	t	€ 88,00	€ 42.039,36
		SP.33 PADANA OCCIDENTALE				230,44	t	€ 88,00	€ 20.278,72
		SP.12 DI SORAGNA				954,76	t	€ 88,00	€ 84.018,88
		SP.588R CENTRO ABITATO BUSSETO				316,16	t	€ 88,00	€ 27.822,08
		SP.588R CAVALCAVIA CASTIONE 15/9/2022				291,42	t	€ 88,00	€ 25.644,96
		SP.MELEGAZZI				325,26	t	€ 88,00	€ 28.622,88
		SP.513R DI VAL D'ENZA				244,08	t	€ 88,00	€ 21.479,04
		SP.513R DI VAL D'ENZA				209,52	t	€ 88,00	€ 18.437,76
		SP.513R LOC. BOTTEGHINO				11,10	t	€ 88,00	€ 976,80
		SP.16 DEGLI ARGINI				106,30	t	€ 88,00	€ 9.354,40
		SP.18 DEL PILASTRELLO LOC. BASILICAGOIANO				25,10	t	€ 88,00	€ 2.208,80
		SP.12 DI SORAGNA LOC. SORAGNA				87,46	t	€ 88,00	€ 7.696,48
		SOMMANO				4.432,92	t	€ 88,00	€ 390.096,96
2	1.22	<b>Fondazione stradale in misto cementato</b> costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) dosaggio a q.l. 2 rispondente alle caratteristiche richieste dalla DL							
		SP.16 DEGLI ARGINI	60,00	2,8	0,30	50,40	m3	€ 58,00	€ 2.923,20
3	1.23	<b>Scavo di sbancamento</b>							
		SP.16 DEGLI ARGINI	60,00	2,8	0,30	50,40	m3	€ 6,00	€ 302,40
4	3.4	<b>Fornitura e posa di binder 0-20mm</b>							
		SP.16 DEGLI ARGINI				29,44	t	€ 75,00	€ 2.208,00
5	3.13	<b>Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bitum. acida al 60% in ragione di 0,5 kg/m2 e sabbia essiccata di Po</b>							
		Sabbiatura della pavimentazione stradale con emulsione bituminosa acida al 60% in ragione di 0,5 kg/m2 e sabbia essiccata di Po.							
		SP.343R ASOLANA				750,00	m2	€ 0,60	€ 450,00
6	3.1	<b>Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, anche per rappezzi, raccordi, ricariche</b>							

progr.	Rif.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo
		Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con idonea macchina fresatrice a freddo munita di nastro autocaricante, compresi l'onere per dare un piano regolare e le pendenze stabilite, il carico ed il trasporto del materiale fresato in idonee discariche o presso discariche pubbliche indicate dalla D.L., la pulizia del piano fresato mediante idonee macchine autospazzatrici munite di rullo, spazzole rotanti ed idoneo sistema di aspirazione e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Anche per rappezzi, raccordi e ricariche su indicazione della D.L. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore o frazione di esso				
		SP.343R ASOLANA	1.061	m2xcm	€ 0,33	€ 350,00
		SP.33 PADANA OCCIDENTALE	36.339	m2xcm	€ 0,33	€ 11.991,90
		SP.60 Sorbolo Coenzo	2.364	m2xcm	€ 0,33	€ 780,00
		SP.513R di Val d'Enza	2.800	m2xcm	€ 0,33	€ 924,00
		SP.18 del Pilastrello loc. Basilicogioiano	6.606	m2xcm	€ 0,33	€ 2.180,00
		SP.16 degli Argini Loc. Basilicanova	7.576	m2xcm	€ 0,33	€ 2.500,00
						€ 18.725,90
7	1.5	<b>Noleggio di escavatore potenza superiore a 100 CV</b> Noleggio di escavatore su ruote gommate o cingolate anche con braccio laterale con benna sagomata, idoneo per il risezionamento dei fossi e la pulizia delle cunette, compresi operatore, carburante, lubrificante e ogni altro onere, potenza superiore a 100 CV.				
		SP.343R ASOLANA	3	ore	€ 59,00	€ 177,00
8	1.8	<b>Noleggio di autocarro ribaltabile portata superiore a 150 quintali</b> Noleggio di autocarro ribaltabile portata superiore a 150 quintali con utilizzo saltuario di n.2 autocarri in sosta per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta dalla pulizia dei fossi, compresi operatore, carburante, lubrificante e ogni altro onere.				
		SP.343R ASOLANA	16	ore	€ 59,00	€ 944,00
		SP.18 del Pilastrello loc. Basilicogioiano	68	ore	€ 59,00	€ 4.012,00
		SP.60 Sorbolo Coenzo	7	ore	€ 59,00	€ 400,00
		SP.513R di Val d'Enza Loc. Botteghino	12	ore	€ 59,00	€ 724,00
		SP.18 del Pilastrello loc. Basilicogioiano	28	ore	€ 59,00	€ 1.647,00
						€ 7.727,00
9	1.7	<b>Noleggio di autocarro ribaltabile portata inferiore a 150 quintali</b>				
		SP.18 del Pilastrello loc. Basilicogioiano	13	ore	€ 53,00	€ 689,00
						€ 689,00
10	1.1	<b>Operaio specializzato</b>				
		SP.343R ASOLANA	81	ore	€ 28,00	€ 2.268,00
		SP.18 del Pilastrello loc. Basilicogioiano	37,5	ore	€ 28,00	€ 1.050,00
		SP.16 degli Argini Loc. Basilicanova	40,5	ore	€ 28,00	€ 1.134,00
		SP.12 di Soragna centro abitato	24	ore	€ 28,00	€ 672,00
		SP.34 Padana Orientale	16	ore	€ 28,00	€ 448,00
		SP.33 loc. Colomo	18	ore	€ 28,00	€ 504,00
						€ 6.076,00
11	3.14	<b>Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico mezzera cm 12</b>	10.220	ML	€ 0,39	€ 3.985,80



Progr.	Rif.	Descrizione	Quantità	U.M.	Prezzo Unitario	Importo
12	3.16	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico margine cm 15	22.680	ML	€ 0,42	€ 9.525,60
13	3.15	Ripasso segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - mezzera cm 12	111.255	ML	€ 0,33	€ 36.714,15
14	3.17	Ripasso segnaletica orizzontale esistente con vernice rifrangente spartitraffico - margine cm 15	250.831	ML	€ 0,36	€ 90.299,16
15	3.20	Segnaletica orizzontale con vernice rifrangente spartitraffico trasversali, fasce d'arresto, frecce, scritte, ecc.	348,70	MQ	€ 5,68	€ 1.980,62
TOTALE LAVORAZIONI ESEGUITE						€ 571.880,79
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA 2,22%						€ 12.695,75
RESTANO NETTI PER LAVORI						€ 559.185,03
ONERI SICUREZZA						€ 9.462,91
SOMMANO						€ 568.647,94
A DEDURRE 1 SAL						€ 353.180,05
IMPORTO 2 SAL						€ 215.467,89
Parma, 29/11/2022						
Il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Mesti			L'Impresa COIMPA Consorzio Stabile Imprese Associate			
Il Responsabile del Procedimento Arch. Gloria Resteghini			 <b>COIMPA</b> CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE IL PRESIDENTE			





Cedente/prestatore (fornitore)	Cessionario/committente (cliente)
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01073500199 Codice fiscale: 01073500199 Denominazione: LINEA SAS Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: VIA BRUSATI, 1 Comune: MARTIGNANA DI PO Provincia: CR Cap: 26040 Nazione: IT	Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02018720348 Codice fiscale: 02018720348 Denominazione: TIRRI FELICE SRL Indirizzo: S.DA PROV. PER GOLESE, 43 Comune: TORRILE Provincia: PR Cap: 43056 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		301/FI	16-11-2022	M5UXCR1

Causale
FATTURA DI CORTESIA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	SUBAPPALTO LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LAVORI DI RIPRESA PAVIMENTAZIONI STRADALI E OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 CUP: D27H20001520001 - CIG: 9264022QCD TOTALE I° SAL	1,00	30.000,00			N6.3	30.000,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI						
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
OP. S.IVA - ART. 17 C6 DPR 633		N6.3			30.000,00	0
Importo bollo	Bollo Virtuale	Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento		
				30.000,00		

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT49D0877056740000000101796 ABI 08770 - CAB 56740	C.R.A. RIVAR.MN	31-12-2022	30.000,00

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con il presente contratto da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- L'impresa Tirri Felice S.r.l. con sede in Torrile (PR) - Str. Prov.le per Golese n. 43 - C.F., P.I. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 02018720348, rappresentata dal geom. Tirri Gian Franco, in qualità di Legale Rappresentante quale consorziata affidataria di COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE (di seguito per brevità denominata anche APPALTATORE)

E

- L'impresa LINEA SAS di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C. con sede in Martignana Po (CR) - Via Brusati, 1 - C.F., P.I. e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 01073500199 rappresentata dal Sig. Rosa Fabrizio in qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità denominata anche SUBAPPALTATORE)

PREMESSO

- a) che COIMPA CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE è rimasta affidataria dal PROVINCIA DI PARMA (di seguito per brevità denominata anche Stazione Appaltante), con sede in Stradone Martiri della Libertà, 15 43123 Parma (PR) C.F. 80015230347 dei lavori di: "RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE: SETTORE PIANURA ANNO 2022. LOTTO 1"

(Codice CUP: D27H20001520001 e Codice CIG: 92640220CD);

- b) che l'Appaltatore intende subappaltare, secondo le norme vigenti e previa autorizzazione della Stazione Appaltante, l'esecuzione delle opere di:

- POSA SEGNALETICA.

- c) che il Subappaltatore dichiara, assumendosene la responsabilità, di disporre di capitali, macchine, personale ed attrezzature propri necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione delle opere affidate con il presente contratto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione;
- d) che il Subappaltatore ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- e) che il Subappaltatore dichiara di ben conoscere i lavori che ad essa vengono affidati ed i luoghi, i modi e le condizioni in cui essi dovranno essere realizzati, di avere effettuato tutte

le ispezioni necessarie, di essersi accertata delle condizioni locali e di ogni altra circostanza di fatto e di diritto, generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso, che possano avere influito sulla determinazione del corrispettivo, e di giudicare i suddetti elementi di propria convenienza e tali da far considerare remunerativi sotto ogni aspetto i prezzi convenuti;

- f) che il Subappaltatore è consapevole, e ne ha tenuto nel debito conto, che l'espletamento dei lavori affidatigli è subordinato alle esigenze derivanti dalla contestuale esecuzione, nell'ambito dello stesso cantiere, di altre opere da parte dell'Appaltatore o di terzi;
- g) che il Subappaltatore non potrà cedere, neppure in parte, né subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente appalto;
- h) il Subappaltatore riconosce di aver preso visione dell'area su cui dovranno essere eseguite le opere, di riceverla nelle condizioni in cui si trova e riconosce espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ha tenuto conto nello stabilire il prezzo, nonché di aver preso visione del piano controlli sopra citato.
- i) che il Subappaltatore è responsabile di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

tutto ciò premesso, fra le parti

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1) PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse ed gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

##### 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta, l'esecuzione delle seguenti opere:

###### - POSA SEGNALETICA

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla Direzione Lavori, in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'Appaltatore.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale qualificato con la sovrintendenza di un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti al momento di esecuzione dei lavori.

### **3) IMPORTO DEL CONTRATTO E FATTURAZIONE**

L'Appaltatore pagherà al Subappaltatore l'importo risultante dalla contabilità.

L'Importo presunto dei lavori ammonta ad € 40.000,00 (diconsi euro QUARANTAMILA/00) di cui € 1.200,00 per oneri di sicurezza.

Resta pertanto escluso che l'impresa subappaltatrice possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se impreveduta e imprevedibile, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alternative dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l'eventuale applicazione della revisione prezzi riconosciuta dall'Ente appaltante all'impresa appaltatrice.

Il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per le prestazioni oggetto del presente contratto è richiesta l'emissione di fattura senza addebito dell'IVA ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.

Ai sensi del D.M. 55/2013, nelle fatture elettroniche deve, inoltre, essere inserito il codice identificativo univoco M5UXCR1, che unitamente a CIG e CUP dovrà essere citato su tutte le fatture, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del D.L. 66/2014.

### **4) PAGAMENTI, TRATTENUTE A GARANZIA ED INTERESSI DI MORA**

Sarà cura della Direzione del cantiere approntare i SAL mensili.

I pagamenti dei lavori così contabilizzati saranno liquidati al Subappaltatore con le seguenti modalità:

- BONIFICO BANCARIO entro 10 giorni dall'effettivo incasso del SAL da parte dell'Appaltatore

appoggiato sui conti correnti dedicati indicati dal Subappaltatore con comunicazione-dichiarazione degli estremi identificativi dei medesimi

Il Subappaltatore dovrà consegnare all'Appaltatore, contestualmente alla redazione di ciascun SAL, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità.

Qualora il Subappaltatore non consegni il D.U.R.C. nei tempi e modi anzidetti, l'Appaltatore sospenderà, senza necessità di comunicazione alcuna, ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore medesimo. Qualora poi il ritardo nella consegna si protragga per oltre 15 giorni, l'Appaltatore avrà la facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. il presente contratto, per fatto e/o colpa del Subappaltatore.

E' comunque sempre fatto salvo il diritto dell'Appaltatore al risarcimento di tutti i danni e maggiori oneri derivanti o comunque riconducibili alla mancata consegna da parte del Subappaltatore del D.U.R.C. in corso di validità, con diritto fin d'ora riconosciuto all'Appaltatore, di trattenere i suddetti danni e maggiori oneri dalle somme eventualmente spettanti al Subappaltatore.

Sull'importo di ciascuna situazione lavori verrà effettuata una trattenuta a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto degli obblighi contrattuali, pari al 0,5%, sulla quale non matureranno interessi, da svincolarsi a collaudo positivo delle opere oggetto del presente contratto, previa presentazione all'Appaltatore del D.U.R.C. in corso di validità.

In caso di inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Appaltatore, potrà procedere alla sospensione dei pagamenti in acconto che verranno trattenuti, fino a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione degli adempimenti, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.

Il ritardato pagamento imputabile all'Appaltatore comporterà il riconoscimento a favore del Subappaltatore degli interessi di mora al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza contrattualmente prevista al giorno dell'effettivo pagamento, fatti salvi i casi in cui la sospensione od il mancato pagamento costituiscano legittimo esercizio di una facoltà

dell'Appaltatore o costituiscano legittimo oggetto di eccezione da parte dell'Appaltatore nei confronti del Subappaltatore.

#### **5) OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' (art. 3 legge 136/2010)**

Il Subappaltatore, nell'ambito del contratto sottoscritto tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, identificato con il CUP D27H20001520001 e il CIG 92640220CD, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136 del 13/08/2010 e successive modifiche ed integrazioni (D.L. 187/2010 e L. 217 del 17/12/2010), in particolare si impegna a:

- a) dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore gli estremi del c/c bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul c/c stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CUP e il CIG precedentemente indicati;
- c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 della legge 136/2010 con le modalità ivi previste.

Il Subappaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui alla precedente lettera a) ed a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stessi.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul c/c dedicato all'appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e il CUP precedentemente indicati.

L'Appaltatore trasmetterà il presente contratto alla Stazione Appaltante.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura della provincia competente, dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **6) ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE**

A norma dell'art. 13-ter, D.Lgs. n. 83/2012 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.



A tal fine l'appaltatore acquisisce, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti anche tramite asseverazione di un CAF ovvero tramite dichiarazione resa direttamente dal subappaltatore ai sensi del DPR 445/2000.

Sia l'appaltatore che l'Ente appaltante possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

## **7) TERMINE PER L'ESECUZIONE - SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI**

I lavori dovranno essere iniziati senza ritardi e conformemente agli ordini dell'Appaltatore non appena ottenuta l'autorizzazione al subappalto.

I lavori dovranno essere eseguiti nei tempi previsti dal programma lavori da concordare fra le parti ed in osservanza al piano dei controlli, parte integrante del presente contratto. Il Subappaltatore dovrà fornire idonee evidenze dei controlli eseguiti al fine di garantire la corretta esecuzione. L'Appaltatore si riserva di effettuare controlli indipendenti per verificare la conformità delle opere eseguite.

Essi dovranno essere condotti con il personale necessario al fine di rispettare il programma di cantiere e gli ordini di volta in volta impartiti dalla Direzione di Cantiere, eventualmente anche con più soluzioni di continuità, senza che per questo motivo possano competere al Subappaltatore compensi od indennizzi.

L'Appaltatore si riserva di comunicare eventuali variazioni dei tempi di inizio o ultimazione con preavviso di 7 giorni senza che il Subappaltatore possa sollevare obiezioni.

L'Appaltatore non risponde degli eventuali danni causati da interruzioni o sospensioni dei lavori e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori medesimi non imputabili alla stessa.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttori dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore (o subappaltatore) alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei

lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

L'appaltatore (o subappaltatore) che per cause a lui non imputabili non siano in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## **8) PENALE - RISOLUZIONE CONTRATTO**

Il mancato rispetto dei termini descritti nel presente contratto, per cause imputabili al Subappaltatore, compresi i termini contenuti nel programma lavori, sarà trattenuta dall'Appaltatore dalle somme a sue mani, per ogni settimana intera di ritardo calcolata a partire dal giorno successivo alla data prevista per l'ultimazione, una somma pari al 2% (due per cento) dell'importo totale dei lavori previsti dal presente contratto. Le penalità sono cumulabili, tuttavia il valore massimo delle penali per ritardi, non potrà superare il 10% del valore totale e consuntivo dei lavori.

È facoltà dell'Appaltatore, risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

- il Subappaltatore abbandona i lavori;
- il Subappaltatore si rende colpevole di frode o negligenza grave ai sensi dell'Art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
- per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;
- nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;
- quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- quando l'Ente Appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore non sia in grado di eseguire a perfetta regola d'arte e nel termine fissato i lavori affidatole, ingiungendo all'Appaltatrice di risolvere il rapporto;
- quando l'Ente Appaltante risolva per qualsiasi motivo il contratto con l'Appaltatrice.

In questi due ultimi casi la risoluzione non dà diritto al Subappaltatore ad alcun indennizzo o risarcimento.

## 9) ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono totalmente ed esclusivamente a carico del Subappaltatore tutti gli oneri, i costi, le prestazioni, i doveri e le attività necessari alla perfetta esecuzione dei lavori affidatigli.

In linea generale ed esemplificativa sono espressamente a totale ed esclusivo carico del Subappaltatore le seguenti obbligazioni, il cui inadempimento comporterà autonomamente il diritto per l'Appaltatore di sospendere i pagamenti delle somme già maturate in applicazione dell'art. 1460 del Cod. Civ., fermi e riservati ogni altro diritto ed azione:

- a) l'impiego di mano d'opera specializzata, di manovalanza di aiuto, il numero adeguato alle necessità, nel rispetto di quanto contrattualmente pattuito, nonché la direzione e l'assistenza a tutto il proprio personale;
- b) l'osservanza della disciplina di accesso ai cantieri (D.P.R. n. 150 del 2 agosto 2010);
- c) le tasse ed ogni altro gravame fiscale derivante dai lavori appaltati;
- d) l'applicazione nei confronti dei dipendenti da esso adibiti alle lavorazioni oggetto del presente contratto di un trattamento normativo e retributivo non inferiore da quello risultante per i lavori del settore competente nelle località in cui si svolgono i lavori ed il rispetto di tutti gli obblighi assicurativi ed assistenziali;
- e) i maggiori costi derivanti dall'eventualità di dover effettuare lavoro straordinario, notturno o festivo occorrente per realizzare le opere nei termini previsti dal programma dei lavori;
- f) la consegna all'Appaltatore o a persona da essa designata ad ogni SAL delle ricevute o attestazioni dei versamenti effettuati agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;
- g) il controllo diretto e la custodia di tutto il materiale, le macchine e le attrezzature di propria fornitura, rimanendo responsabile di danni per furto o vandalismi sino alla consegna dei lavori;
- h) la pulizia quotidiana del cantiere con scarico materiali di risulta in luogo indicato dal capo cantiere;
- i) onere completo per approntamento e smantellamento di opere provvisorie di protezione e di segnaletica provvisoria per eventuali deviazioni stradali e del traffico, il tutto a norma, come previsto dalle disposizioni dell'Ente Proprietario delle strade dei servizi esistenti;
- j) l'osservanza di tutte le prescrizioni e leggi ambientali in vigore relativamente alla corretta gestione dei rifiuti, l'azione di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la

lavorazione e di eventuali sversamenti di sostanze pericolose e inquinanti nonché il rispetto dei limiti di tollerabilità del rumore in osservanza alle disposizioni vigenti nel luogo in cui si è chiamati ad operare;

- k) a rispettare il piano dei controlli redatto dall'Appaltatore ed a fornire le evidenze dei controlli eseguiti in corso d'opera ed a fine lavori come richiamato nello stesso;
- l) costi ed oneri finalizzati alla sicurezza nonché le dotazioni individuali e le protezioni personali come prescritto a norma delle leggi sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere e conformi al Piano Operativo della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- m) assicurazioni RCT - RCO presso primaria compagnia di assicurazione con massimali non inferiori a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia;
- n) L'osservanza di ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore.

**PRIMA DI ENTRARE IN CANTIERE IL SUBAPPALTATORE DOVRA' PRODURRE ALL'APPALTATORE:**

- Visura camerale in corso di validità;
- DURC in corso di validità;
- Dichiarazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;
- il proprio Piano Operativo della Sicurezza relativo ai lavori oggetto del presente contratto di subappalto;
- (se non dispensato dall'obbligo di denuncia delle lavorazioni) documentazione relativa alla avvenuta denuncia di nuovo lavoro agli enti previdenziali (INPS), assicurativi - antinfortunistici (INAIL) e, se iscritto, alla Cassa Edile.

#### **10) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Saranno a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- a) accessibilità ai luoghi d'intervento;
- b) inquadramento generale topografico e tracciamenti di dettaglio;
- c) direzione tecnica di cantiere;

d) nell'eventualità in cui il Subappaltatore, venga meno al pagamento dei contributi nei confronti delle proprie maestranze, l'Appaltatore si impegna a provvedere al pagamento degli stessi trattenendo tali somme dall'importo dei rispettivi SAL.

### **11) MISURAZIONI**

Le misurazioni verranno eseguite in contraddittorio tra le parti.

### **12) POSIZIONI ASSICURATIVE/PREVIDENZIALI/CONTRIBUTIVE - CERTIFICAZIONI**

Il Subappaltatore dichiara di essere regolarmente iscritto a:

- INAIL cond. Ditta n. 003802666/55 di CREMONA
- INPS pos. n. 2602300250 di CREMONA
- CASSA EDILE pos. n. NON SOGGETTI di /
- C.C.I.A.A. REA n. 132520 di CREMONA

Il Subappaltatore dichiara di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente.

### **13) SICUREZZA DI CANTIERE**

Il Subappaltatore si obbliga ad eseguire le opere utilizzando tutti gli strumenti, cautele e procedimenti finalizzati al contenimento e prevenzione dei rischi, osservando tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e, in particolare, le norme del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Anche a tal fine il Subappaltatore si obbliga a nominare un responsabile di cantiere che provvederà, fra l'altro, a sottoscrivere tutte le comunicazioni che saranno trasmesse dall'Appaltatore al Subappaltatore in ottemperanza agli obblighi di informazione, cooperazione e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08.

Il subappaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

Il Subappaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui all'art. 105 comma 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al Titolo IV del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Il subappaltatore dichiara di aver ricevuto, visionato e condiviso prima della sottoscrizione del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; dichiara di averlo consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver

formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ad esso relative contenute del predetto Piano di Sicurezza e Coordinamento.

La parti si danno atto che il Subappaltatore, dopo aver preso visione del PSC, ha redatto il proprio Piano Operativo della Sicurezza (POS) per quanto attiene alla valutazione dei rischi delle singole lavorazioni, alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Le parti si danno atto inoltre che il POS è stato già verificato dall'Appaltatore come congruo rispetto al proprio e verrà consegnato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai fini della verifica di idoneità e coerenza al PSC.

L'impresa subappaltatrice dichiara di avere consegnato detto POS al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di aver formato ed informato sui suoi contenuti il personale che verrà adibito ai lavori oggetto del presente appalto; si impegna ed obbliga ad ottemperare e far osservare al personale tutte le prescrizioni e previsioni ivi contenute.

Il Subappaltatore si impegna ed obbliga fin d'ora ad adeguare il proprio POS in caso di richiesta in tal senso del Coordinatore per la Sicurezza e/o in caso di eventuali adeguamenti del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute, ed a formare ed informare il personale addetto ai lavori sulle modifiche ed adeguamenti che verranno apportati.

L'Appaltatore è solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

il possesso, da parte del personale occupato di apposita tessera di riconoscimento, esposta in maniera ben visibile, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome, luogo e data di nascita), data di assunzione e l'indicazione del datore di lavoro (ragione sociale, partita Iva, indirizzo, recapito telefonico) e numero autorizzazione al subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/08 e dell'art. 5 dalla Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del citato D. Lgs. n. 81/08, deve contenere anche l'indicazione del committente;

Anche ai fini delle vigenti norme in materia di sicurezza, **IL SUBAPPALTATORE SI OBBLIGA A FORNIRE ALL'APPALTATORE, ENTRO 15 GIORNI DALLA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO, I SEGUENTI DOCUMENTI:**



- elenco nominativo dei dipendenti che opereranno nella realizzazione delle opere;
- certificazioni attestanti la conformità delle attrezzature e macchine che saranno utilizzate nell'appalto alle norme antinfortunistiche e di sicurezza in genere;
- dichiarazione del nominativo del Responsabile di cantiere.

#### 14) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, che non sia stato possibile definire direttamente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il foro di Parma.

#### 15) ALLEGATI


Piano dei controlli (M35)

Letto, approvato e sottoscritto.

Torrile, lì 22/09/2022

L'APPALTATORE

TIRRI FELICE s.r.l.  
Str. Prov.le per Golosara 43  
43050 TORRILE (PR)  
AMMINISTRATORE UNICO  
(Geom. Felice Tirri)



~~LINEA s.a.s.~~  
~~di Roberto & C.~~  
~~Subappaltatore~~  
Via Brusati, 1 - Marignana di Po (CR)  
Tel. 0375 260000 - Fax 0375 261263  
Partita IVA: 01073500199

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33033564	Data richiesta	10/10/2022	Scadenza validità	07/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LINEA SAS DI ROSA FABRIZIO E BALLERINI MATTEO E C.
Codice fiscale	01073500199
Sede legale	VIA BRUSATI 1 MARTIGNANA DI PO CR 26040

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_33222180	Data richiesta	20/10/2022	Scadenza validità	17/02/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COIMPA - CONSORZIO STABILE IMPRESE ASSOCIATE
Codice fiscale	02079260341
Sede legale	PIAZZALE BADALOCCHIO 9/B PARMA PR 43126

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **1634 / 2022**

Proposta n. 4271/2022

**Oggetto:** LAVORI DI RIPRESA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED OPERE CONNESSE SETTORE PIANURA ANNO 2022 FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. 123 DEL 19/03/2020 - CUP D27H20001520001 - CIG 92640220CD - 2 SAL PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE MODALITA' DI PAGAMENTO

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 14/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale