



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 250 del 02/03/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSÌ AL KM 26+500. CUP D27H21003490003. CIG 9016560CAF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA U.O. VIABILITA' E SICUREZZA
STRADALE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ALTRE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO – ESPROPRI – PUBBLICITA’ – TRASPORTI
ECCEZIONALI**

Visti:

- ✚ l'art.107 commi 2 e 3 D.Lgs. 267/2000;
- ✚ l'art. 41 dello Statuto;
- ✚ l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- ✚ Il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- ✚ la determina dirigenziale n. 1662 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico della Posizione Organizzativa di struttura denominata "Viabilità e Sicurezza Stradale – Coordinamento Amministrativo delle Altre Posizioni Organizzative del Servizio – Espropri – Pubblicità – Trasporti Eccezionali" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega, per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge n.190/2012;

PREMESSO che:

con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

PRESO ATTO:

con Decreto Presidenziale n. 171 del 06/07/2021 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori denominati “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA S.P. 28 DI VARSÌ AL KM 26+500” redatto dal SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO per un importo complessivo di € 206.000,00 ed avente CUP D27H21003490003;

che con Delibera n. 21 del 15/07/2021 è stata approvata la 3^a variazione al Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 e elenco annuale 2021 contenete l'intervento di cui sopra;

che con Determina Dirigenziale n. 1286 del 24/09/2021 è stato affidato l'incarico professionale (CIG ZCC331A373) per la progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori per l'intervento “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA S.P. 28 DI VARSÌ AL KM 26+500” alla Società EN GEO S.R.L., con sede legale in via Adorni, 2 - 43121 Parma - Codice fiscale e Partita IVA 02436550343, per un importo di € 21.093,54 oltre a contributo previdenziale del 4% € 843,74 ed iva di legge pari ad € 4.823,20 e così per un totale complessivo da impegnare di € 26.763,48;

che con Decreto Presidenziale n. 248 del 03/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo| esecutivo “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSÌ AL KM 26+500” (CUP D27H21003490003.) come descritto in premessa, allegato al presente atto nonché depositato agli atti presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri – Edilizia Scolastica - Manutenzione del Patrimonio ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. N. 50 del 18|04|2016 e smi, per un importo complessivo di euro 206.000,00;

che con determinazione dirigenziale n. 1836 del 16/12/2021 sono stati aggiudicati – ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del dl 76|2020 – in via non efficace, i lavori denominati “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSÌ AL KM 26+500” (CUP D27H21003490003 - CIG 9016560CAF) alla ditta FIORI GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 - 43040 VARANO DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f. 00560190340 che ha presentato un'offerta economica pari allo 0,70% sull'importo a base d'asta di euro 140.877,67 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.475,20) per un importo contrattuale pari a euro 144.366,73 (di cui euro 139.891,53 per lavori ed euro 4.475,20 per oneri di sicurezza);

che con determinazione dirigenziale n. 301 del 23/03/2022 si è preso atto della efficacia dell'aggiudicazione dei lavori denominati “MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE

DELLA SP 28 DI VARSÌ AL KM 26+500" (CUP D27H21003490003 - CIG 9016560CAF) alla ditta FIORI GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 - 43040 VARANO DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f. 00560190340 che ha presentato un'offerta economica pari allo 0,70% sull'importo a base d'asta di euro 140.877,67 (oltre ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 4.475,20) per un importo contrattuale pari a euro 144.366,73 (di cui euro 139.891,53 per lavori ed euro 4.475,20 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad euro 31.760,68 e così per un importo complessivo pari ad euro 176.127,41;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 27/01/2022 con repertorio n.14;

che in data 08/07/2022, sono stati consegnati i lavori in oggetto e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 22/08/2022 salvo proroghe e sospensioni|riprese dei lavori;

CONSIDERATO:

che dopo l'avvenuta approvazione del progetto definitivo|esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante non suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, con nota del 15 febbraio 2023 riscontrata al protocollo generale dell'Ente in data 16/02/2023 con prot. n. 4174, composta dai seguenti elaborati e controfirmati per accettazione senza riserve dalla impresa affidataria delle opere:

Relazione illustrativa

Progetto intervento

Computo metrico, quadro di raffronto e quadro economico

Atto di sottomissione

Verbale concordamento nuovi prezzi

Che in particolare la relazione illustrativa della perizia di variante non suppletiva riporta che: << In data 28 luglio 2022 è stata effettuata la consegna lavori alla ditta incaricata. In tale data si è constatato che l'assetto morfologico dei luoghi risultava parzialmente modificato rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara. In particolare si è evidenziato che nel periodo intercorso tra la redazione del progetto (Ottobre 2021) e l'inizio dei lavori (consegna del 08/07/2022) il dissesto ha avuto una evoluzione, determinando l'accumulo di un notevole volume di nuovi materiali nella parte

bassa del versante. Il volume totale accumulato che è risultato da rimuovere è stato valutato in circa 3.000 m3. In conseguenza dell'evoluzione del dissesto si è valutato che la rete paramassi in progetto (con assorbimento di energia non inferiore a 1.500 kJ) oltre ad assolvere la funzione di intercettazione dei blocchi rocciosi, dovrà anche svolgere funzione di trattenuta di materiale terroso che tende a staccarsi dalla sommità del versante e ad accumularsi al piede. Per tale motivo si è ritenuto necessario aumentarne la resistenza prevedendo la realizzazione di una barriera con assorbimento di energia non inferiore a 2.000 KJ, a favore della sicurezza della viabilità sottostante. Le altre caratteristiche della barriera sono state mantenute inalterate. La barriera, con un'altezza non inferiore a 5 m e lunghezza complessiva di 50 m, sarà posizionata alla quota di 368

m s.l.m.. I maggiori costi determinati dalla modifica della resistenza della barriera e la movimentazione del materiale hanno determinato la necessità di eliminare alcuni lavori previsti nel progetto a base gara ed in particolare le reti armate a protezione del piede del versante ed il rifacimento del cordolo e delle canalette stradali. A protezione del piede del versante verrà utilizzata la barriera in blocchi di calcestruzzo attualmente presente sulla sede stradale, che verrà spostata oltre il ciglio stradale. La modifica delle barriere ha reso necessaria l'introduzione di nuovi prezzi. Il tempo totale di esecuzione delle opere non è stato modificato e somma 45 gg naturali consecutivi.>>

PRESO ATTO:

che la perizia di variante non suppletiva si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante non suppletiva non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non vi è maggiore spesa dell'importo contrattuale;

che a seguito delle modifiche introdotte dalla perizia suppletiva, è stato necessario introdurre nuovi prezzi, come dall'allegato verbale di concordamento;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e l'art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

di approvare - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante non suppletiva dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSÌ AL KM 26+500. CUP D27H21003490003" composta dai seguenti allegati:

Relazione illustrativa

Progetto intervento

Computo metrico, quadro di raffronto e quadro economico

Atto di sottomissione

Verbale concordamento nuovi prezzi

di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi del data 28 Novembre 2022 sottoscritto con l'impresa appaltatrice Fiori Guido S.r.l.;

di dare atto che la ditta Fiori Guido S.r.l. ha sottoscritto l' "atto di sottomissione" relativo alla perizia di variante non suppletiva del 28 Novembre 2022;

di dare atto che trattandosi di perizia di variante non suppletiva non si va a modificare il contratto d'appalto dei lavori in oggetto, stipulato con la ditta FIORI GUIDO SRL con sede legale in LOC. PONTE VETRIONI, 3 - 43040 VARANO DE' MELEGARI (PR) p.iva e c.f. 00560190340 (CIG 9016560CAF), affidataria dell'appalto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 301 del 23/03/2022;

di confermare la spesa complessiva contrattuale approvata con D.D. n. 301 del 23/03/2022 rientrante all'interno del QTE dell'intervento di €. 206.000,00 approvato con D.P n. 248 del 03/11/2021 e contabilizzata, quanto alla parte residua di € 190.220,82, al Cap. Peg.

216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2[^] (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023-2025, annualità 2023, impegno 522/2023 (sub. 649/23), riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 40 del 28/02/2023 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2022 e finanziata con Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) derivante da avanzo d'amministrazione;

di comunicare all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell'art 191 del D.Lgs. 267/2000;

di pubblicare il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA e SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **250 / 2023**

Proposta n. 784/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELLA SP 28 DI VARSÌ AL KM 26+500. CUP D27H21003490003. CIG 9016560CAF. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 06/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale