

Prot. n.

Parma lì, 27 giugno 2023.

**Spett. RUP  
Ing. Paola Cassinelli**

**Oggetto: Contratto rep n. 15259 del 5 ottobre 2022. Contenuto del contratto difforme dal contenuto del capitolato speciale d'appalto.**

In fase esecutiva del contratto indicato in oggetto il RUP dell'intervento Ing. Paola Cassinelli riferisce che è stata riscontrata una incongruenza nel contenuto del contratto (art. 4) e del capitolato speciale d'appalto art. 26.

In particolare mentre il contratto riconosce il SAL al raggiungimento di prestazioni per un controvalore pari ad euro 100.000,00 il capitolato riconosce il SAL al raggiungimento dei 90 giorni lavorati.

Lo scrivente ritiene che trattandosi di incongruenza non direttamente relativa ai lavori da eseguire e non particolarmente significativa nell'impatto applicativo ancorchè incidente sulle modalità di erogazione (ma non di determinazione) del compenso il RUP sia autorizzato a concordare con l'operatore economico aggiudicatario la disposizione da applicare.

A tale fine dovrà essere siglato un apposito verbale di intesa che dovrà permanere per tutta l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto

**Il Dirigente della  
Stazione Unica Appaltante**  
(dott. Ugo Giudice)  
*doc. firmato digitalmente*