



VIA FERRARI, 4 - 43013 LANGHIRANO (PR)  
TEL. 0521857222 CELL. 3487675176 FAX 0521857222  
WWW.STPENGINEERING.NET E-MAIL: INFO@STPENGINEERING.NET

LA SOCIETÀ S.T.P. ENGINEERING S.R.L. SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

INGEGNERIA:

EDILE  
STRUTTURALE  
INFRASTRUTTURALE  
AMBIENTALE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA  
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE  
TRA LA S.P.17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P.99 DI  
BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E  
DI TRAVERSETOLO.

**PERIZIA DI VARIANTE**

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI PARMA  
Viale Martiri della Libertà, 15  
43123 Parma

PROGETTO:

FATTIBILITA'  DEFINITIVO  ESECUTIVO  D.L.

TAVOLA:

QUADRO TECNICO ECONOMICO  
COMPLESSIVO

N°

R\_4

REVISIONI:


DATA

10 /07 /2023

SCALA:

-

IL PROG. ARC./ STR.  
Ing. Emiliano Prevoli

IL PROG. STRUTTURALE  
Ing. Emiliano Prevoli

RESPONSABILE  
PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini



Rif.	Voce	Importo di progetto [1]	Importo di aggiudicazione [2]	Importo rideterminato [3]	Importo rideterminato 2023 [4]
<b><u>Lavori e oneri della sicurezza</u></b>					
A	Lavori a base d'asta	€ 225 382,15	€ 188 689,94	€ 188 689,94	€ 188 689,94
B	Oneri della sicurezza	€ 8 725,99	€ 8 725,99	€ 8 725,99	€ 8 725,99
C	<b><i>Totale opere a base di appalto</i></b>	<b>€ 234 108,14</b>	<b>€ 197 415,93</b>	<b>€ 197 415,93</b>	<b>€ 197 415,93</b>
<b><u>Somme a disposizione</u></b>					
D	Iva di legge al 22% su lavori	€ 51 503,79	€ 43 431,50	€ 43 431,50	€ 43 431,50
E	ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00
F	Incentivi Merloni (1,3% - DL e collaudo eseguiti esternamente)	€ 3 043,41	€ 3 043,41	€ 3 043,41	€ 3 043,41
G	Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo (iva e contributi compresi)	€ 18 314,32	€ 18 314,26	€ 18 314,26	€ 24 658,26
H	Spese per frazionamenti (iva e oneri compresi)	€ 2 537,60	€ 2 537,60	€ 2 537,60	€ 2 537,60
I	Espropri ed occupazioni temporanee	€ 6 453,88	€ 6 453,88	€ 6 453,88	€ 6 453,88
L	Fornitura e posa di segnaletica (iva compresa)	€ 15 094,52	€ 14 943,57	€ 14 943,57	€ 14 943,57
M	Imprevisti ed arrotondamenti (iva compresa)	€ 7 969,34	€ 7 969,34	€ -	€ -
N	Ribassi ed economie (iva compresa)	€ -	€ 44 915,51	€ -	€ -
O	Lavori in economia (iva compresa)	€ -	€ -	€ 52 884,85	€ 46 540,85
P	<b><i>Totale somme a disposizione</i></b>	<b>€ 105 141,86</b>	<b>€ 141 834,07</b>	<b>€ 141 834,07</b>	<b>€ 141 834,07</b>
Q	<b>Totale generale QTE</b>	<b>€ 339 250,00</b>	<b>€ 339 250,00</b>	<b>€ 339 250,00</b>	<b>€ 339 250,00</b>