



VIA FERRARI, 4 - 43013 LANGHIRANO (PR)  
TEL. 0521857222 CELL. 3487675176 FAX 0521857222  
WWW.STPENGINEERING.NET E-MAIL: INFO@STPENGINEERING.NET

LA SOCIETÀ S.T.P. ENGINEERING S.R.L. SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON IL DIVIETO DI RIPRODURLO O TRASFERIRLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

**INGEGNERIA:**  
EDILE  
STRUTTURALE  
INFRASTRUTTURALE  
AMBIENTALE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA  
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE  
TRA LA S.P.17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P.99 DI  
BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E  
DI TRAVERSETOLO.

**PERIZA DI VARIANTE**

**COMMITTENTE:**

PROVINCIA DI PARMA  
Viale Martiri della Libertà, 15  
43123 Parma

**PROGETTO:**

FATTIBILITA'  DEFINITIVO  ESECUTIVO  D.L.

**TAVOLA:**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

N°

**R\_6**

**REVISIONI:**


DATA

10 / 07 / 2023


SCALA:

-

IL PROG. ARC./ STR.  
Ing. Emiliano Prevoli



IL PROG. STRUTTURALE  
Ing. Emiliano Prevoli



RESPONSABILE  
PROCEDIMENTO  
Arch. Gloria Resteghini



**REALIZZAZIONE DI ROTATORIA  
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE  
TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO  
NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO.**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

<b>DATA CONSEGNA LAVORI:</b>	<b>14/06/2021</b>
<b>COMMITTENTE:</b>	<b>PROVINCIA DI PARMA Viale Martiri della Libertà 15 - PARMA (PR) Cod.fisc. 80015230347</b>
<b>OPERA</b>	<b>REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO.</b>
<b>CODICE C.U.P. CODICE G.I.G.</b>	<b>D61B19000030001 8671630773</b>
<b>DIRETTORE DEI LAVORI</b>	<b>Ing.Emiliano Prevoli Con sede legale in Via O.Ferrari 4 43013 Langhirano (PR) C.F. PRVMLN75H111G337C P.I. 02262420348 Albo Ingegneri di Parma n°2053 A p.e.c.: <a href="mailto:emiliano.prevoli@ingpec.eu">emiliano.prevoli@ingpec.eu</a></b>
<b>R.U.P.</b>	<b>Arch. Gloria Resteghini</b>
<b>APPALTATORE:</b>	<b>C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COPERATIVA Avente sede in Via Pansa n°55/I 42124 Reggio Emilia P.I. 00447840356</b>
<b>IMPORTO DEL CONTRATTO</b>	<b>197.415,93 ( DI CUI € 188.689,94 lavori + € 8.725,99 oneri relativi alla sicurezza) oltre I.V.A. di Legge</b>
<b>TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI</b>	<b>90 gg.</b>
<b>TERMINE DI ULTIMAZIONE</b>	

**PERIZIA DI VARIANTE : ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Progetto per la riqualifica funzionale e messa in sicurezza intersezione str. S.P.17 – S.P.99

Località Isolanda di Provazzano – Neviano degli Arduini (PR) – PERIZIA DI VARIANTE Committente: PROVINCIA DI PARMA

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

### PREMESSO

- Con D.D. n°572 del 21/05/2021 furono aggiudicati i lavori di “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO” alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/I 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 (Esecutrice GALLERINI PIERGIORGIO) con un ribasso percentuale offerto del 16,28% corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza); l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge pari ad € 43.431,50 e così per complessivi € 240.847,43;
- In data 14/06/2021 fù dato l'inizio dei lavori;
- La proposta di variante a cura della direzione lavori;

2

### CONSIDERATO

- Le lavorazioni in corso di realizzazione;
- Valutata la fattibilità tecnico-economica,
- Il miglioramento dell'opera

TUTTO CIO' PREMESSO;

L'anno **2023** il giorno **10** del mese di **Luglio** , si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

- L'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA Avente sede in Via Pansa n°55/l 42124 Reggio Emilia P.I. 00447840356 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori Ing. Prevoli Emiliano secondo gli elaborati allegati e consistenti:

- R1 RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA;
- R2 QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- R3 COMPUTO METRICO DI PROGETTO;
- R4 COMPUTO METRICO DI VARIANTE;
- R5 QUADRO DI RAFFRONTO
  
- T1 PALNIMETRIA

3

ART.2

L'importo complessivo dei lavori di variante di cui trattasi ammonta a euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza);

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

## L'IMPRESA

**C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA'  
COOPERATIVA**

Avente sede in Via Pansa n°55/l 42124 Reggio Emilia

P.I. 00447840356

## DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Prevoli Emiliano

Ordine Ingegneri di Parma n°2053