



VIA FERRARI, 4 - 43013 LANGHIRANO (PR)
TEL. 0521857222 CELL. 3487675176 FAX 0521857222
WWW.STPENGINEERING.NET E-MAIL: INFO@STPENGINEERING.NET

LA SOCIETÀ S.T.P. ENGINEERING S.R.L. SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON IL DIVIETO DI RIPRODURRE O TRASFERIRLO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

INGEGNERIA:
EDILE
STRUTTURALE
INFRASTRUTTURALE
AMBIENTALE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE
TRA LA S.P.17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P.99 DI
BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E
DI TRAVERSETOLO.

PERIZA DI VARIANTE

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI PARMA
Viale Martiri della Libertà, 15
43123 Parma

PROGETTO:

FATTIBILITÀ

DEFINITIVO

ESECUTIVO

D.L.

TAVOLA:

ATTO DI SOTTOMISSIONE

N°

R_6

REVISIONI:

DATA

10 / 07 / 2023

SCALA:

-

IL PROG. ARC./STR.
Ing. Emiliano Prevoli

IL PROG. STRUTTURALE
Ing. Emiliano Prevoli

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO
Arch. Gloria Resteghini

**REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE
TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO
NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO.**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

DATA CONSEGNA LAVORI:	14/06/2021
COMMITTENTE:	PROVINCIA DI PARMA Viale Martiri della Libertà 15 - PARMA (PR) Cod.fisc. 80015230347
OPERA	REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO.
CODICE C.U.P. CODICE G.I.G.	D61B19000030001 8671630773
DIRETTORE DEI LAVORI	Ing.Emiliano Prevoli Con sede legale in Via O.Ferrari 4 43013 Langhirano (PR) C.F. PRVMLN75H111G337C P.I. 02262420348 Albo Ingegneri di Parma n°2053 A p.e.c.: emiliano.prevoli@ingpec.eu
R.U.P.	Arch. Gloria Resteghini
APPALTATORE:	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COPERATIVA Avente sede in Via Pansa n°55/I 42124 Reggio Emilia P.I. 00447840356
IMPORTO DEL CONTRATTO	197.415,93 (DI CUI € 188.689,94 lavori + € 8.725,99 oneri relativi alla sicurezza) oltre I.V.A. di Legge
TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI	90 gg.
TERMINE DI ULTIMAZIONE	

1

PERIZIA DI VARIANTE : ATTO DI SOTTOMISSIONE

Progetto per la riqualifica funzionale e messa in sicurezza intersezione str. S.P.17 – S.P.99
Località Isolanda di Provazzano – Neviano degli Arduini (PR) – PERIZIA DI VARIANTE Committente: PROVINCIA DI PARMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

- Con D.D. n°572 del 21/05/2021 furono aggiudicati i lavori di "REALIZZAZIONE DI ROTATORIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 17 DI TRAVERSETOLO E LA S.P. 99 DI BAZZANO NEI COMUNI DI NEVIANO DEGLI ARDUINI E DI TRAVERSETOLO" alla ditta C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABIL E IN C.F.C. SOC.COOP., avente sede Via Pansa n. 55/I 42124 Reggio Emilia partita iva 00447840356 (Esecutrice GALLERINI PIERGIORGIO) con un ribasso percentuale offerto del 16,28% corrispondente ad un importo complessivo contrattuale euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza); l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza), oltre iva di legge pari ad € 43.431,50 e così per complessivi € 240.847,43;
- In data 14/06/2021 fù dato l'inizio dei lavori;
- La proposta di variante a cura della direzione lavori;

2

CONSIDERATO

- Le lavorazioni in corso di realizzazione;
- Valutata la fattibilità tecnico-economica,
- Il miglioramento dell'opera

TUTTO CIO' PREMESSO;

L'anno **2023** il giorno **10** del mese di **Luglio** , si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

- L'impresa C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA Avente sede in Via Pansa n°55/I 42124 Reggio Emilia P.I. 00447840356 assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori Ing. Prevoli Emiliano secondo gli elaborati allegati e consistenti:

- R1 RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA;
- R2 QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- R3 COMPUTO METRICO DI PROGETTO;
- R4 COMPUTO METRICO DI VARIANTE;
- R5 QUADRO DI RAFFRONTO

- T1 PALNIMETRIA

3

ART.2

L'Importo complessivo dei lavori di variante di cui trattasi ammonta a euro 197.415,93 (di cui euro 188.689,94 per lavori ed Euro 8.725,99 per oneri di sicurezza);

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA

**C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA'
COOPERATIVA**

Avente sede in Via Pansa n°55/l 42124 Reggio Emilia

P.I. 00447840356



DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Prevoli Emiliano

Ordine Ingegneri di Parma n°2053



