

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1190 del 01/09/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA 2° STRALCIO - CUP: D98B20001000001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020 e 404/2023;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA - CUP D98B20001000001, dell'importo di € 300.000,00

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle province, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 330.000,00;

CONSIDERATO CHE:

con determinazione n. 1919 del 30/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo/direzione lavori all'ing. Gianpaolo Mori; con determinazione n. 684 del 16/06/2022, si procedeva ad affidare l'incarico per le prove di reazione al fuoco al fine della certificazione ministeriale di cui all'art. 10 del DM 26/6/1984, così come modificato dal DM 03/09/2021 e dall'art. 4 del DM 10/03/2005, allo studio CSI Spa, di Senago (MI);

con Decreto Presidenziale n. 173 del 13/07/2022 si procedeva a rimodulare il QTE e ad approvare il progetto definitivo 1° stralcio funzionale dell'intervento di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001, di complessivi € 32.232,00;

con Determina n. 863 del 28/7/2022 si procedeva all'affidamento dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LICEO TOSCHI DI PARMA CUP D98B20001000001 1° STRALCIO FUNZIONALE", per € 28.937,62, oltre iva al 10% per complessivi € 31.831,38, alla ditta Energy Project di Morini Nicolò, con sede legale in via Martiri della Libertà n.6, 43045 Fornovo di Taro (PR), P.I. 02721190342, CIG: 933660495A;

con Determinazione n. 1282 del 20/10/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'ing. Paolo Chiari;

Con Decreto Presidenziale n. del 258 del 9/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO TOSCHI DI PARMA 2° stralcio- CUP: D98B20001000001";

Viste:

la determina n. 1490 del 24/11/2022 avente per oggetto: procedura aperta per l'affidamento in appalto di interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001- determinazione di contrarre;

la Determina n. 477 del 18/04/2023 è stato aggiudicato il lavoro di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" all'impresa PROGEDIL SRL con sede legale in via Paolo Della Valle n. 23, 80126 Napoli, PI: 03314661210, avendo offerto il ribasso del 21,480% (CIG N. 950642239B), dando atto che l'importo complessivo contrattuale risulta pari ad € 173.131,12 (di cui euro 172.071,09 per lavori ed euro 1.060,03 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 190.444,23;

Considerato che in data 12/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori con durata 75 naturali e consecutivi, dando atto già nel verbale di consegna che dal 21 al 27 giugno i lavori dovevano essere sospesi per lo svolgimento delle prove scritte degli esami di maturità;

Viste:

la richiesta di una proroga dei lavori di 30 giorni naturali e consecutivi presentata dalla ditta PROGEDIL srl in data 29/08/2023, prot. 24636 dovuta al ritardo nelle consegne di alcuni materiali;

il parere favorevole sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto, prot 24810 del 30/08/2023;

Richiamato l'art. 106 (Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia) del DLGS 50/2016 relativamente alla durata temporale, il quale prevede che "Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro."

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di "interventi di manutenzione straordinaria liceo TOSCHI di Parma 2° stralcio- CUP: D98B20001000001" relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15274 del 16/05/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 75+30 = 105 (centocinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 24636 del 29/08/2023, ritenendola motivata;

Pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 02 ottobre 2023;

di dare comunicazione della presente autorizzazione alla ditta, alla Direzione Lavori, al Responsabile del Procedimento, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed al Collaudatore, per gli atti conseguenti;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale

