



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1635 del 08/11/2023**

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE AULE INTERNE ISTITUTO RONDANI".  
CUP D92B23000330003- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA**

**VISTI:**

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020.

Preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012

**PREMESSO che**

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

RECEPITE le variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025 e le relative variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) con particolare riguardo alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 27/4/2023 con cui è stata approvata la IV variazione di bilancio ed aggiornato il documento unico di programmazione 2023- 2025, prevedendo le risorse per l'opera in questione;

con Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 27/4/2023 sono stati finanziati gli interventi di "realizzazione aule interne all'Istituto Rondani" per € 125.000,00;

Con Decreto Presidenziale n. 89 del 29.05.2023 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per complessivi € 125.000,00;

con Determinazione n. 726 del 31/05/2023 è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento in fase di esecuzione in favore del Geom. Cantoni con studio in via Ruffini n. 1- 43044 Collecchio (PR);

con Determinazione n. 940/2023 sono stati affidati i lavori di cui al punto C "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani – Lavori idraulici" per € 12.603,69 oltre IVA al 10% per un importo complessivo € 13.864,06 alla ditta REKEEP SPA, con sede in Via Ubaldo Poli,4 Zola Predosa – 40069 Bologna PI: 02402671206, CIG: Z373B7DDFA;

con determinazione n. 941/2023 sono stati affidati i lavori di cui al punto A "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani – Impianti elettrici" per € 12.350,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo € 13.585,00 alla ditta A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO, con sede in p.le 11 Settembre 2001 – 43015 Noceto (PR) PI: 02600130344, CIG: ZCB3B7DDAB;

con determina n. 894/2023 sono stati affidati i lavori di cui al punto B "Realizzazione aule interne all'Istituto Rondani – Lavori edili" per € 80.000,00 oltre IVA al 10% per un importo complessivo € 88.000,00 alla ditta ISOLSERVICE FIDENZA SRL, con sede in Via Aldo Gramizzi, 14 Z.A. La Bionda - Fidenza (PR) PI: 02270300342, CIG: 9876246805;

con determina n. 1433/2023 si è proceduto ad impegnare a favore di ANAC (ai sensi della deliberazione ANAC n. 621/2022), un versamento pari a € 35,00 alla voce "I2 Imprevisti, Anac, Varie" del QTE;

con determina n. 726 del 31/05/2023 si è proceduto ad affidare al Geom. Antonio Cantoni l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione redazione PSC e coordinamento in fase di esecuzione, dei lavori di "realizzazione aule interne all'Istituto C. Rondani", per € 2.000,00 oltre a 5% e Iva al 22%, per complessivi € 2.562,00 - CIG: ZE33B3980D;

Preso atto che il QTE dopo le aggiudicazioni risulta essere:

		DD 786/2023	affidamenti	differenza
A1	Lavori impianti elettrici	12.350,00	12.103,00	
A2	oneri sicurezza imp. elettrici	247,00	247,00	
<b>A</b>	<b>totale Impianti elettrici</b>	<b>12.597,00</b>	12.350,00	247,00
B1	Lavori edili	80.857,00	78.486,00	
B2	oneri sicurezza opere edili	1.514,00	1.514,00	0,00
<b>B</b>	<b>totale opere edili</b>	<b>82.371,00</b>	80.000,00	2.371,00
C1	Lavori idraulici	13.793,00	12.407,69	
C2	oneri sicurezza lavori idraulici	196,00	196,00	0,00
<b>C</b>	<b>totale opere idrauliche</b>	<b>13.989,00</b>	12.603,69	1.385,31
	<b>totale lavori</b>	<b>108.957,00</b>	104.953,69	4.003,31
I1	iva 10% su A, B, C	10.895,70	10.495,37	400,33
I2	Imprevisti , Anac, varie	342,11		0,00
I3	spese tecniche oneri e iva compresi	2.626,05	2.626,05	0,00
I4	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	2.179,14	2.179,14	0,00
	ribasso iva compresa		4.403,64	-4.403,64

<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>16.043,00</b>	20.046,31	-4.003,31
<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>125.000,00</b>	125.000,00	0,00

Visto che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse esigenze di lavori suppletivi all'interno delle lavorazioni A, e B mentre per le lavorazioni C alcune di esse sono riconducibili non a ristrutturazioni in senso proprio pertanto l'iva da applicare è ordinaria (22%);

preso atto della perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, geom. Moreno Trentini, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, la quale trova copertura all'interno del finanziamento complessivo di € 125.000,00, avente il seguente QTE:

		DD 786/2023	affidamenti	differenza	perizia	differenza
A1	Lavori impianti elettrici	12.350,00	12.103,00		12.403,00	
A2	oneri sicurezza imp. elettrici	247,00	247,00		247,00	
<b>A</b>	<b>totale Impianti elettrici</b>	<b>12.597,00</b>	12.350,00	247,00	12.650,00	300,00
B1	Lavori edili	80.857,00	78.486,00		81.176,00	
B2	oneri sicurezza opere edili	1.514,00	1.514,00	0,00	1.514,00	
<b>B</b>	<b>totale opere edili</b>	<b>82.371,00</b>	80.000,00	2.371,00	83.735,27	3.735,27
C1	Lavori idraulici iva al 10%	13.793,00	12.407,69		9.607,69	2.800,00
C2	Lavori idraulici iva al 22%				2.800,00	2.800,00
C3	oneri sicurezza lavori idraulici iva al 10%	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
<b>C</b>	<b>totale opere idrauliche</b>	<b>13.989,00</b>	12.603,69	1.385,31	12.603,69	0,00
	<b>totale lavori</b>	<b>108.957,00</b>	104.953,69	4.003,31	108.988,96	4.035,27
I1	iva 10% su A, B, C1, C3	10.895,70	10.495,37	400,33	10.618,90	123,53
	iva 22% su C2		0,00	0,00	616,00	616,00
I2	Imprevisti , Anac, varie	342,11	342,11	0,00	35,00	-307,11
I3	spese tecniche oneri e iva compresi	2.626,05	2.562,00	64,05	2.562,00	0,00
I4	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	2.179,14	2.179,14	0,00	2.179,14	0,00
	ribasso iva compresa	0,00	4.467,69	4.467,69	0,00	4.467,69
<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>16.043,00</b>	20.046,31	4.003,31	16.011,04	4.035,27
<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>125.000,00</b>	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n.

229/2015;

il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;

il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

il D. Lgs. 50/2016;

il DM 49/2018;

DATO ATTO CHE:

la perizia di variante è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il relativo onere rientra all'interno del quadro tecnico economico dell'opera e non in altre eventuali disponibilità dell'ente;

la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;

la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

#### DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare la perizia suppletiva all'appalto di cui alle lettere A e B del QTE in premessa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, di cui alle Determine di affidamento rispettivamente n.941/2023 e 894/2023, agli operatori economici

- A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO, con sede in p.le 11 Settembre 2001 - 43015 Noceto (PR) PI: 02600130344, CIG: ZCB3B7DDAB, per € 300,00 oltre iva al 10% = 330,00

- ISOLSERVICE FIDENZA SRL, con sede in Via Aldo Gramizzi, 14 Z.A. La Bionda - Fidenza (PR) PI: 02270300342, CIG: 9876246805, per € 3.735,27 oltre iva al 10%= 4.108,80

di dare atto che:

la perizia di variante è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il relativo onere rientra all'interno del quadro tecnico economico dell'opera e non in altre eventuali disponibilità dell'ente;

la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;

la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

di approvare, a seguito della variante in questione e considerando i ribassi offerti in sede di procedura di affidamento, il seguente QTE:

		DD 786/2023	affidamenti	differenza	perizia	differenz a
A1	Lavori impianti elettrici	12.350,00	12.103,00		12.403,00	
A2	oneri sicurezza imp. elettrici	247,00	247,00		247,00	
<b>A</b>	<b>totale Impianti elettrici</b>	<b>12.597,00</b>	12.350,00	247,00	12.650,00	300,00

B1	Lavori edili	80.857,00	78.486,00		81.176,00	
B2	oneri sicurezza opere edili	1.514,00	1.514,00	0,00	1.514,00	
<b>B</b>	<b>totale opere edili</b>	<b>82.371,00</b>	80.000,00	2.371,00	83.735,27	3.735,27
C1	Lavori idraulici iva al 10%	13.793,00	12.407,69		9.607,69	2.800,00
C2	Lavori idraulici iva al 22%				2.800,00	2.800,00
C3	oneri sicurezza lavori idraulici iva al 10%	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
<b>C</b>	<b>totale opere idrauliche</b>	<b>13.989,00</b>	12.603,69	1.385,31	12.603,69	0,00
	<b>totale lavori</b>	<b>108.957,00</b>	104.953,69	4.003,31	108.988,96	4.035,27
I1	iva 10% su A, B, C1, C3	10.895,70	10.495,37	400,33	10.618,90	123,53
I2	iva 22% su C2		0,00	0,00	616,00	616,00
I3	Imprevisti , Anac, varie	342,11	342,11	0,00	35,00	-307,11
I4	spese tecniche oneri e iva compresi	2.626,05	2.562,00	64,05	2.562,00	0,00
I6	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	2.179,14	2.179,14	0,00	2.179,14	0,00
I7	ribasso iva compresa	0,00	4.467,69	4.467,69	0,00	4.467,69
<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>16.043,00</b>	20.046,31	4.003,31	16.011,04	4.035,27
<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>125.000,00</b>	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00

di dare atto che il valore del contratto con l'operatore economico;

- A.C. IMPIANTI ELETTRICI E TECNICI DI CARRARA ALBERTO, con sede in p.le 11 Settembre 2001 - 43015 Noceto (PR) PI: 02600130344, CIG: ZCB3B7DDAB passa da € 12.350,00 a € 12.650,00 oltre iva per un totale di € 13.915,00;

- ISOLSERVICE FIDENZA SRL, con sede in Via Aldo Gramizzi, 14 Z.A. La Bionda - Fidenza (PR) PI: 02270300342, CIG: 9876246805 passa da €80.000,00 a € 83.735,27 oltre iva per un totale di € 92.108,80;

- REKEEP SPA, con sede in Via Ubaldo Poli,4 Zola Predosa - 40069 Bologna PI: 02402671206, CIG: Z373B7DDFA è confermato di € 12.603,69 oltre iva parte in parte al 10% parte al 22% per complessivi € 14.200,06;

di effettuare una integrazione di spesa di € 4.774,80 (€ 330,00 voce A, € 4.108,80 voce B, € 336,00 voce C) all'interno del QTE di € 125.000,00 (CUP: D92B23000330003) approvato con DP. 89/2023 contabilizzata al Cap 215450220000 "manutenzione straordinaria edifici scolastici" , titolo II, missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.03.05.001 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2023 -2025, annualità 2023, all'impegno 906/2023 (sub-impegni 991, 1102 e 1103/23);

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata entrate correnti;

di dare atto che l'esigibilità di tale obbligazione avverrà entro il 31/12/2023;

di dare comunicazione alle ditte affidatarie dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL degli Enti locali;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1635 / 2023**

Proposta n. 4041/2023

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE AULE INTERNE ISTITUTO RONDANI". CUP D92B23000330003- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.1102/2023 – euro €330,00  
----*

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.991/2023 – euro €4.108,80  
----*

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.1103/2023 – euro €336,00  
----*

Parma, li 09/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale

