



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : RESTEGHINI GLORIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1707 del 20/11/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - APPROVAZIONE 1ª MODIFICA CON-TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 04/04/2023 relativa al conferimento dell'incarico ad interim di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio" fino al 31/12/2023 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 9102 del 04/04/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 29/03/2023 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento l'ing. Giovanni Catellani a far data dal 01/04/2023, in sostituzione dell'ing. Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che il codice CUP del presente progetto è il n° D21B17000180005;

che il codice CIG del presente progetto è il seguente: 9054720F4F;

che con Deliberazione di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 – 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

che con Deliberazione di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 23 del 03/02/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023 – 2025;

che con Decreto del Presidente n. 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

PREMESSO INOLTRE

che con Decreto Presidenziale n. 209 del 29/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo e ed il correlato quadro tecnico economico, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, dei lavori "corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° LOTTO - Variante S.P. 8 di Sissa", per un importo pari a € 4.650.000,00;

che, con D.D. n. 1850 del 20/12/2021, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto esecutivo dei lavori, che evidenzia un importo a base di gara pari a euro 2.888.250,00 di cui euro 2.736.476,00 per lavori ed euro 151.774,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che, con D.D. n. 3 del 04/01/2022, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

DATO ATTO

che la Provincia di Parma per l'espletamento della gara, si è avvalsa del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), visto l'obbligo dell'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, co 2, e dell'art. 52 D.Lgs. 50/2016;

che, con D.D. n. 390/2022, è stata aggiudicato ai sensi dell'art. 32, co. 8, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l'appalto dei lavori a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente S.I.P. SPA (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341,

che con Determinazione Dirigenziale n. 518/2022 si è provveduto all'impegno di spesa dei lavori in oggetto, per un importo contrattuale è pari ad euro 2.619.062,86 (di cui euro 2.467.288,86 per lavori ed Euro 151.744,00 per oneri di sicurezza), ridefinendo il QTE dell'intervento in oggetto come segue:

A. IMPORTO LAVORI	Progetto esecutivo	Aggiudicazione
1. Importo lavori a base d'asta	€ 2.736.476,40	€ 2.467.288,86
2. Oneri per la sicurezza	€ 151.774,00	€ 151.774,00
TOTALE LAVORI	€ 2.888.250,00	€ 2.619.062,86
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
3. Imprevisti (IVA compresa)	€ 51.546,50	€ 51.546,50
4. Espropri	€ 460.000,00	€ 460.000,00
5. Allacciamenti (IVA compresa)	€ 300.000,00	€ 300.000,00
6. Spese tecniche (IVA compresa)	€ 250.000,00	€ 250.000,00
7. Art.113 D.Lgs 50/2016	€ 51.988,50	€ 51.988,50
8. Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00
9. IVA 22% su A	€ 635.415,00	€ 576.193,83
10. Monitoraggio acustico (IVA compresa)	€ 12.200,00	€ 12.200,00
11. Ribasso (IVA comp.)		€ 328.408,32
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 1.767.000,00	€ 2.030.937,14
TOTALE APPALTO	€ 4.650.000,00	€ 4.650.000,00

DATO ATTO, INOLTRE

che secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 1197 del 18/12/2019 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per la procedura di affidamento in oggetto è dovuto un contributo di € 600,00 alla anzidetta Autorità;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto Rep. n° 15253/2022;

CONSIDERATO

che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità, per sopravvenute esigenze emerse da precise valutazioni effettuate in fase di cantiere, che rendono necessarie un aggiornamento quantitativo delle opere rispetto a quanto previsto in progetto, ma tale da non alterare l'impostazione originaria del progetto, come di seguito brevemente riportato.

– Modifica delle opere di regimazione delle acque in corrispondenza del fosso di strada Mozza, sulla base di richieste del Consorzio di Bonifica Parmense;

– maggiori oneri per l’inserimento di alcune opere di compensazione richieste dai privati interessati dagli espropri per la realizzazione di accessi poderali e predisposizioni per l’irrigazione lungo la nuova viabilità di progetto, nonché per la regimazione delle acque. Sono state apportate anche alcune modifiche, in diminuzione di costo, al manufatto scatolare in corrispondenza del canale Otto Mulini;

– maggiori oneri per assistenza allo scavo per gli approfondimenti delle indagini e scavi archeologici richiesti dalla Soprintendenza;

– maggiori opere di predisposizione necessarie per la risoluzione dell’interferenza con impianti elettrici in via Provinciale ;

– non essendo stata ulteriormente prorogata oltre il 31/12/2022 l’ordinanza del 06/05/2022 del Ministero della Salute che prescriveva l’adozione delle “Linee guida per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, i relativi oneri previsti vengono detratti e ricompresi nelle somme a disposizione dell’Amministrazione;

– oneri della sicurezza aggiuntivi per la segnaletica temporanea orizzontale in via Provinciale;

– riduzione della superficie oggetto di bonifica da ordigni bellici (come da verbale della riunione di coordinamento n°1 del 02/12/2022).

che per tali ragioni il Direttore dei Lavori ing. Francesco Mele ha redatto una perizia di variante non suppletiva composta dai seguenti documenti, i cui originali sono allegati al presente atto:

DOCUMENTI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg
A.0	ELENCO ELABORATI	29/09/2023	0
1	ATTO DI SOTTOMISSIONE	29/09/2023	0
2	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	29/09/2023	0
3	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA	29/09/2023	0
4	QUADRO DI RAFFRONTO	29/09/2023	0
5	ELENCO NUOVI PREZZI	29/09/2023	0
6	ANALISI NUOVI PREZZI	29/09/2023	0
R.18.d	COMPUTO ONERI PER LA SICUREZZA	29/09/2023	0

ELABORATI GRAFICI GENERALI

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg
06	CARTA DELLE INTERFERENZE CON LE RETI ENEL	29/09/2023	0
15	SEZIONI TIPO	29/09/2023	0
17	TOMBAMENTO CANALE OTTO MULINI – PIANTA, SEZIONI E PROSPETTI	29/09/2023	0
21	PLANIMETRIA BARRIERE DI SICUREZZA	29/09/2023	0

ELABORATI GRAFICI STRUTTURE

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg
			.

29	TOMBAMENTO CANALE OTTO MULINI – PARTICOLARI STRUTTURALI	29/09/2023	0
----	--	------------	---

INTERFERENZE CANALI CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE

N. Elab.	Descrizione	Data	Agg
33	PLANIMETRIA GENERALE CANALE DUGARA VIA GRANDE E CANALE OTTO MULINI	29/09/2023	0
34	PLANIMETRIA GENERALE CANALE OTTO MULINI E FOSSO STRADA MOZZA	29/09/2023	0

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione di lavori da affidare al contraente Raggruppamento Temporaneo d'Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. enunciabile brevemente S.I.P. SPA (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341

che il RUP, ing. Catellani Giovanni, ha pertanto verificato:

- che sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) e che le modifiche rientrano all'interno del limite del 15%;
- che la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto;

DATO ATTO

che la modifica contrattuale non comporta un aumento dell'importo contrattuale;

che il quadro economico dell'intervento risulta, pertanto, così modificato:

Descrizione	gara	aggiudicazione	Modifica Contr.	Differenze
<u>LAVORI</u>				
A.1 Importo lavori base asta	€2.736.476,00	€ 2.467.288,86	€ 2.489.401,52	€ 22.112,66
A.2 Oneri per la sicurezza	€ 151.774,00	€ 151.774,00	€ 129.661,34	-€ 22.112,66
Importo lavori base gara	€2.888.250,00	€ 2.619.062,86	€ 2.619.062,86	€ 0,00
<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>				
B.1 Imprevisti	€ 51.546,50	€ 51.546,50	€ 51.546,50	€ 0,00
B.2 Espropri	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 0,00
B.3 Allacciamenti (IVA comp.)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00
B.4 Spese tecniche (IVA comp)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
B.5 Art. 113 D.Lgs.50/2016	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 51.988,50	€ 0,00
B.6 Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
B.7 IVA 22% (su A)	€ 635.415,00	€ 576.193,83	€ 576.193,83	€ 0,00
B.8 Monitoraggio acustico (IVA comp.)	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 12.200,00	€ 0,00
B.9 Ribasso (IVA compresa)		€ 328.408,32	€ 328.408,32	€ 0,00
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	€1.761.750,00	€ 2.030.937,14	€ 2.030.937,14	€ 0,00
TOT. FINANZIAMENTO	€4.650.000,00	€ 4.650.000,00	€ 4.650.000,00	€ 0,00

che la perizia di variante non suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale in quanto la necessità di modifica è determinata dalla necessità di completare le opere;

Visto

- il D.lgs 50/2016, in particolare l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

DETERMINA

di approvare gli elaborati redatti dal direttore dei Lavori ing. Francesco Mele allegati al presente atto, riguardanti la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 senza comportare un aumento dell'importo contrattuale;

di modificare il contratto d'appalto con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 C.F. e P.I. 02555430343 – SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 CAP 43044 C.F. e P.I. 00162770341, per la realizzazione dei lavori denominati: " LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA per un importo contrattuale di € 2.619.062,86, comprensivo di € 151.774,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 576.193,83 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 3.195.256,68;

di approvare la rideterminazione del QTE dell'intervento come descritto nelle premesse;

di confermare che la spesa complessiva riguardante l'aggiudicazione (pari ad € 3.195.256,68), approvata con DD 518/2022 e confermata, nel suo importo contrattuale, con il presente atto, rientra nel QTE complessivo di € 4.650.000,00 contabilizzato, per la sua parte residua di € 4.396.447,50, al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023 – 2025, annualità 2023, all'impegno 488/sub.507/2023;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con parte dei contributi di SALT S.p.A: (ex Autocisa S.p.A.) riaccertati quanto alla loro quota residua di € 4.396.447,50 con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap. 149700150800 (SALT S.p.A. – ex Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2023 – 2025, annualità 2023, accertamento n° 341/2023;

di pubblicare il presente atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Sottoscritta dal Responsabile
(RESTEGHINI GLORIA)

con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1707 / 2023**

Proposta n. 4200/2023

Oggetto: SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - CUP D21B17000180005 CIG 9054720F4F - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CON-TRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 21/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale