



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1705 del 18/11/2023**

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE AULE INTERNE ISTITUTO GIORDANI SEDE E SUCCURSALE DI VIA DEGLI ABRUZZI IN PARMA". CUP: D92B23000380003- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

**IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA**

**VISTI:**

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020

Preso atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012

**PREMESSO** che

- con delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

- con delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

- con decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

RECEPITE le successive variazioni al Bilancio di Previsione 2023-2025 e le relative variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG)10/2023 con particolare riguardo alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 15 del 27/4/2023 con cui è stata approvata la IV variazione al bilancio di previsione ;

**PRESO ATTO** che:

in tale variazione di bilancio, sono stati finanziati gli interventi di "realizzazione aule interne all'Istituto Giordani sede e succursale di via Abruzzi" per € 101.000,00; approvato con Decreto Presidenziale n. 103 del 15/06/2023;

con Determinazione n. 932 del 29/06/2023 sono stati affidati i lavori di "Realizzazione aule interne all'Istituto Giordani sede e succursale di via Abruzzi- Opere edili/Tinteggi", per €31.500,00, oltre IVA al 10% per un importo complessivo € 34.650,00, alla ditta CORCHIA MAURIZIO, con sede in Via Calatafimi, 31 43125 Parma PI:02726490341 C.F.:CRCMRZ67A22B042J, CIG: Z773B8BB2A;

con determinazione n. 899 del 27/6/2023 sono stati affidati i lavori "Realizzazione aule interne all'Istituto Giordani sede e succursale di via Abruzzi- serramenti aula Magna", per € 5.950,00, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di €6.545,00 alla ditta CAVALCA LINEA UFFICIO SRL, con sede in Via La spezia, 222 43126 PARMA (PR) PI: 00747790343, CIG: Z603B8BFC0;

con determina n. 900 del 27/6/2023 sono stati affidati i lavori "Realizzazione aule interne all'Istituto Giordani sede e succursale di via Abruzzi- Opere edili", per € 18.000,00, oltre IVA al 10% = €19.800,00 alla ditta GOMMAPLAST SRL, con sede in Via XXIV Maggio, 70 Fidenza (PR) PI: 01922110349, CIG: ZE13B8BE3E;

con determina n. 893 del 27/6/2023 sono stati affidati i lavori di "Realizzazione aule interne all'Istituto Giordani sede e succursale di via Abruzzi- Fornitura e posa di serramenti", per € 21.700,00, oltre IVA al 10% per un importo complessivo di €23.870,00 alla ditta MARAL DI TAORMINI A.&C.SNC, con sede in Via Cascinapiano, 43 43013 Langhirano (PR) PI: 00884510348, CIG: Z873B8BC89

Preso atto che il QTE dopo le aggiudicazioni risulta essere:

		DP PD 103/23	affidamenti	differenza
A1	Opere edili	17.475,73	17.475,73	
A2	oneri sicurezza	524,27	524,27	
<b>A</b>	<b>totale Opere edili compreso oneri sicurezza</b>	<b>18.000,00</b>	18.000,00	0,00
B1	Opere edili tinteggi	31.553,40	30.553,40	
B2	oneri sicurezza opere edili tinteggi	946,60	946,60	
<b>B</b>	<b>totale opere edili tinteggi</b>	<b>32.500,00</b>	31.500,00	1.000,00
C1	Serramenti Aula Magna	5.825,24	5.775,24	
C2	oneri sicurezza	174,76	174,76	
<b>C</b>	<b>totale serramenti Aula Magna</b>	<b>6.000,00</b>	5.950,00	50,00
D1	Serramenti nuovi succursale	21.067,96	21.067,96	
D2	oneri sicurezza	632,04	632,04	
<b>D</b>	<b>totale serramenti succursale</b>	<b>21.700,00</b>	21.700,00	0,00
	<b>totale lavori</b>	<b>78.200,00</b>	77.150,00	1.050,00
I1	iva 10% su A, B, C, D	7.820,00	7.715,00	105,00
I2	Imprevisti	1.416,00	1.416,00	0,00
I3	spese tecniche oneri e iva compresi	12.000,00	12.000,00	0,00
I4	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	1.564,00	1.564,00	0,00
	ribasso iva compresa		1.155,00	-1.155,00
<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.850,00</b>	-1.050,00

<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>101.000,00</b>	101.000,00	0,00
----------	---------------	-------------------	------------	------

Visto che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse esigenze di lavori suppletivi all'interno delle lavorazioni B, per €1.200,00 oltre iva al 10%;

preso atto della perizia suppletiva e di variante, redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Paola Cassinelli, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, la quale trova copertura all'interno del finanziamento complessivo di € 101.000,00, avente il seguente QTE:

		DP PD 103/23	affidamenti	differenza	perizia	differenza
A1	Opere edili	17.475,73	17.475,73			
A2	oneri sicurezza	524,27	524,27			
<b>A</b>	<b>totale Opere edili compreso oneri sicurezza</b>	<b>18.000,00</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
B1	Opere edili tinteggi	31.553,40	30.553,40			
B2	oneri sicurezza opere edili tinteggi	946,60	946,60			
<b>B</b>	<b>totale opere edili tinteggi</b>	<b>32.500,00</b>	31.500,00	1.000,00	32.700,00	1.200,00
C1	Serramenti Aula Magna	5.825,24	5.775,24			
C2	oneri sicurezza	174,76	174,76			
<b>C</b>	<b>totale serramenti Aula Magna</b>	<b>6.000,00</b>	5.950,00	50,00	5.950,00	0,00
D1	Serramenti nuovi succursale	21.067,96	21.067,96			
D2	oneri sicurezza	632,04	632,04			
<b>D</b>	<b>totale serramenti succursale</b>	<b>21.700,00</b>	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
	<b>totale lavori</b>	<b>78.200,00</b>	77.150,00	1.050,00	78.350,00	1.200,00
I1	iva 10% su A, B, C, D	7.820,00	7.715,00	105,00	7.835,00	120,00
I2	Imprevisti	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	-1.416,00
I3	spese tecniche oneri e iva compresi	12.000,00	12.000,00	0,00	13.251,00	1.251,00
I4	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
	ribasso iva compresa		1.155,00	-1.155,00	0,00	-1.155,00
<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>22.800,00</b>	<b>23.850,00</b>	-1.050,00	22.650,00	-1.200,00
<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>101.000,00</b>	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00

VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n.

229/2015;

il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;

il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

il D. Lgs. 50/2016;

il DM 49/2018;

DATO ATTO CHE:

la perizia di variante è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il relativo onere rientra all'interno del quadro tecnico economico dell'opera e non in altre eventuali disponibilità dell'ente;

la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;

la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

#### DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare la perizia suppletiva all'appalto di cui alla lettera B del QTE in premessa, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/20216, di cui alla Determina di affidamento n. 932/2023, all'operatore economico ditta CORCHIA MAURIZIO, con sede in Via Calatafimi, 31 43125 Parma PI:02726490341, CIG: Z773B8BB2A, per € 1.200,00 oltre iva al 10% = 1.320,00 ;

di aumentare la somma destinata alle spese tecniche, da affidare con successivo atto;

di dare atto che:

la perizia di variante è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il relativo onere rientra all'interno del quadro tecnico economico dell'opera e non in altre eventuali disponibilità dell'ente;

la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;

la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

di approvare, a seguito della variante in questione e considerando i ribassi offerti in sede di procedura di affidamento, il seguente QTE:

		DP PD 103/23	affidamenti	differenza	perizia	differenza
A1	Opere edili	17.475,73	17.475,73			
A2	oneri sicurezza	524,27	524,27			
<b>A</b>	<b>totale Opere edili compreso oneri sicurezza</b>	<b>18.000,00</b>	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
B1	Opere edili tinteggi	31.553,40	30.553,40			
B2	oneri sicurezza opere edili tinteggi	946,60	946,60			

<b>B</b>	<b>totale opere edili tinteggi</b>	<b>32.500,00</b>	31.500,00	1.000,00	32.700,00	1.200,00
C1	Serramenti Aula Magna	5.825,24	5.775,24			
C2	oneri sicurezza	174,76	174,76			
<b>C</b>	<b>totale serramenti Aula Magna</b>	<b>6.000,00</b>	5.950,00	50,00	5.950,00	0,00
D1	Serramenti nuovi succursale	21.067,96	21.067,96			
D2	oneri sicurezza	632,04	632,04			
<b>D</b>	<b>totale serramenti succursale</b>	<b>21.700,00</b>	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
	<b>totale lavori</b>	<b>78.200,00</b>	77.150,00	1.050,00	78.350,00	1.200,00
I1	iva 10% su A, B, C, D	7.820,00	7.715,00	105,00	7.835,00	120,00
I2	Imprevisti	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	-1.416,00
I3	spese tecniche oneri e iva compresi	12.000,00	12.000,00	0,00	13.251,00	1.251,00
I4	Incentivi art. 45 DLGS 36/2023	1.564,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00
	ribasso iva compresa		1.155,00	-1.155,00	0,00	-1.155,00
<b>I</b>	<b>somme a disposizione</b>	<b>22.800,00</b>	23.850,00	-1.050,00	22.650,00	-1.200,00
<b>L</b>	<b>totale</b>	<b>101.000,00</b>	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00

di dare atto che il valore del contratto con l'operatore economico; CORCHIA MAURIZIO, con sede in Via Calatafimi, 31 43125 Parma PI:02726490341 C.F. CRCMRZ67A22B042J, CIG: Z773B8BB2A, passa da € 31.500,00 a 32.700,00 oltre iva per un totale di € 35.970,00

di impegnare la spesa di € 1.320,00 (voce B), ad integrazione dell'affidamento di cui sopra, a favore dell'operatore economico CORCHIA MAURIZIO, con sede in Via Calatafimi, 31 43125 Parma PI:02726490341 C.F. CRCMRZ67A22B042J, all'interno del QTE di € 101.000,00 (CUP: D92B23000380003) approvato con DP. 103/2023, contabilizzato al Cap PEG 215450220000 "manutenzione straordinaria edifici scolastici", titolo II (Spese in conto capitale), missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2.02.03.05.001 (Fabbricati ad uso scolastico), del Bilancio 2023 -2025, Annualità 2023, impegno 969/sub-impegno 1095/2023;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da entrate correnti;

di dare atto che l'esigibilità della spesa avverrà entro il 31/12/2023;

di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 del TUEL degli Enti locali;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale





**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1705 / 2023**

Proposta n. 4091/2023

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: "REALIZZAZIONE AULE INTERNE ISTITUTO GIORDANI SEDE E SUCCURSALE DI VIA DEGLI ABRUZZI IN PARMA". CUP: D92B23000380003- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Var. Sub-Impegno n.1095/2023 - euro €1.320,00*

----

Parma, li 21/11/2023

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale