



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1818 del 05/12/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1665/2020 e 404/2023;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

la delibera di Consiglio n. 60 del 12/12/2022 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025; con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2023 - 2025 ed il relativo elenco annuale 2023, il Piano Triennale 2023 - 2025 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2023 - 2024 degli acquisti di beni e servizi;

la delibera di Consiglio n. 61 del 22/12/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 - 2025;

il decreto del Presidente n 10 del 23/01/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025;

il decreto del Presidente n 23 del 03/02/2023 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 - 2025;

il decreto del Presidente n 40 del 28/02/2023 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2022;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n 12 del 27.04.2023 con cui è stato approvato il Ren-

diconto di Gestione relativo all'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 227 del D.Lgs 267/2000;

le successive variazioni al Bilancio di Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione 2023- 2025;

PREMESSO CHE

l'intervento è finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

Considerato che:

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021;

tra tali interventi risultava quello relativo alla "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", dell'importo di € 1.000.000,00;

l'intervento in oggetto ricade tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del 28/07/2022 sono stati assegnati all'ente € 100.000,00 di risorse aggiuntive derivanti dal "Fondo per l'avvio delle opere indifferibili" istituito dall'art. 26 c. 7 del D.L. n. 50/2022, allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR avviate successivamente al 18/05/2022 e fino al 31/12/2022;

Preso atto che:

con Decreto Presidenziale n. 264 del 10/11/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 50/2016, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, avente un quadro tecnico economico di complessivi € 1.100.000,00;

con DD n. 1390 del 10/11/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo - esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, e a fornire indicazioni operative da adottare nella procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato da PNRR;

con DD n. 1429 del 17/11/2022, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 4 del Codice;

espletate le procedure di gara, con determinazione n. 1792 del 29/12/2022, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, all'operatore economico PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) che ha offerto il ribasso del 21,44%(CIG 9495197471);

con Determina n. 1305 del 19/9/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 1 per complessivi € pari ad € 248.347,00 oltre iva = € 273.181,70;

con determina n. 1341 del 21/9/2023 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15267 del 26/05/2023, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120+45 = 165 (centosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", pertanto il nuovo termine contrattuale risulta essere il 07 novembre 2023;

con determina n. 1491 del 16/10/2023 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 2 per complessivi € 229.614,33 oltre iva = € 252.575,76;

Visto che durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori inizialmente previsti quali:

- coibentazione all'estradosso del solaio dell'ala Nord-Est anziché estradosso copertura inclinata;

- integrazione di porte tagliafuoco nell'aula di chimica e nell'area servizi piano terzo - controsoffittatura REI 60 dell'intero locale aula di musica al 3° piano anziché intervenire sulle sole travature metalliche

realizzazione di botole di accesso, con scala retrattile, ai sottotetti ala Nord-Est, ala Est e ala Ovest per consentire una migliore accessibilità alla copertura in caso di manutenzione senza necessità di utilizzare un mezzo mobile con cestello

- realizzazione impianto rilevazione incendio locali di deposito e sistema di allarme manuale con pulsanti

- realizzazione parete divisoria locale DSGA per mascherare il rack dati, centrale EVAC e centrale rilevazione incendio

- procedere con lo smantellamento dell'impianto EVAC esistente, e il ripristino delle finiture.

A tale proposito il sottoscritto Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere e presentare (prot. 34180 del 4/12/2023 (agli atti presso l'ufficio Edilizia Scolastica) la relativa perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

relazione tecnica

verbale concordamento di 16 NP

Computo metrico estimativo di perizia

Analisi NP

Quadro tecnico di raffronto

gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all'operatore economico affidatario il quale ha sottoscritto, congiuntamente al RUP dell'intervento Ing. Paola Cassinelli, il relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi (prot. 34180 del 4/12/2023)

;

a seguito della variante in questione, il QTE dell'opera non subisce modifiche rispetto all'aggiudicazione:

		DD 1390/2022	DD 216/2023	differenza
A1	lavori a base d'asta	786.623,50	617.939,96	
A2	oneri per la sicurezza	38.368,80	38.368,80	
A	lavori a base di gara	824.992,30	656.308,76	-168.683,54
B1	iva 10% su A	82.499,23	65.630,88	-16.868,35
B2	imprevisti- ANAC	6.977,62	6.977,62	0,00
B3	spese tecniche iva compresa	120.353,00	120.353,00	0,00
B4	prove laboratorio iva compresa	48.678,00	48.678,00	0,00
B5	art. 113 DLGS 50/2016	16.499,85	16.499,85	0,00
B6	ribasso iva compresa		185.551,89	185.551,89
B	somme a disposizione	275.007,70	443.691,24	168.683,54
C	totale	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;
il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora applicabili;
il DM 49/2018;

DATO ATTO CHE:

la perizia di variante è a parità di spesa e proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;
la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;
la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

DATO ATTO INOLTRE CHE

le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU), ragion per la quale si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in oggetto) mediante il portale "SIMOG" gestito da ANAC: 9500652A0B;
l'affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: ; D68B20001970001

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di approvare la modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento operato con DD n. 216/2023 dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001" all'operatore economico PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. P.IVA 05791980724, con sede in Via Monte Santo n. 51/A, cap. 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani);

di approvare la relativa perizia di variante, redatta dall'ing. Massimo Bocchi, Direttore dei Lavori, composta dai seguenti elaborati:
relazione tecnica
verbale concordamento di 16 NP
Computo metrico estimativo di perizia
Analisi NP
Quadro tecnico di raffronto

di dare atto che:

la perizia di variante è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appal-

tante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità; la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il relativo onere rientra all'interno del quadro tecnico economico dell'opera e non in altre eventuali disponibilità dell'ente;

la modifica in oggetto non è sostanziale, non altera la struttura del contratto originario e non deriva da errori o da omissioni progettuali;

la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

di confermare che, seguito della variante in questione, il QTE dell'opera non subisce modifiche rispetto all'aggiudicazione

		DD 1390/2022	DD 216/2023	differenza
A1	lavori a base d'asta	786.623,50	617.939,96	
A2	oneri per la sicurezza	38.368,80	38.368,80	
A	lavori a base di gara	824.992,30	656.308,76	-168.683,54
B1	iva 10% su A	82.499,23	65.630,88	-16.868,35
B2	imprevisti- ANAC	6.977,62	6.977,62	0,00
B3	spese tecniche iva compresa	120.353,00	120.353,00	0,00
B4	prove laboratorio iva compresa	48.678,00	48.678,00	0,00
B5	art. 113 DLGS 50/2016	16.499,85	16.499,85	0,00
B6	ribasso iva compresa		185.551,89	185.551,89
B	somme a disposizione	275.007,70	443.691,24	168.683,54
C	totale	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

Di confermare l'importo contrattuale, pari ad € 721.939,63 iva compresa di cui alla DD 216/2023, tra le disponibilità residue del QTE complessivo di € 1.100.000,00, approvato con DP 264/2022, contabilizzato al PEG Cap. 215450220007/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D68B20001970001 - ZAPPA FERMI), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2023-2025, annualità 2023, agli impegni 405/23 sub. 784/23, 406/23 sub. 220/2023, 407/23 sub. 223/2023 e 408/23 sub.225/2023, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2022 n.40/2023;

di prendere atto che la spesa inerente l'aggiudicazione è finanziata:

- per € 521.969,63 da parte del contributo di cui al Decreto ministeriale (MIUR) 13 del 08.01.21 integrato del 10% (per un importo di € 100.000,00) attraverso il F.do Opere Indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (DPCM 28/07/2022), accertato al capitolo 136500136707 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D68B20001970001 - ZAPPA FERMI), titolo 4 (Entrate in conto capitale), tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), del bilancio 2023-2025, annualità 2023, accertamenti 288/2023, 289/2023 e 290/2023, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui DP 40/2023;

- per € 199.970,00 da fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante dal contributo del MIUR, di cui sopra;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013.

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1818 / 2023**

Proposta n. 4517/2023

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZAPPA FERMI DI BORGOTARO. CUP D68B20001970001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU). - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 06/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale