



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 753 del 02/06/2024**

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E  
MANUFATTI STRADALI

**VISTI**

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l'art. 41 dello Statuto;  
l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;  
il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

**PREMESSO**

che il CUP della prestazione professionale in oggetto è il seguente: D82C21001040005;

che il CIG corrispondente all'affidamento indicato nel presente atto è il seguente: 8978657E23;

che con Deliberazione di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 – 2026;

che con Deliberazione di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 – 2026;

che con Decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;

che con Decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023;

che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'ing. Giovanni Catellani, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all'ing. Elisa Botta;

che con Deliberazione di Consiglio n. 1 del 04/03/2021 è stata approvata la prima variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023, con la quale nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stata inserita, nella parte relativa agli "Investimenti e realizzazione di Opere Pubbliche annualità 2023", l'opera "PEDEMONTANA FRA LA SP 121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP 15 IN COMUNE DI SALA BAGANZA" per € 23.000.000,00, il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 7 del 9.01.2020;

che con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 29.04.2021 è stata approvata la seconda variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2021-2023; che sono stati adottati la Delibera di Giunta Regionale n. 1249 del 28/08/2017 e il Decreto Presidenziale n. 162/ 2017 del 05/10/2017 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Parma, ai sensi dell'art.15 l.n.241/90, per la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica della Pedemontana fra la SP121R e la SP15 in Comune di Sala Baganza;

che la Provincia di Parma ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica del tratto prioritario fra la SP 121R e la SP15, nell'ambito della convenzione stipulata con la Regione (RPI 346 del 23/10/2017), che ha previsto una compartecipazione finanziaria della Regione di € 80.000 a fronte di un costo di € 100.000;

che la Provincia di Parma ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica con Decreto Presidenziale 7/2020 del 09/01/2020;

che a seguito della nota prot. n. 7832 del 25/03/2021 inviata alla Regione per l'attivazione della collaborazione, la Regione e la Provincia hanno manifestato la disponibilità a proseguire la collaborazione finalizzata a compartecipare alle spese di progettazione definitiva del tratto prioritario di Pedemontana fra la SP121R e la SS 62;

che con Decreto Presidenziale n. 139 del 08/06/2021 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, per regolamentare modalità e obblighi reciproci per il progetto definitivo del tratto prioritario di Pedemontana fra la SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) e la SP 15 nel territorio dei Comuni di Felino, di Sala Baganza e di Collecchio;

che in data 23/06/2021 è stata sottoscritta la Convenzione di cui sopra;

#### PREMESSO INOLTRE

che con D.D. n. 1411 del 19/10/2021, è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, il progetto per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva, con eventuali opzioni ai sensi dell'art. 106 - comma 1 lett. a) del Decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla progettazione esecutiva, incluso il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, del tratto prioritario di Pedemontana fra la SP 121R (NUOVA PEDEMONTANA) e la SP 15 (DI CALESTANO) nel territorio dei Comuni di Felino, di Sala Baganza e di Collecchio (CPV 71250000-5);

che il valore complessivo dell'appalto è pari a € 560.099,70 di cui € 293.456,87 per la progettazione definitiva, oltre ad € 245.100,52 per quella esecutiva;

che con D.D. n. 1564 del 12/11/2021, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; che, contestualmente, con il medesimo atto sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

che, con D.D. n. 298 del 23/03/2022 ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, è stato aggiudicato l'appalto per il servizio di progettazione definitiva al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ITS S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Corte Delle Caneve 11 CAP 31053 Pieve di Soligo (TV) C.F. 02146140260 - P.IVA IT02146140260 - SERIN S.R.L. (Mandante) con sede legale in Via Duino, 1/1 CAP 33100 Udine C.F. 01692760307 - P.IVA IT01692760307 che ha offerto un ribasso percentuale del 50,165% e ottenuto un punteggio totale pari a 99,10; che l'importo contrattuale è pari ad € 146.244,23;

#### CONSIDERATO

che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell'Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti;

che per l'esecuzione della prestazione è stato sottoscritto il contratto Rep. n. 51 del 26/05/2022;

che all'articolo 3) "Corrispettivo e pagamenti" del contratto in oggetto è prevista la seguente modalità di pagamento (cit.): "L'importo contrattuale [...] sarà corrisposto nella misura del 70% alla consegna di tutti gli elaborati richiesti e il rimanente 30% all'approvazione del progetto definitivo [...]"

#### DATO ATTO

che con Prot. 36031 del 21/12/2023 è stata chiesta uno slittamento ulteriore dei termini della progettazione in oggetto, rispetto a quanto stabilito dalla Convenzione sottoscritta in data 23/06/2021 dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Parma, a causa del prolungamento dei tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte degli enti competenti;

che con Determinazione Dirigenziale n. 26962 del 21/12/2023 della Regione Emilia-Romagna è stata concessa alla Provincia di Parma, lo slittamento del termine della fase 1 al 30/09/2024 e della fase 2 al 30/06/2025;

#### TENUTO CONTO

-del protrarsi dei tempi di progettazione, a causa del prolungamento dei tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte degli enti competenti;

-del lavoro svolto e del tempo necessario alla conclusione dell'iter autorizzativo del progetto definitivo

-della parte della documentazione progettuale già trasmessa alla stazione appaltante da parte dei progettisti;

#### TENUTO CONTO INOLTRE

che l'Art. 3 Corrispettivo e Pagamenti del contratto in essere prevede i seguenti pagamenti: il 70% alla consegna di tutti gli elaborati richiesti, ed il 30% all'approvazione del progetto definitivo;

che con nota prot.n. 14283 del 22/05/2024 l'aggiudicatario ITS S.r.l. - SERIN S.r.l. ha trasmesso il Piano delle indagini, e contestualmente ha chiesto il riconoscimento di un pagamento intermedio alla consegna del Piano delle Indagini;

#### RITENUTO

Di modificare l'Art. 3 – "*Corrispettivo e Pagamenti*" del contratto prevedendo i seguenti pagamenti:

- 30% alla consegna formale del piano di indagini;
- 40% alla consegna di tutti gli elaborati previsti da progetto definitivo;
- 30% all'approvazione in linea tecnica del progetto;

Di modificare l'Art. 4 – "*Durata*" del contratto prevedendo che le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere completate entro il 31/05/2025;

#### CONSIDERATO

che si tratta di una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 per l'esecuzione di servizi da affidare al contraente;

che il RUP, ing. Giovanni Catellani, ha verificato che il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori, come previsto dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016:

- a) le soglie fissate all'articolo 35;
  - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi;
- che la modifica non altera la natura complessiva del contratto;

Verificato che in base a quanto stabilito dall'art. 226 c.2 punto a) le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

#### CONSIDERATO

che la modifica contrattuale in oggetto è da considerarsi non sostanziale in quanto non altera la natura del contratto in essere,

#### DETERMINA

di modificare, per quanto espresso in premessa, il contratto Rep. n. 51 del 26/05/2022 avente per oggetto "PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL TRATTO PRIORITARIO DI PEDEMONTANA FRA LA SP121R (NUOVA PEDEMONTANA) E LA SP 15 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI FELINO, DI SALA BAGANZA E DI COLLECCHIO", a favore dell'operatore economico Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ITS S.R.L. (Mandataria) con sede legale in Corte Delle Caneve 11 CAP 31053 Pieve di Soligo C.F. 02146140260 - P.IVA IT02146140260 - SERIN S.R.L. (Mandante) con sede legale in Via Duino, 1/1 CAP 33100 Udine C.F. 01692760307 - P.IVA IT0169276030, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, i seguenti articoli 3) e 4) nel seguente modo:

Art. 3 – "*Corrispettivo e Pagamenti*": L'importo contrattuale sarà corrisposto:

- il 30% alla consegna formale del piano di indagini;
- il 40% alla consegna di tutti gli elaborati previsti da progetto definitivo;
- il 30% all'approvazione in linea tecnica del progetto;

Art. 4 – "*Durata*": Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere completate entro il 31/05/2025;

di dare atto che la modifica contrattuale in oggetto è da ritenersi non sostanziale e rientrante nelle previsioni dell'art. 106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016;

di dare atto che per il sottoscritto non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

---

Sottoscritta dal Responsabile  
(CATELLANI GIOVANNI)  
con firma digitale