

# Provincia di Parma

pag. 1

## STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 24/04/2024

**OGGETTO:** Raccordo Cispadana - SP11 - tratto da via Farnese a via Filagni - lotto 1

**COMMITTENTE:** Provincia di Parma

**IMPRESA:** raggruppamento "S.I.P. spa & GRANELLI srl"

Contratto in data 10/06/2021 rep. n. 15228 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 820 160.25

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	863 003.58
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	686 996.42
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	26 219.70
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	912 301.92
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	26 219.70
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	164 032.05



Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (PERIZIA di VARIANTE 2 euro 945'161,90 - 100%)			
1 V2.001.001.0 01	CORPO STRADALE ASSE A - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	24'422,98 (2,584%)	24'422,98 (2,584%)
2 V2.001.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE A - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	100,00	43'515,25 (4,604%)	43'515,25 (4,604%)
3 V2.001.004.0 10	CORPO STRADALE ASSE A - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	100,00	14'612,20 (1,546%)	14'612,20 (1,546%)
4 V2.002.001.0 01	CORPO STRADALE ASSE B - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	37'494,57 (3,967%)	37'494,57 (3,967%)
5 V2.002.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE B - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	100,00	57'853,36 (6,121%)	57'853,36 (6,121%)
6 V2.002.004.0 10	CORPO STRADALE ASSE B - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	100,00	13'326,78 (1,410%)	13'326,78 (1,410%)
7 V2.003.001.0 01	CORPO STRADALE ASSE C - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	4'111,45 (0,435%)	4'111,45 (0,435%)
8 V2.003.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE C - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	100,00	8'185,10 (0,866%)	8'185,10 (0,866%)
9 V2.004.001.0 01	CORPO STRADALE ASSE D - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	11'549,88 (1,222%)	11'549,88 (1,222%)
10 V2.004.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE D - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	100,00	10'651,97 (1,127%)	10'651,97 (1,127%)
11 V2.005.001.0 01	CORPO STRADALE ASSE E - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	46'284,58 (4,897%)	46'284,58 (4,897%)
12 V2.005.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE E - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	100,00	31'785,79 (3,363%)	31'785,79 (3,363%)
13 V2.005.004.0 10	CORPO STRADALE ASSE E - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	100,00	1'861,97 (0,197%)	1'861,97 (0,197%)
14 V2.006.001.0 01	CORPO STRADALE ASSE R1 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI SOMMANO % aliquote	100,00	53'543,42 (5,665%)	53'543,42 (5,665%)
15 V2.006.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE R1 - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE SOMMANO % aliquote	100,00	35'443,57 (3,750%)	35'443,57 (3,750%)
16 V2.006.004.0 10	CORPO STRADALE ASSE R1 - FINITURE - LAVORI DI FINITURA SOMMANO % aliquote	100,00	1'880,87 (0,199%)	1'880,87 (0,199%)
17	CORPO STRADALE ASSE R2 - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI			
	A R I P O R T A R E			396'523,74


Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			396'523,74
V2.007.001.0 01		SOMMANO % aliquote	100,00	33'666,67 (3,562%) 33'666,67 (3,562%)
18 V2.007.001.0 02	CORPO STRADALE ASSE R2 - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE	SOMMANO % aliquote	100,00	34'885,93 (3,691%) 34'885,93 (3,691%)
19 V2.007.004.0 10	CORPO STRADALE ASSE R2 - FINITURE - LAVORI DI FINITURA	SOMMANO % aliquote	100,00	1'852,52 (0,196%) 1'852,52 (0,196%)
20 V2.008.002.0 04	GENERALE - OPERE STRUTTURALI - OPERE D'ARTE - CORDOLI ADEGUAMENTO PONTE RECCHIO	SOMMANO % aliquote	100,00	10'926,07 (1,156%) 10'926,07 (1,156%)
21 V2.008.002.0 05	GENERALE - OPERE STRUTTURALI - OPERE D'ARTE - PASSERELLA CICLOPEDONALE	SOMMANO % aliquote	100,00	43'808,25 (4,635%) 43'808,25 (4,635%)
22 V2.008.003.0 03	GENERALE - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINI E OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE	SOMMANO % aliquote	100,00	22'447,60 (2,375%) 22'447,60 (2,375%)
23 V2.008.003.0 06	GENERALE - OPERE IDRAULICHE - CONDOTTA INTERRATA CONSORZIO DI BONIFICA	SOMMANO % aliquote	100,00	23'751,92 (2,513%) 23'751,92 (2,513%)
24 V2.008.004.0 07	GENERALE - FINITURE - SEGNALETICA	SOMMANO % aliquote	100,00	34'139,25 (3,612%) 34'139,25 (3,612%)
25 V2.008.004.0 08	GENERALE - FINITURE - BARRIERE STRADALI	SOMMANO % aliquote	100,00	32'967,25 (3,488%) 32'967,26 (3,488%)
26 V2.008.005.0 09	GENERALE - IMPIANTI - ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	100,00	94'383,87 (9,986%) 94'383,87 (9,986%)
27 V2.008.006	GENERALE - MITIGAZIONI AMBIENTALI	SOMMANO % aliquote	100,00	2'485,78 (0,263%) 2'485,78 (0,263%)
28 V2.009.001.0 01	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	6'880,78 (0,728%) 6'880,78 (0,728%)
29 V2.009.001.0 02	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE	SOMMANO % aliquote	100,00	3'516,00 (0,372%) 3'516,00 (0,372%)
30 V2.009.004.0 07	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - FINITURE - SEGNALETICA	SOMMANO % aliquote	100,00	18,90 (0,002%) 18,90 (0,002%)
31 V2.009.004.0 10	PARCHEGGIO AGGIUNTIVO SU AIUOLA VIA BIANCONESE - FINITURE - LAVORI DI FINITURA	SOMMANO % aliquote	100,00	359,16 (0,038%) 359,16 (0,038%)
32 V2.010.001.0 01	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	151,23 (0,016%) 151,23 (0,016%)
33 V2.010.001.0 02	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - RILEVATI STRADALI - SOVRASTRUTTURA STRADALE	SOMMANO % aliquote	100,00	113,42 (0,012%) 113,42 (0,012%)
	A RIPORTARE			742'878,35

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			742'878,35	
34 V2.010.003.0 03	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - OPERE IDRAULICHE - OPERE D'ARTE - TOMBINI E OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE	SOMMANO % aliquote	100,00	841,19 (0,089%)	841,19 (0,089%)
35 V2.010.004.0 07	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - FINITURE - SEGNALETICA	SOMMANO % aliquote	100,00	56,71 (0,006%)	56,71 (0,006%)
36 V2.010.004.0 10	MARCIAPIEDE AGGIUNTIVO (opere civili) - FINITURE - LAVORI DI FINITURA	SOMMANO % aliquote	100,00	529,29 (0,056%)	529,29 (0,056%)
37 V2.011.001.0 01	BILANCIO TERRE GENERALE - RILEVATI STRADALI - MOVIMENTAZIONE TERRE E DEMOLIZIONI	SOMMANO % aliquote	100,00	6'899,68 (0,730%)	6'899,68 (0,730%)
38 V2.011.007.0 11	BILANCIO TERRE GENERALE - BILANCIO TERRE GENERALE - APPROVVIGIONAMENTO CAVA DI PRESTITO	SOMMANO % aliquote	100,00	50'150,29 (5,306%)	50'150,29 (5,306%)
39 V2.011.008.0 12	BILANCIO TERRE GENERALE - CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA	SOMMANO % aliquote	100,00	3'015,07 (0,319%)	3'015,07 (0,319%)
40 V2.012.008.0 12	CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA - CONFERIMENTO IN DISCARICA	SOMMANO % aliquote	100,00	12'220,94 (1,293%)	12'220,94 (1,293%)
41 V2.013	ASSISTENZA ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE	SOMMANO % aliquote	100,00	47'371,51 (5,012%)	47'371,51 (5,012%)
42 V2.014	INTEGRAZIONE OPERE IDRAULICHE	SOMMANO % aliquote	100,00	737,23 (0,078%)	737,23 (0,078%)
43 V2.015.015	MODIFICHE PROGETTUALI STRADALI ASSE URBANO "A"	SOMMANO % aliquote	100,00	11'946,85 (1,264%)	11'946,85 (1,264%)
44 V2.015.016	MODIFICHE PROGETTUALI IDRAULICA-IMPIANTI ASSE URBANO "A"	SOMMANO % aliquote	100,00	14'744,53 (1,560%)	14'744,53 (1,560%)
45 V2.015.017	MODIFICHE PROGETTUALI STRUTTURA PASSERELLA	SOMMANO % aliquote	100,00	3'260,81 (0,345%)	3'260,81 (0,345%)
46 V2.015.018	INTEGRAZIONE PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ACCESSI LATERALI	SOMMANO % aliquote	100,00	2'438,52 (0,258%)	2'438,52 (0,258%)
47 V2.015.019	MODIFICHE SU VIA FARNESE - INTERFACCIA LOTTO "0"	SOMMANO % aliquote	100,00	15'103,69 (1,598%)	15'103,69 (1,598%)
48 V2.015.020	MODIFICHE TIPOLOGIE DI PRODOTTI + MIGLIORIE IN DETRAZIONE	SOMMANO % aliquote	100,00	23'222,63 (2,457%)	23'222,63 (2,457%)
49 V2.015.021	INTEGRAZIONE SEGNALETICA PER RICHIESTE PROVINCIA, COMUNE, PROPRIETARI	SOMMANO % aliquote	100,00	4'054,74 (0,429%)	4'054,74 (0,429%)
50 V2.015.022	MODIFICHE BARRIERE DI SICUREZZA	SOMMANO %	100,00	4'083,10	4'083,10
	A R I P O R T A R E				943'555,13

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
				943'555,13
	RIPORTO			
	<i>aliquota</i>		(0,432%)	(0,432%)
51	INTEGRAZIONE PER RISOLUZIONE INTERFERENZE PUBBLICI SERVIZI			
V2.015.023				
	SOMMANO %	100,00	1'606,78	1'606,78
	<i>aliquota</i>		(0,170%)	(0,170%)
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>			
	<i>aliquota</i>			945'161,91
				(100,000%)
	<b>TOTALE euro</b>			945'161,91

A RIPORTARE

u. inquadramento per lavori  
 Giuseppe Petrelli  
  
 SOCIETA' INDUSTRIA PIETRINCO  
 S.r.l. S.p.A.  
 Legale Rappresentante  
 (Aut. Min. - Parma - Etasno)

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>RIEPILOGO FINALE</b>			
	Tipologia Appalto: a Corpo Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 26'219,70  <b>LAVORI A CORPO euro</b>			945'161,91 (100,000%)
	<i>aliquota</i>			
	<b>PER LAVORI A CORPO euro</b>			945'161,91
	<b>TOTALE euro</b>			945'161,91
	arrotondamento all'importo contrattuale			-0,01
	<b>TOTALE GENERALE euro</b>			945'161,90
	Data, 24/04/2024  SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.p.A. Legale Rappresentante Contratti Impresa  Il Direttore dei Lavori <i>Gianni Arzani</i> <i>Gianni Arzani</i>			
				
	A RIPORTARE			