

2023;

Preso atto che:

con Decreto n. 209 del 30/08/2021 si è preso atto che il progetto di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003, viene ridimensionato ad € 280.000,00;

con determinazione n. 1872 del 24/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la "progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e richiesta conto termico" dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'IPSIA Levi di Parma" all'ing. Paolo Paini, con studio in Parma, via Racagni n. 10- Parma - P.I.: 2340620349, CIG: Z0334645F7;

il progettista incaricato con prot. n. 27495 del 5/9/2022 ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003";

il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Decreto presidenziale n. 272 del 22.11.2022 per complessivi €280.000,00;

che, con D.D. n. 82 del 26/01/2023, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

con Determina n. 355 del 26/03/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori a favore dell'operatore economico EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215 che ha offerto un ribasso del 22,877%, dando atto dell'importo contrattuale pari ad euro 185.443,29 (di cui euro 175.493,71 per lavori ed euro 9.949,58 per oneri di sicurezza);

in data 9/6/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, rep. 15275;

con Determina n. 978 del 10/7/2023 si è proceduto a prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003 all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215, che ha offerto il ribasso del 22,877%, per un importo contrattuale di € 185.443,29 (di cui euro 9.949,58 per oneri di sicurezza), oltre iva - CIG 9623821453 con conseguente impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria e di ANAC per € 225,00;

in data 30/01/2024 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n. del è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori di € 150.697,55 oltre iva;

CONSIDERATO CHE:

durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori inizialmente previsti con il fine di migliorare alcuni aspetti tecnici dei lavori in oggetto oltre che di risolvere alcune criticità imprevedute ed imprevedibili emerse in corso di esecuzione;

a tale proposito il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Paini, ha provveduto a redigere la relativa perizia di variante e suppletiva composta dagli elaborati di cui al prot. n. 23602 del 26/8/2024 sotto elencati:

relazione tecnica

computo metrico estimativo parallelo di variante suppletiva

verbale nuovi prezzi n. 1

atto di sottomissione n. 1 per lavori complementari necessari

Visto il nuovo QTE:

		DP 272/22	DD 978/2023	perizia	differenza
A1	importo lavori a base d'asta	227.550,41	175.493,70	175.493,70	0,00
A2	oneri della sicurezza	9.949,59	9.949,59	9.949,59	0,00
A3	lavori di perizia		0,00	13.321,14	13.321,14
A	totale lavori a base di gara	237.500,00	185.443,29	198.764,43	13.321,14
B1	iva 10% su A	23.750,00	18.544,33	19.876,44	-1.332,11
B2	spese tecniche iva CNPAIA Compre- se	13.519,96	13.519,96	18.397,60	-4.877,64
B3	art. 113 DLGS 50/2016	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00
B4	ANAC - imprevisti	480,04	480,04	225,00	255,04
B5	lavori in economia			34.533,20	34.533,20
B6	iva lavori in economia B5			3.453,32	-3.453,32
B7	ribasso iva compresa		57.262,38	0,00	57.262,38
B	totale somme a disposizione	42.500,00	94.556,71	81.235,56	13.321,15
C	totale	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00

Preso atto che gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all'operatore economico affidatario il quale ha sottoscritto il relativo atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi conservato agli atti d'ufficio;

VISTI:

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;

il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;

il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;

il DM 49/2018;

Preso atto inoltre che:

la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

le spese tecniche a favore del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione e del compilatore della Perizia di variante, ing. Paolo Paini, ammontano a complessivi € 4.877,64 iva compresa;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno del quadro tecnico economico tra le somme finanziate;

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DM 49/2018;

DETERMINA

di approvare la Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, allegata alla presente;

di approvare il nuovo Quadro Economico:

		DD 978/2023	perizia	differenza
A1	importo lavori a base d'asta	175.493,70	175.493,70	0,00
A2	oneri della sicurezza	9.949,59	9.949,59	0,00
A3	lavori di perizia	0,00	13.321,14	13.321,14
A	totale lavori a base di gara	185.443,29	198.764,43	13.321,14
B1	iva 10% su A	18.544,33	19.876,44	-1.332,11
B2	spese tecniche iva CNPAIA Compresse	13.519,96	18.397,60	-4.877,64
B3	art. 113 DLGS 50/2016	4.750,00	4.750,00	0,00
B4	ANAC - imprevisti	480,04	225,00	255,04
B5	lavori in economia		34.533,20	34.533,20
B6	iva lavori in economia B5		3.453,32	-3.453,32
B7	ribasso iva compresa	57.262,38	0,00	57.262,38
B	totale somme a disposizione	94.556,71	81.235,56	13.321,15
C	totale	280.000,00	280.000,00	0,00

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi alla all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215 per € 13.321,14 oltre iva 10% e così per complessivi € 14.653,25;

di integrare le spese tecniche a favore del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ing. Paolo Paini, con studio in Parma, via Racagni n. 10- Parma - P.I.: 2340620349, CIG: Z0334645F7), di € 4.877,64 per la redazione della Perizia e per la sua contabilità;

di dare atto che con successivo impegno si procederà ad affidare i lavori in economia di cui alla lettera B5 del nuovo QTE;

di impegnare la somma di € 19.530,89 (14.653,25+ 4.877,25) all'interno del QTE di € 280.000,00 a carico del Cap 215450220001 Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Fdo Covid), Titolo 2, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice v Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 481/2024 (sub-imp. 129/24 e 1343/24), riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 39/2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023;

di confermare che la suddetta spesa è finanziata con avanzo vincolato derivante dal finanziamento statale di cui all'art 106 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di stabilire l'esigibilità della spesa in oggetto nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)

con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1219 / 2024**

Proposta n. 3011/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 215450220001/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.1343/2024 - euro €14.653,25*

*Rif. Bil. PEG 215450220001/0
Cod.V Livello 2020109003
- Var. Sub-Impegno n.129/2024 - euro €4.877,25*

Parma, li 02/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale