

PROVINCIA DI PARMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 del Decreto M.I.T. n. 49 del 7 marzo 2018)

RELATIVO AL CONTRATTO N. 15284 del 27/07/2023

**OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA
INSICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST - CUP D25F2100030008**

PREMESSO CHE:

- con contratto n. 15284 del 27/07/2023 la R.T.I. - Mandataria SOCIETÀ
INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. s.p.a. - Str. Bergamino 26, 43044
Collecchio (PR) - veniva incaricata di eseguire i lavori di cui all'oggetto
per un importo netto di € 572.964,98 (di cui € 555.846,21 per lavori ed €
17.118,77 per oneri per la sicurezza);
- con verbale in data 11/09/2023 il Direttore dei Lavori Ing. Stefano Paglia
ha proceduto alla consegna dei lavori;
- in sede di esecuzione si è reso necessario apportare alcune modifiche al
progetto esecutivo ammissibili ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- per l'esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto principale, il
Direttore dei Lavori ha predisposto gli elaborati di variante, di cui il
presente atto è parte integrante, come di seguito elencati:
 - Elenco elaborati
 - Relazione tecnica generale e Quadro tecnico-economico
 - Computo metrico-estimativo di variante
 - Schema atto di sottomissione

- i lavori di variante non alterano le condizioni del contratto principale né la sostanza del progetto e non producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste oltre ai nuovi prezzi di cui ai n. 2 Verbali di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti e assoggettati al ribasso d'asta del 4,70%.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Dott. Antonio Varoli Piazza, legale rappresentante della R.T.I. - Mandataria SOCIETÀ INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. s.p.a. - Str. Bergamino 26, 43044 Collecchio (PR);

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

ARTICOLO 1 – L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in variante secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variante stessa redatta dal Direttore dei Lavori.

Gli elaborati di variante elencati in premessa, sottoscritti dall'Impresa in segno di presa visione ed accettazione, sono conservati agli atti del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma

ARTICOLO 2 – L'Impresa eseguirà i lavori previsti in variante secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui ai n. 2 verbali di concordamento nuovi prezzi già sottoscritti.

ARTICOLO 3 – I maggiori lavori, dell'importo netto di € 29.611,47, elevano l'importo totale delle opere a netti € 602.576,45 con un aumento dell'importo contrattuale del 5,17%. Il costo complessivo delle opere in variante è così ripartito:

• Lavori stradali	585.457,68
• Oneri per la sicurezza	17.118,77
• Importo complessivo	602.576,45

ARTICOLO 4 – Per effetto della variante in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene incrementato di **20 gg naturali e consecutivi** che decorrono a partire dalla data di ripresa dei lavori che ad oggi sono sospesi a seguito del verbale del **20/06/2024**.

ARTICOLO 5 – Il tempo di esecuzione delle opere senza esclusione alcuna, vista la proposta di revisione dei termini di completamento dei lavori di 50 giorni di cui alla nota trasmessa il 15/12/2023 dal Direttore dei Lavori al RUP, e da questi accolta, e visto il maggiore importo dei lavori contrattuali dovuto alla predisposizione della variante suppletiva, è prorogato complessivamente di 70 giorni per un totale di 250 giorni naturali e consecutivi.

ARTICOLO 6 – Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

ARTICOLO 7 – Il contratto del 27/07/2023 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificati con il presente Atto.

ARTICOLO 8 – L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Provincia di Parma, mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, nessuna esclusa, compresa l'imposta di bollo, è a totale carico dell'Impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per

l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, li 02/09/2024


Il Direttore
dei Lavori
Stefano Paglia

L'R.T.I. Affidatario
Il Legale Rappresentante
Dott. Antonio Varoli Piazza

SOCIETA' PIAZZA PIETRISCO
S.P. S.p.A.
Legale Rappresentante
(Antonio Varoli Piazza)

Visto **La Provincia di Parma**

Il R.U.P.
Arch. Gloria Resteghini

