



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1355 del 23/09/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
l'atto di conferimento incarico di Elevata Qualificazione "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO CHE

Che con delibera di Consiglio n. 43 dell'11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026 ed il relativo elenco annuale 2024, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026, il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2024 - 2026 nonché la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al Piano dei Fabbisogni del Personale;
con delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 è stato approvato in via definitiva, il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
con decreto del Presidente n. 9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024 - 2026, è stato approvato con D.P.n.16 del /31.01.2024;
che con Decreto n. 39 del 29/2/2024 è stato approvato il riaccerto ordinario dei residui 2023;

Preso atto che:

con Decreto n. 209 del 30/08/2021 si è preso atto che il progetto di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003, viene ridimensionato ad € 280.000,00;

con determinazione n. 1872 del 24/12/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la "progettazione definitiva/esecutiva, Direzione lavori e richiesta conto termico" dei lavori di "manutenzione straordinaria dell'IPSIA Levi di Parma" all'ing. Paolo Painsi, con studio in Parma, via Racagni n. 10- Parma - P.I.: 2340620349, CIG: Z0334645F7;

il progettista incaricato con prot. n. 27495 del 5/9/2022 ha consegnato il progetto definitivo-esecutivo denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003";

il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Decreto presidenziale n. 272 del 22.11.2022 per complessivi €280.000,00

che, con D.D. n. 82 del 26/01/2023, è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 36, co. 2 e dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, contestualmente, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016, i documenti di gara;

con Determina n. 355 del 26/03/2023 si è proceduto ad aggiudicare i lavori a favore dell'operatore economico EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215 che ha offerto un ribasso del 22,877%, dando atto dell'importo contrattuale pari ad euro 185.443,29 (di cui euro 175.493,71 per lavori ed euro 9.949,58 per oneri di sicurezza);

in data 9/6/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, rep. 15275;

con Determina n. 978 del 10/7/2023 si è proceduto a prendere atto dell'aggiudicazione dei lavori di "manutenzione straordinaria serramenti IPSIA LEVI di Parma", CUP D97H21001130003 all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215, che ha offerto il ribasso del 22,877%, per un importo contrattuale di € 185.443,29 (di cui euro 9.949,58 per oneri di sicurezza), oltre iva – CIG 9623821453 con conseguente impegno di spesa a favore dell'impresa aggiudicataria e di ANAC per € 225,00;

in data 30/01/2024 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

con determina n. 339 del 14/3/2024 è stato approvato lo Stato d'Avanamento n. 1, di complessivi € € 150.697,55 oltre iva = € 165.797,30

con Determina n. 1219 del 2/9/2024 è stata approvata la Perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003", ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, affidando i lavori della perizia di cui trattasi alla all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215 per € 13.321,14 oltre iva 10% e così per complessivi € 14.653,25;

Preso atto che il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Painsi, ha redatto i documenti contabili relativi al SECONDO Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 25336 del 16/9/2024:
libretto misure 2° SAL a tutto il 2/09/2024;
registro contabilità 2° SAL a tutto il 2/09/2024;
Stato d'avanzamento lavori n. 2 a tutto il 2/09/2024

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 2/09/2024 di € 47.073,06 oltre iva 10%;

Visto il Certificato di pagamento n. 2°, redatto dal RUP, di importo pari ad € 47.073,06 oltre

iva;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia".

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°2, depositati presso il Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Paolo Painsi, dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003", prot. 25336 del 16/09/2024;

di liquidare l'importo del 2° Stato d'avanzamento, pari ad € 47.073,06 oltre iva = € 51.780,37 al all'impresa EVOTEC S.R.L. con sede legale in viale Vesuvio 162 - 80040 Volla (NA) C.F. e P.IVA 06058561215;

di dare atto che l'importo di € 51.780,37 rientra nell'importo contrattuale di € 218.640,87 all'interno del QTE originario di € 280.000,00 a carico del Cap 215450220001 Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Fdo Covid), Titolo 2, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice bilancio U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico del Bilancio 2024 - 2026, annualità 2024 riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto n. 39/2024 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2023 (imp. 481/24 sub. 130/24 e 1343/24);

di confermare che la suddetta spesa è finanziata con avanzo vincolato derivante dal finanziamento statale di cui all'art 106 "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", del DL 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, riscosso e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di stabilire l'esigibilità della spesa in oggetto nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1355 / 2024**

Proposta n. 3285/2024

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI IPSIA LEVI DI PARMA" CUP D97H21001130003 - APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 23/09/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale