



## PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**n. 1698 del 14/11/2024**

**Oggetto:** UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI " RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003 PROROGA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

#### **VISTI**

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;

**DATO ATTO** che per la sottoscritta funzionaria responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

#### **RICHIAMATI**

- il Decreto del Presidente n. 219 del 09/11/2023 recante la nota di aggiornamento al D.U.P. 2024 - 2026, ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L., con cui è stato adottato il Documento unico di programmazione 2024 - 2026, che incorpora il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024 - 2026 ed il relativo Elenco Annuale 2024 adottato con richiamato decreto del Presidente n. 204 del 26/10/2023;
- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;
- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023;

### **RICHIAMATI, INOLTRE,**

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;

### **PREMESSO CHE**

- con D.P. n. 264 del 20/12/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 41 comma 6 del D. Lgs. 36/2023, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei "Lavori di rifacimento copertura Istituto Gadda di Fornovo di Taro (PR)" - CUP D82B23004390003, per un importo complessivo di € 390.320,00
- con D.D. n. 152 del 06/02/2024 sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 50 comma 1 let. b), del D. Lgs. 36/2023, i sotto riportati incarichi professionali:
  - o incarico 1: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIRETTORE OPERATIVO, CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO in favore dell'operatore economico l'Arch. Tommaso CAENARO con studio in Piazza Athos Maestri 3- 43123 Parma (PR) P. I.V.A. 03202790980, per l'importo di € 24.403,50, oltre iva e cassa previdenziale al 4% = € 30.963,16;
  - o incarico 2: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE in favore dell'operatore economico l'Arch. Milena Scalzi, strada delle Milane n. 47 – 43014 Medesano (PR), P.I.V.A. 02386560342, per l'importo di € 10.900,00, oltre cassa previdenziale al 4% = € 11.336,00;
  - o con il medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico
- con D.D. n. 448 del 03/04/2024 è stato disposto di affidare:
  - o l'incarico di progettazione esecutiva dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'Arch. Matteo Piovani, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
  - o l'incarico di Direttore dei Lavori dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ITIS GADDA DI FORNOVO" CUP: D82B23004390003", all'arch. Chiara Falconieri, funzionario tecnico dell'U.O. Edilizia Scolastica della Provincia di Parma;
- con D.P. n. 80 del 23/04/2024 è stato disposto, tra l'altro, di aggiornare, per l'annualità 2024, l'importo del finanziamento, pari ad € 420.000,00, dell'intervento "rifacimento copertura ITIS GADDA DI FORNOVO CUP: D82B23004390003";
- con D.D. n. 588 del 30/04/2024 è stato disposto di affidare l'incarico in materia acustica e per la valutazione dei requisiti acustici passivi all'operatore economico Gabriella Magri (c/o studio Qualità Sicurezza Ambiente) con studio in Via Sicuri 60/A - 43124 Parma (PR), per un importo pari a € 600,00, oltre a cassa previdenziale corrispondente a € 24,00, oltre a I.V.A di legge, per un totale complessivo di € 761,28;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nel PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 DELLA PROVINCIA DI PARMA, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023, al numero intervento CUI **L80015230347202400056**;
- con DD n.709 del 23/05/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE GHIAIA DI COPERTURA CIG B1C50BEB91 alla ditta Attolini Matteo con sede in Via Roma 26 - 43013 Langhirano (PR) - C.F. TTLMTT88D27G337M - Partita I.V.A.02854410343, per l'importo di € 2.379,00 I.V.A. inclusa;
- con DD n.806 del 07/06/2024 è stato disposto di affidare i LAVORI IN ECONOMIA PER RIMOZIONE E TRASPORTO GHIAIA IN COPERTURA CIG B20B079377 alla ditta RO.VI. S.A.S. Di Savani Roberto con studio in Via La Spezia 69 - 43125 Parma (PR) - C.F. 02379960343 - Partita

I.V.A. 02379960343, per un importo pari a € 8.649,80 IVA inclusa;

#### **DATO ATTO CHE**

- con D.D. n. 877 del 18/06/2024 è stato approvato, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 36/2023, il progetto esecutivo dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) – CUP D82B23004390003";
- con D.D. n. 953 del 26/06/2024 è stata indetta la procedura di gara e, contestualmente, sono stati approvati la bozza di avviso del procedimento e di manifestazione di interesse;
- con DD n. 980 del 02/07/2024 si è proceduto ad approvare gli atti di gara
- con D.D. n. 1008 del 09/07/2024 sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco dei 5 operatori economici da invitarsi, individuati tramite le funzionalità del sistema;
- Con D.D. n.1089 del 30/07/2024 si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all'oggetto all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356
- con D.D. n.1175 del 23/08/2024 si è preso d'atto dell'aggiudicazione definitiva all'impresa R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356
- con D.D.n.1489 del 16/10/2024 si è proceduto alla nomina del Direttore Lavori Strutturali

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 27/08/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art.3 comma 2 e comma 8 dell'All.II.14-art.17 comma 8 del D.Lgs.36/2023, della durata di 80 giorni naturali e consecutivi;
- in data 10/09/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 09;

**VISTO** l'art. 7 del contratto rep. 9 del 10/09/2024: "Art.7 Tempo utile per l'esecuzione – penalità" che stabiliva "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è di giorni 80, decorrente dalla data del verbale di consegna."

#### **RICHIAMATO**

- l'art. 120 (Modifica dei contratti in corso di esecuzione) del DLGS 36/2023 relativamente alla durata temporale, in particolare:

- comma 1 lett.a) il quale prevede che: "*(...) i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; (...)*"
  - comma 5 il quale prevede che: "*Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.*"
  - comma 8 il quale prevede che: "*Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.*"
  - comma 10 il quale prevede che: "*Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.*"
  - comma 13 il quale prevede: "*(...) le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante (...)*"
- l'art.2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto il quale cita: "*(...) L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la*

*proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori."*

**VISTA** la nota prot. 31707 del 13/11/2024 con la quale l'impresa R.Z. SRL, titolare dell'appalto in oggetto, richiede una proroga dei tempi contrattuali di giorni **20** sul termine contrattuale per la fine lavori;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'impresa affidataria R.Z. SRL ha trasmesso nei tempi appositamente richiesti di concessione di una proroga dei tempi contrattuali per l'ultimazione dei lavori a causa di meteo avverso;
- "gli eventi meteorologici manifestatesi nel mese di ottobre, con piogge costanti e in certi casi anche di natura torrenziale, hanno impedito di fatto il corretto proseguo delle lavorazioni previste da progetto, interrompendo più volte le attività in corso di svolgimento"
- i fatti di cui sopra, imprevedibili e imprevedibili, non sono riconducibili a responsabilità dell'appaltatore né a negligenza o colpa di quest'ultimo né della Stazione Appaltante, pertanto si è ritenuto di accettare le ragioni addotte dall'impresa appaltatrice;
- la proroga contrattuale, a differenza del rinnovo del Contratto, ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal contratto originario e non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale;
- la predetta proroga non comporta modifica del contratto e viene concessa a condizione che l'impresa appaltatrice non possa avanzare pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali;

**DATO ATTO CHE** l'ing. Paola Cassinelli, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga (di cui prot. 31778 del 14/11/2024), con ultimazioni dei lavori in data 05/12/2024;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e del vigente Regolamento sul sistema dei controlli;

#### **DETERMINA**

DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art.120 del DLgs 36/2023, la modifica contrattuale dei lavori di "RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO GADDA DI FORNOVO DI TARO (PR) - CUP D82B23004390003", relativamente all'art. 7 del contratto Rep. 9 del 10/09/2024, stabilendo che l'art.7 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 80+20 = 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 31707 del 13/11/2024, ritenendola motivata;

DI DARE ATTO CHE il nuovo termine contrattuale risulta essere il **05 Dicembre 2024**;

DI DARE ATTO CHE i lavori di cui trattasi dovranno svolgersi, da parte dell'impresa appaltatrice R.Z. SRL avente sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356, alle stesse condizioni e previsioni contrattuali di cui al contratto rep. 9 del 10/09/2024

DI DARE COMUNICAZIONE della presente autorizzazione alla ditta R.Z. SRL, alla Direzione Lavori, al Responsabile Unico del Progetto, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per gli atti conseguenti;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n.

36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale