



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1713 del 18/11/2024

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007". APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
 - l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
 - l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
 - l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 2098/2023;
- PRESO ATTO che per il sottoscritto funzionario responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 43 del 11/12/2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024 - 2026 e con cui sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024 e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;
- la delibera di Consiglio n. 45 del 21/12/2023 con cui è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n 9 del 19/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;
- il decreto del Presidente n. 16 del 31 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 39/2024 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui 2023;

RICHIAMATA la convenzione tra ITIS Da Vinci di Parma e la Provincia di Parma per la delega a quest'ultima delle funzioni relative alla realizzazione del "PROGETTO BLU PARMA 1° STRALCIO" approvata con Decreto Presidenziale n. 251 del 18/11/2019 e successivamente modificata con DP n. 31 del 13/02/2023;

Premesso che:

- con Decreto Presidenziale n. 123 del 19/05/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del d.lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007 dell'importo complessivo di € 600.000,00;

- con Decreto Presidenziale n. 32 del 16/02/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento per la riqualificazione e rigenerazione urbana dell'area denominata "BLU PARMA" nel polo scolastico di Via Toscana - CUP J96G19000160007 dell'importo complessivo di € 456.312,55, (pari alla somma delle opere da porre a carico della Provincia di Parma) acquisito al prot. dell'ente al n. 31.774 del 17/10/2022, demandando al RUP le modalità di affidamento dei lavori;

- con determinazione n. 221 del 24/02/2023, è stata incaricata la Stazione Unica Appaltante per l'espletamento della procedura di gara e, contestualmente sono stati approvati i criteri di valutazione dell'offerta;

con Determinazione n. 961 del 5/7/2023 si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori all'operatore economico VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL con sede in Via Sandro Pertini n. 11 - 43036 Fidenza, C.F. / P.IVA 02712020342, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,20, dando atto che l'importo contrattuale è pari ad euro 267.063,43 (di cui euro 259.541,43 per lavori ed euro 7.522,00 per oneri di sicurezza);

con determina n. 2043 del 19/12/2023 si è proceduto al conseguente impegno di spesa;

in data 1/9/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto, rep. 15291;

in data 10/06/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determina n. 1141 del 8/8/2024 è stato approvato il 1° stato d'avanzamento lavori di importo complessivo pari ad € 134.800,00 oltre iva = € 148.060,00;

con determina 1665 del 8/11/2024 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori in oggetto, modificando il QTE nel seguente modo:

DD1665/202

4

A1	lavori a base d'asta	259.541,43
A2	oneri per la sicurezza	7.522,00
	Lavori di perizia	11.650,23
A3	totale lavori a base di gara	278.713,66
A4	fornitura arredi	39.720,00
A	totale lavori e forniture	318.433,66
B	somme a disposizione	
B1	iva su lavori 10%	27.871,37
B2	iva su fornitura 22%	8.738,40
B3	incentivi art. 113	6.062,55
B4	spese tecniche DL CSE	5.764,50
B5	spese comunicazione	0,00
B6	contributo ANAC	225,00
B7	imprevisti	5.325,52
B8	ribasso lavori con iva 10%	0,00

	compensazione prezzi art. 26 DL 50/2022	39.344,34
	lavori in economia iva compresa	44.547,22
B	totale somme a disposizione	137.878,89
C	totale	456.312,55

Preso atto che il Direttore dei Lavori, geom. Luigi Brescia, ha redatto i documenti contabili relativi al Secondo Stato di Avanzamento dei lavori di cui trattasi, prot. 31783 del 14/11/2024

- libretto misure 2° SAL a tutto il /2024
- registro contabilità 2° SAL;
- 2° Stato d'Avanzamento Lavori
- certificato di pagamento 2°SAL, di importo € 125.900,00 oltre iva;

Preso atto che il RUP Ing. Paola Cassinelli, a seguito della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento del 2° stato d'avanzamento lavori, di € 138.490,00, iva 10% compresa;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia".

DETERMINA

di prendere atto dei documenti contabili relativi al SAL n°2, depositati presso il Servizio Edilizia Scolastica, redatti dal Direttore dei Lavori, geom. Luigi Brescia, dell'intervento ""RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA – CUP J96G19000160007" prot. 31783/2024;

di liquidare l'importo del 2° Stato d'avanzamento, pari ad € 125.900,00 oltre iva = € 138.490,00

di dare atto che tale importo è contenuto nell'aggiudicazione approvata con DD 2043 del 19/12/2023 e DD 165/2024, e contabilizzato al PEG capitolo di spesa 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 525/2024 (sub-imp. 217/24), reiscritta per esigibilità posticipata a seguito di riaccertamento ordinario;

di confermare che tale spesa è finanziata da contributo da istituti scolastici, iscritto nel Bilancio di previsione 2024-2026 della Provincia di Parma, sulla base della convenzione approvata con DP 31/2023, sottoscritta con l'ITIS Da Vinci di Parma in data 15/02/2023, accertato al capitolo Peg 136600000000 (Contributi da Ist. Scolastici per Manut. Straordinaria Edifici), Titolo 4 (Entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Cod. V Livello E.4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione – Istituzioni Scolastiche) del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, accertamento 287/2024, reiscritto con Decreto Presidenziale n. 39/2024;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nel corso del 2024:

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito

web della Provincia, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm. e ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1713 / 2024**

Proposta n. 4069/2024

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA: LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DENOMINATA "BLU PARMA" NEL POLO SCOLASTICO DI VIA TOSCANA - CUP J96G19000160007". APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 18/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale