

## **Provincia di PARMA**

Stazione appaltante: PROVINCIA DI PARMA  
CUP: D37H21003890003 – CIG 965238366E

Lavori di:

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R  
DI SALSOMAGGIORE E BARDI – MANUFATTO AL KM 76+050

Impresa: "DALLARA COSTRUZIONI S.R.L." (C.F./P.I. 01518030349), con sede In  
varano de' Melegari (PR) via Montessori Maria n. 12

Importo contrattuale:

€ 231.085,91 al netto del ribasso, oltre a € 12965,73 per oneri della sicurezza.

### **ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

*art.22 comma 4 D.M. 49/2018 - Art.106 comma 12 D.lgs 50/2016*

L'anno 2024 il giorno 01 del mese di Settembre in Parma

PREMESSO CHE:

- che con Decreto Presidenziale n. 323 del 29/12/2022 è stato approvato progetto esecutivo e il QTE dell'intervento denominato – "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP359R "DI SALSOMAGGIORE E BARDI" – MANUFATTO AL KM 76+050" di importo complessivo pari a € 400.000,00";
- che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 357 del 23/03/2023 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva efficace, l'appalto dei lavori denominati "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 359R "DI SALSOMAGGIORE E BARDI" – MANUFATTO AL KM 76+050" alla Società DALLARA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Varano Dè Melegari (PR) via Montessori Maria n. 12 CAP 43040 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01518030349, per un importo contrattuale pari ad € 244.051,64, di cui € 231.085,91 per lavori ed € 12.965,73 per oneri di sicurezza, oltre ad € 53.691,36 per IVA di legge al 22%, per complessivi €
- 297.743,00;
- che per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n. 15273 del 09/05/2023;

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al contratto sopra richiamato.

	D.P. 323/2022 approv. PE	Det. 357/2023 aggiud.	Modifica contrattuale	Differenze
<b>Lavori in appalto</b>				
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 239.467,26	€ 231.085,91	€ 252.505,08	€ 21.419,17
A.2) Oneri di sicurezza	€ 12.965,73	€ 12.965,73	€ 12.965,73	-
A.3) Opere a base di appalto	€ 252.432,99	€ 244.051,64	€ 265.470,81	€ 21.419,17
<b>Somme a disposizione</b>				
B.1) IVA 22% su A3	€ 55.535,26	€ 53.691,36	€ 58.403,58	€ 4.712,22
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.509,55	€ 1.509,55	€ 1.509,55	-
B.3) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	-
B.4) Spese tecniche (progettazione, DL e collaudo compresa IVA e oneri)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.956,12	€ 5.956,12
B.5) Revisione prezzi (3%)	€ 7.572,99	€ 7.572,99	€ 0,00	-€ 7.572,99
B.6) Imprevisti/arrotondamenti	€ 27.724,21	€ 27.724,21	€ 6.223,57	-€ 21.500,64
B.7) Ribasso		€ 10.225,25	€ 7.211,37	-€ 3.013,88
<b>TOTALE Somme a disposizione</b>	<b>€ 147.567,01</b>	<b>€ 155.948,36</b>	<b>€ 134.529,19</b>	<b>-€ 21.419,17</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>-</b>

- tale variante dei lavori, con l'importo pari a € 21.419,17 più IVA al 22% pari a € 4.712,22 per complessivi € 26.131,39 trova copertura finanziaria mediante gli imprevisti e revisione prezzi inseriti nelle "Somme a disposizione" già predisposte per l'intervento.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Giorgio Gruppini per conto dell'Impresa DALLARA COSTRUZIONI S.R.L." (C.F./P.I. 01518030349), con sede In varano de Melegari (PR) via Montessori Maria n. 12,

#### DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

##### Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta e senza riserva alcuna i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, per l'importo complessivo dei lavori come da quadro economico di cui sopra rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

##### Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati come da contratto stipulato.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un importo netto pari a complessivi € 265.470,81 rispetto a quello contrattuale, di € 244.051.64, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 8.8% contenuto nel 15% d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Non si ritiene necessaria alcuna proroga all'ultimazione dei lavori per effetto delle variazioni introdotte con la presente variante.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.

6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrattuali, di cui all'accluso elenco.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 B02.001.035. c	Riparazione a scuci e cucii di lesioni murarie su muri gravemente lesionati, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiera di archi, volte ecc., la stuccatura e la pulitura delle connessioni: muratura in laterizio a una testa: con mattoni pieni vecchi di recupero, provenienti dalla demolizione in cantiere per completamento murature in mattoni faccia a vista euro (settantauno/59)	m <sup>2</sup>	71,59
Nr. 2 NP.1	Consolidamento dei muri di sostegno con realizzazione di un cordolo in c.a. retro muro ancorato alla soletta e al paramento murario euro (trecentoquattro/28)	m	304,28
Nr. 3 NP.2	Fornitura e posa cassero in polistirene per la realizzazione dell'arco in c.a. euro (ventiunomilanovecentosettantacinque/48)	cadauno	21'975,48
Nr. 4 NP.3	Barriera H2 bordo laterale in corten euro (centocinquanta cinque/16)	paio	155,16
Nr. 5 NP.4	Barriera H2 bordo ponte in corten euro (duecentoottantacinque/70)	paio	285,70

Viene redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

**DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.**

**Via Montessori, 12 43040 Varano de Melegari (PR)**

**Cod. Fisc./P.IVA 01518030349**

**Reg. Soc. Trib. PR n° 16141 - C.C.I.A.A. PR n° 159740**

**Cap. Soc. Int. Verso € 98.000,00**

Parma, 01/09/2024

L'Esecutore .....

Il Direttore dei Lavori .....

il Responsabile del procedimento .....

