

Committente:
Provincia di Parma

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R
DI SALSOMAGGIORE E BARDI - MANUFATTI AL KM 73+210 E AL KM
76+050"**

PONTE AL KM 76+050

**PERIZIA DI VARIANTE
QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE**

DALLARA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Montessori,12 43040 Varano de Melegari (PR)
Cod.Fisc./P.IVA 01518030349
Reg.Soc.Trib.PR n°16141-C.C.I.A.A. PR n°159740
Cap.Soc.Int.Vers.€ 98.000.00



DOCUMENTO	REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	DATA
2137_P2_PV_QE_A	A	GTE	P. Manfredi	01.09.2024

	D.P. 323/2022 approv. PE	Det. 357/2023 aggiud.	Modifica contrattuale	Differenze
Lavori in appalto				
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 239.467,26	€ 231.085,91	€ 252.505,08	€ 21.419,17
A.2) Oneri di sicurezza	€ 12.965,73	€ 12.965,73	€ 12.965,73	-
A.3) Opere a base di appalto	€ 252.432,99	€ 244.051,64	€ 265.470,81	€ 21.419,17
Somme a disposizione				
B.1) IVA 22% su A3	€ 55.535,26	€ 53.691,36	€ 58.403,58	€ 4.712,22
B.2) Art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.509,55	€ 1.509,55	€ 1.509,55	-
B.3) Contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00	€ 225,00	-
B.4) Spese tecniche (progettazione, DL e collaudo compresa IVA e oneri)	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 60.956,12	€ 5.956,12
B.5) Revisione prezzi (3%)	€ 7.572,99	€ 7.572,99	€ 0,00	- € 7.572,99
B.6) Imprevisti/arrotondamenti	€ 27.724,21	€ 27.724,21	€ 6.223,57	- € 21.500,64
B.7) Ribasso		€ 10.225,25	€ 7.211,37	- € 3.013,88
TOTALE Somme a disposizione	€ 147.567,01	€ 155.948,36	€ 134.529,19	- € 21.419,17
TOTALE INTERVENTO	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	-

Busseto, 01.09.2024

Il Progettista e Direttore dei Lavori

(Ing. Paolo Manfredi)