



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2178 del 30/12/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - CUP D21B17000180005, CIG ZF93B1E2CF - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 C. 1 LETT. C DEL D.LGS 36/2023 DELL'INCARICO AFFIDATO CON DET N. 2148 DEL 29/12/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI -
PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000; l'art. 41 dello Statuto;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture - Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture - Trasporti Eccezionali - Espropri" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO

che il CUP corrispondente all'affidamento indicato nel presente atto è D21B17000180005;

che il CIG corrispondente all'affidamento indicato nel presente atto è ZF93B1E2CF;

che il CPV della prestazione professionale in oggetto è il seguente: 45112450-4;

che con Deliberazione di Consiglio n.43 del 11/12/2023 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione 2024 - 2026;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2024 - 2026, il relativo elenco annuale 2024, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024 - 2026;

che con Deliberazione di Consiglio n.45 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 - 2026;

che con Decreto del Presidente n.9 del 19/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026;

che con Decreto del Presidente n. 39 del 29/02/2024 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2023;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati i "progetti di fattibilità tecnica ed economica" e gli "studi di fattibilità" degli interventi in capo al Servizio Viabilità e Infrastrutture inclusi nell'elenco annuale 2020, fra i quali è compreso l'intervento denominato "Adeguamento viabilità prov.le a seguito realizzazione opere TI-BRE" per un importo complessivo di € 24.524.362,95, nel quale è incluso il presente progetto;

che il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha avviato un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

DATO ATTO

che con Determina Dirigenziale 1850 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento di "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA ", CUP D21B17000180005, redatto dalla Società Binini Partners S.r.l. di Reggio Emilia;

che con Determinazione Dirigenziale n. 518 del 12/05/2022 si è provveduto ad aggiudicare i lavori di "LAVORI PER IL CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA a favore del R.T.I. IEMBO MICHELE S.R.L. (mandataria) con sede legale in Noceto (PR) Via Europa, 13 CAP 43015 C.F. e P.I. 02555430343 - SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. (mandante) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 CAP 43044 C.F. e P.I. 00162770341 per un importo contrattuale di € 2.619.062,86, comprensivo di € 151.774,00 per oneri della sicurezza, oltre ad € 576.193,83 per IVA di legge al 22% così per un totale di € 3.195.256,68;

CONSIDERATO

che per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, è stato sottoscritto il contratto d'appalto Repertorio. n. 15245 del 12 gennaio 2022 con l'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO INOLTRE

che in fase di Conferenza di Servizi la Soprintendenza aveva richiesto che i lavori di scavo avvenissero sotto la direzione scientifica di archeologi;

che con Determinazione Dirigenziale n. 2148 del 29/12/2023 è stato affidato l'incarico professionale denominato "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI ", AR/S Archeosistemi soc. coop. Via Nove Martiri 11/a 42124 Reggio Emilia P.I. 01249610351 per complessivi € 11.428,96;

che l'incarico affidato ad AR/S ARCHEOSISTEMI con la Determinazione Dirigenziale 2148/2023 riguar-

da la Variante SP8 di Sissa, pertanto occorre estendere l'incarico di assistenza archeologica anche alle attività connesse alla risoluzione delle interferenze;

che a seguito delle ulteriori esigenze sopra descritte, non incluse nel contratto originario, occorre procedere con una modifica contrattuale di cui all'art. 120 c. 1 lett c del D.lgs 36/2023 e s.m.i. ed è inferiore al limite di cui all'art. 106 c. 2 dello stesso, riconoscendo alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI un importo pari a € 3.500,00 esclusi oneri e IVA;

che pertanto si rende necessario modificare Lettera d'Ordine per l'affidamento di servizi sottoscritta a seguito delle sopravvenute nuove esigenze sopra descritte;

DATO ATTO

che l'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, con sede legale in Via Nove Martiri, 11/A – 42124 Reggio Emilia, C.F. e P.IVA. 01249610351, si è reso disponibile ad eseguire la prestazione supplementare in oggetto, applicando uno sconto pari a quello dell'affidamento iniziale, per un importo complessivo di € 3.488,10, più € 767,38 di IVA di legge al 22%, per un totale di € 4255,48;

che - onde garantire l'assolvimento delle prestazioni supplementari con la massima efficienza ed efficacia - risulta inevitabile avvalersi dell'attività del medesimo professionista in quanto trattasi di ulteriori interventi riguardanti principalmente l'impalcato dello stesso manufatto;

che le prestazioni da affidare sono supplementari e si rendono necessarie per le attività connesse alla risoluzione delle interferenze (in particolare relative alla rete di adduzione di Emilia Ambiente);

che il ricorso ad un diverso contraente risulta pressoché impraticabile tecnicamente perché in tale ipotesi occorrerebbe far progettare lo stesso manufatto a due diversi soggetti e ovviamente questo comporterebbe un aumento dei costi e dei tempi ed una difficile attribuzione di eventuali responsabilità progettuali;

che il QTE approvato Determina Dirigenziale n. 1850 del 20/12/2021, presenta la necessaria disponibilità per la modifica contrattuale all'interno delle Somme a Disposizione alla voce "B.4 - *Spese tecniche (IVA comp)*";

VISTO

il D.Lgs. n.36/2023, in particolare l'art. 120 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia);

VERIFICATO

che in base a quanto stabilito dall'art. 226 c.2 punto a* le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

RICHIAMATI

il D.Lgs. n.36/2023

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il DM 49/2018

DETERMINA

di affidare - per le motivazioni sopra espresse - la prestazione professionale per le attività integrative dell'incarico professionale di "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO-BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADE TRAM L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA – INCARICO PER

ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI ", AR/S Archeosistemi soc. coop. Via Nove Martiri 11/a 42124 Reggio Emilia P.I. 01249610351 per un importo pari a € 3.488,10, più € 767,38 di IVA di legge al 22%, per un totale di € 4255,48, come modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art.120 c. 1 lett c) del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

di impegnare l'integrazione dell'incarico di cui sopra, pari ad € 4.255,48 (IVA compresa), all'interno del QTE di complessivi € 4.650.000,00, approvato con DD 1850/2021, al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2024 – 2026, annualità 2024, prenotazione di impegno n. 612/24 (sub.588/24), reiscritto per esigibilità posticipata;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con parte dei contributi di SALT S.p.A: (ex Autocisa S.p.A.) accertati quanto ad €. 4.650.000,00 con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap. 149700150800 (SALT S.p.A. – ex Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice V Livello E.4.02.03.03.999 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2024 – 2026, annualità 2026, accertamento n° 328/2024, reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di Riaccertamento Ordinario dei residui 2023 approvato con DP 39/2024;

di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2024 recependo le opportune richieste di reiscrizione al 2025, da accogliere con formale provvedimento di riaccertamento dei residui;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **2178 / 2024**

Proposta n. 4944/2024

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - 1° LOTTO - VARIANTE S.P. 8 DI SISSA - INCARICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI - CUP D21B17000180005, CIG ZF93B1E2CF - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 C. 1 LETT. C DEL D.LGS 36/2023 DELL'INCARICO AFFIDATO CON DET N. 2148 DEL 29/12/2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Sub-Impegno n.588/2024 - euro €4.255,48

Parma, li 31/12/2024

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale