

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 92 del 27/01/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.3: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 - CIG 9930407F15. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

CONSIDERATO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradetto le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- ✚ AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- ✚ AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- ✚ AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 856 del 20/06/2023 si è preso atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – Lotto 3 MONTAGNA OVEST - CIG 9670540E0D la proposta di aggiudicazione a favore del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) - GRENTI S.P.A. (mandante) - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), che ha offerto il Ribasso pari a 4,7% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 95;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 01/08/2023 è stata approvata la rideterminazione del quadro tecnico economico degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008)" per complessivi invariati euro 800.000,00;

che con la ditta affidataria è stato sottoscritto contratto di appalto in data 27/07/2023 con repertorio n.15284;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che l'Accordo quadro in questione consente, sulla base della disponibilità economica complessiva, la realizzazione di interventi, non predeterminati nel numero, individuati dalla Stazione Appaltante nel periodo di vigenza dell'Accordo attraverso Contratti Applicativi;

che l'Accordo Quadro avrà durata triennale a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione;

che le risorse accertate nel triennio 2023-2025 e messe a disposizione dall'Ente ai fini della esecuzione dell'Accordo Quadro Lotto 3 Montagna Ovest, come stabilito con decreto del Presidente n.33 del 16/02/2023 e successiva determina n. 856/2023, di presa d'atto dell'aggiudicazione e relativo impegno di spesa, ammontano ad € 9.875.274,14 iva inclusa;

che tali disponibilità finanziarie, accertate nel bilancio di previsione 2023-2025 e destinate agli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale garantiscono l'importo minimo dei contratti applicativi del Lotto 3 pari a € 5.350.000,00 più iva al 22%, per complessivi € 6.527.000,00 e potranno essere aggiornate nel corso del triennio di riferimento;

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 934 del 29/06/2023 è stato:

✚ affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, la realizzazione degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP

D25F21000300008) – CIG 9930407F15 (CONTRATTO APPLICATIVO N.3) e un QTE di importo complessivo di € 800.000,00;

- ✚ stabilito che l'importo contrattuale del CONTRATTO APPLICATIVO N.3 dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – Lotto 3 MONTAGNA OVEST - CIG 9670540E0D risulta pari ad € € 572.964,98 (di cui € 555.846,21 per lavori ed € 17.118,77 per oneri di sicurezza) oltre iva di legge pari ad € 126.052,30 e così per complessivi € 699.017,28;
- ✚ confermato Direttore dei lavori l'Ing. Stefano Paglia iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1118, avente studio professionale in via Pisacane n.4, 43015 – Noceto (PR), c.f. PGLSFN60A28F082J, p.iva 01724560345 incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 614 del 27/05/2021;

CONSIDERATO che con nota del 03/01/2025 registrata al protocollo provinciale in data 21/01/2025 con N° 0001853 è stata trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Paglia la documentazione tecnico-contabile finale degli "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – ZONA OVEST (CUP D25F21000300008) – CIG 9930407F15 (CONTRATTO APPLICATIVO N.3) dalla quale si evince:

- ✚ che i lavori sono stati consegnati in data 11/09/2023 con verbale redatto in pari data e firmato senza riserve dall'Impresa;
- ✚ che il tempo per l'esecuzione dei lavori era stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna con termine utile avente scadenza il giorno 08/03/2024;
- ✚ che durante il corso dei lavori, per le ragioni richiamate nei rispettivi verbali, si sono formalizzate:
 - una prima sospensione in data 02/12/2023;
 - una prima ripresa in data 05/02/2024;
 - una seconda sospensione in data 20/06/2024;
 - una seconda ripresa in data 16/09/2024;
- ✚ che a seguito delle sospensioni soprarichiamate e delle proroghe concesse, la nuova scadenza restava stabilita per il giorno 15/10/2024;
- ✚ che durante il corso dei lavori, a causa dell'esecuzione di alcune lavorazioni aggiuntive, si è reso necessario procedere alla redazione di una Perizia suppletiva di variante con un aumento dell'importo contrattuale netto di € 29.611,47 pari al 5,17% dell'importo originale di contratto;
- ✚ che l'atto di sottomissione relativo alla Perizia suppletiva di Variante, per un importo complessivo di € 602.576,45, è stato sottoscritto dalle parti il 02/09/2024;

- + che l'ultimazione dei lavori è stata formalizzata, con il relativo verbale, in data 20/09/2024 e quindi in tempo utile;
 - + che l'importo dello stato finale redatto in data 02/12/2024 dal Direttore dei Lavori è pari ad un importo netto di € 591.002,33 (compresi gli oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge al 22%);
 - + che durante il corso dei lavori sono stati emessi certificati di pagamento in acconto:
 - o certificato di pagamento n.1 di euro 173.900,00 in data 08/01/2024
 - o certificato di pagamento n.2 di euro 359.500,00 in data 31/05/2024
- per totali € 533.400,00 già corrisposti in corso d'opera;
- + che il credito residuo dell'Impresa è determinato in € 57.602,33 (diconsi euro cinquantasettemilaseicentodue/33) a saldo di ogni suo credito derivante dal lavoro eseguito fatta salva la prescritta approvazione del presente atto;
 - + la contabilità finale dei lavori comprensiva di libretto delle misure, stato finale e registro di contabilità è stata emessa in data 02/12/2024;
 - + che la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati emessi rispettivamente in data 02/12/2024 e 20/12/2024;
 - + che l'impresa affidataria ha firmato la contabilità finale senza apporre alcuna riserva;
 - + che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha comunque disposto dei crediti stessi e non risultano che siano stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi;

TENUTO CONTO:

che occorre liquidare al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, la rata a saldo di € 57.602,33 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre all'I.V.A. di legge al 22%, pari a 12.672,51 per complessivi € 70.274,84;

che rispetto all'importo di euro 602.576,45 autorizzato con D.D. n. 1268 del 10/09/2024 si è registrata un'economia di euro 11.574,12 oltre iva di legge e così per totali euro 14.120,43;

DATO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni in appalto è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.1324 del 20/09/2023 il subappalto di "lavori appartenenti alla categoria OS-12A: INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI" alla ditta MORETTI WALTER S.R.L. con sede legale in Albiano Magra (MS) – Via Marzabotto n. 24 C.F. e P. IVA n. 01228280457 per l'importo presunto di euro 52.000,00 (di cui euro 1.560,00 per oneri di sicurezza) oltre IVA di legge (per complessivi euro 63.440,00) come stabilito;

VISTA la richiesta (Prot. Prov.le n. 987 del 14/01/2025) della ditta SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341, in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, con la quale viene comunicato l'importo di € 1.800,00 relativo alle prestazioni eseguite nello stato finale dei lavori dal subappaltatore suddetto e formulata la relativa proposta motivata di pagamento;

PRESO ATTO:

che il subappaltatore, relativamente alle prestazioni eseguite relativamente allo stato finale dei lavori, ha emesso la corrispondente fattura, intestata alla ditta GRENTI S.P.A. con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343, in qualità di soggetto autorizzato a subappaltare e di mandante del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con

sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344;

che l'importo di € 57.602,33 oltre iva di legge al 22% derivante dal certificato di regolare esecuzione dovrà essere così suddiviso:

- € 55.802,33 all'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344;
- € 1.800,00 quale somma da liquidare direttamente al subappaltatore MORETTI WALTER S.R.L.;

PRESO ATTO:

che relativamente alle somme a disposizione presenti nel quadro tecnico-economico (ultimo approvato in base alla D.D. n.1268 del 10/09/2024):

- con determinazione dirigenziale n. 1693 del 17/11/2023 si è provveduto ad approvare la costituzione del “gruppo di lavoro” relativo al procedimento dei lavori di “ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 – LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). 3° CONTRATTO APPLICATIVO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008” composto da personale dipendente dell'Ente individuato e approvato in concerto coi Dirigenti dell'Ente, impegnando € 6.916,35 di cui € 4.514,84 a favore al personale dipendente dell'Ente ed € 2.401,51 per accantonamento fondo innovazione funzioni tecniche del 20%;
- la liquidazione della quota dell'incentivo pari ad euro 3.938,50 (€ 2.945,55 al netto di OO.RR. e IRAP) a favore dei dipendenti dell'Ente inseriti nel rispettivo gruppo di lavoro relativamente alla “Fase di programmazione, verifica della progettazione ed affidamento ed al 50% per ruolo di responsabile unico del procedimento” dando atto che la restante quota dell'incentivo pari ad euro 576,34 (€ 431,01 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa alla “Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento” potrà essere liquidata ai sensi dell'art.7 “Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi” del REGOLAMENTO RECANTE NORME E

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. approvato con Decreto Presidenziale n. 311 del 20/12/2022 (come modificato dal D.P. n. 8 del 19/01/2023);

- la quota di € 2.401,51 per accantonamento fondo innovazione funzioni tecniche del 20% deve essere mandata in economia in quanto ai sensi dei vigenti regolamenti provinciali "Art. 3 Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche" del regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del d. lgs. 18.04.2016 n°50/2016 e ss.ii.mm. va prevista << ... *ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata* ... >> e che pertanto ne è esclusa la costituzione nel presente procedimento essendo finanziato con FSC a destinazione vincolata;
- non è stata impegnata la voce "ribasso/economie/imprevisti" di euro 734,23;
- relativamente alla voce "spese tecniche per in carichi professionali (iva ed oneri compresi) di complessivi euro 57.206,15 sono stati impegnati euro 12.254,76 per l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione ed euro 44.951,39 per l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dei lavori, non determinandosi alcuna economia;

che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta si registrano quindi le seguenti economie sul quadro tecnico economico quanto ad euro 14.120,43 per lavori, euro 734,23 per ribassi d'asta/economie/imprevisti ed euro 2.401,51 fondo innovazione funzioni tecniche somme che possono essere mandate in economia, mentre va mantenuta la quota di euro 576,34 (€ 431,01 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa agli incentivi art.113 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento";

PRESO ATTO che Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 smi è il Geom. Antonio Mesti funzionario tecnico della Provincia di Parma per effetto della Determinazione Dirigenziale n.2173 del 30/12/2024;

VISTI:

il D.P.R. n.207/2010;

il D.Lgs. n.267/2000; il D. Lgs. n.50/2016;

lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015;

il vigente regolamento di contabilità;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il conto finale (composto da libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale dei lavori), relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.3: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 – CIG 9930407F15" redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Paglia, allegati al presente atto, con un importo complessivo dei lavori pari ad Euro € 591.002,33 (compresi gli oneri della sicurezza) oltre IVA di legge al 22% e per una corrispondente rata a saldo – tenuto conto dei certificati di pagamento emessi durante l'esecuzione dei lavori – di euro 57.602,33 oltre iva di legge al 22%;

DI LIQUIDARE la rata a saldo di euro 57.602,33 quanto a:

- € 55.802,33 all'aggiudicatario Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria) con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 – GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 – ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344;
- € 1.800,00 quale somma da liquidare direttamente al subappaltatore MORETTI WALTER S.R.L.;

oltre all'iva di legge 22% pari ad euro 12.672,51 così per complessivi euro 70.274,84 quale importo derivante dalla contabilità finale dei lavori;

DI STABILIRE che la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni che lo stesso ha eseguito relativamente allo stato finale dei lavori;

DI DARE ATTO che rispetto all'importo di euro 602.576,45 complessivamente autorizzato con Determinazione Dirigenziale n.1268 del 10/09/2024 si è registrata un'economia di euro 11.574,12 oltre iva di legge e così per totali ad euro 14.120,43;

DI DARE ATTO che a seguito della predisposizione del certificato di regolare esecuzione e del relativo saldo a favore della ditta si registrano le seguenti economie sul quadro tecnico economico quanto ad euro 14.120,43 per lavori, euro 734,23 per ribassi d'asta/economie/imprevisti ed euro 2.401,51 per fondo innovazione funzioni tecniche somme che possono essere mandate in economia, mentre va mantenuta la quota di euro 576,34 (€ 431,01 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa agli incentivi art.113 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento";

DI DARE ATTO che si provvederà con successivi atti alla liquidazione della quota dell'incentivo pari ad euro 576,34 (€ 431,01 al netto di OO.RR. e IRAP) relativa alla "Fase di esecuzione ed attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità ed al 50% ruolo di responsabile unico del procedimento" ai sensi dell'art.7 "Accertamento delle attività svolte e liquidazione dei compensi" del REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50/2016 E SS.MM.II. approvato con Decreto Presidenziale n. 311 del 20/12/2022 (come modificato dal D.P. n. 8 del 19/01/2023);

DI DARE ATTO che Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.lgs. 50/2016 smi è il Geom. Antonio Mesti funzionario tecnico della Provincia di Parma per effetto della Determinazione Dirigenziale n.2173 del 30/12/2024;

DI DARE ATTO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto le procedure di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

DI CONFERMARE:

la spesa complessiva di euro 70.274,84 iva compresa (derivante dal presente atto) rientra tra le disponibilità residue del QTE di € 800.000, il cui progetto esecutivo è stato approvato con DD 1423/2022, impegnate al PEG. Cap 216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegni a residuo 23/2024 (sub. 10/2024; 1364/2024) e 647/2024 (sub. 1363/2024);

che la parte residua del QTE è finanziata:

- quanto ad euro 528.658,17 dal riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla delibera di Giunta Regionale RER n. 1209 del 18/07/2022 accertati al capitolo 140000141100 (R. Emilia Romagna – Manutenzione straordinaria strade prov.li), Titolo 4 “Entrate in Conto Capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli Investimenti”, codice V Livello 4020102001 (Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome) del Bilancio 2024-2026, accertamenti a residuo 3/2024, 339/2024 e 345/2024;
- quanto ad euro 36.654,62 con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da alienazioni patrimoniali dell’Ente, riscosse;

DI PROCEDERE alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

DI COMUNICARE all'affidatario la presente determinazione ai sensi dell’art.191 del D.Lgs. n.267/2000.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **92 / 2025**

Proposta n. 301/2025

Oggetto: ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST (CIG 9670540E0D). CONTRATTO APPLICATIVO N.3: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ZONA OVEST. CUP D25F21000300008 - CIG 9930407F15. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA RATA A SALDO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 30/01/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale