



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 275 del 07/03/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA". COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;  
la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";  
l'art. 41 dello Statuto della Provincia di Parma approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;  
il Regolamento per l'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente;  
l'atto di conferimento incarico di Elevata Qualificazione "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 1933/2024;

DATO ATTO che per la sottoscritta funzionaria responsabile, oltre che del procedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027.
- Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;
- con decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027.
- con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
- con decreto Presidenziale n. 24 del 3/3/2025 è stato approvato "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio";

**RICHIAMATI INOLTRE:**

- lo Statuto dell'Ente, approvato con Atto dell'Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora in vigore;

CONSIDERATO che, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

**Premesso che:**

- con Decreto Presidenziale n. 11 del 10/01/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica e la diagnosi energetica del progetto di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza" per complessivi €1.880.000,00 (CUP: D61F20000050003);
- con Decreto n. 36 del 18/02/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, in linea tecnica;
- con decreto Presidenziale n. 199 del 04/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, di complessivi €1.880.000,00;
- con Determina n. 1000 del 6/8/2021 si è proceduto ad affidare i lavori di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza", voce A del QTE, per € 1.581.737,12 oltre iva 10%, per complessivi € 1.739.911,50 alla ditta ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206 (CIG 69398701E5);

**considerato che:**

il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 17/11/2021, rep. 15242;  
in data 7/3/2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in oggetto;  
con Determinazione n. 396 del 11/4/2022 è stata autorizzata l'anticipazione contrattuale del 30%, pari ad €521.973,25, iva compresa;  
con determina n. 300 del 23/03/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., la modifica contrattuale, relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 91+100= 191 (centonovantuno) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 7659 del 21/03/2022, ritenendola motivata, portando il nuovo termine contrattuale alla data del 14/09/2022;

con determina n. 121 del 13/02/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Isomec Green Srl, con sede legale in via Martinella n. 50/b, 43124 Parma, PI: 02981620343, categoria lavori OS33, gli "interventi/opere di rifacimento della copertura ITIS Berenini", per € 196.670,00, oltre iva;

con determina n. 511 del 10/05/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta COIBEN srl, con sede legale in via Della Dega n. 49/f, 05035 Nani (TR), PI: 01223520550, Categoria lavori OS6, per € 686.000,00 oltre iva;

con determina n. 589 del 30/05/2022 è stato nominato il Collaudatore Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010;

con Determina n. 509 del 10/05/2022 è stato approvato il primo stato d'avanzamento dei lavori, di € 226.630,00 oltre iva;

con Determina n. 783 del 11/7/2022 è stato approvato il secondo stato d'avanzamento dei lavori, di € 197.616,32 iva 10% compresa;

con Determina n. 1061 del 14/09/2022 è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del DLGS 50/2016 e s.m.i., una ulteriore modifica contrattuale dei lavori di "Lavori di Efficientamento ITIS Berenini di Fidenza", relativamente all'art. 6 del contratto Rep. 15242 del 17/11/2021, già modificato con Determina n. 300/2022, stabilendo che l'art. 6 diventa: "Il tempo utile

per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni  $91+100+139=330$  (trecentotrenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna", accogliendo pertanto la richiesta dell'impresa, prot. 27833 del 08/09/2022, ritenendola motivata; con Determina n. 1111 del 20/09/2022 è stato approvato il terzo stato d'avanzamento dei lavori, di € 251.741,11 iva compresa; con determina n. 1577 del 7/12/2022 è stato approvato il 4° Stato d'avanzamento dei lavori di €261.207,88 oltre iva; con determina n. 600 del 10/05/2023 è stato approvato il 5° SAL pari ad € 221.182,02 iva compresa; con determina n.816 del 14/06/2023 è stato riconosciuto all'impresa ATI Siram spa/Rekeep spa la somma di € 37.543,78 iva compresa, quale compensazione prezzi per il primo trimestre 2023;

Preso atto che si è inoltrata regolare istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del DL n. 50/2022, entro il 31/1/2023, relativamente al 2° semestre 2022, richiedendo la somma di € 108.864,08 oltre iva;

Vista la determina n. 1943 del 13/12/2023 di impegno di spesa di € 119.750,49 iva compresa, a favore dell'impresa ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206, appaltatrice dei lavori di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza", quale compensazione prezzi per il secondo semestre 2022, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, da liquidare una volta avvenuta l'assegnazione definitiva da parte del Ministero;

Visto il Decreto prot. 216 del 19/12/2024 del Direttore Generale per gli affari Legali, societari e i contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti nel quale viene approvata l'istanza relativamente all'adeguamento prezzi del 2° semestre 2022 dei lavori in oggetto, CUP D93H19000770003, per € 108.864,08 iva esclusa;

Stabilito pertanto occorre provvedere alla liquidazione della somma di € 119.750,49, IVA 10% compresa, relativa all'adeguamento prezzi del 2° semestre 2022 dei lavori in oggetto, CUP D61F20000050003;

#### DETERMINA

di liquidare la somma di € 108.864,08 oltre iva 10% = € 119.750,49, a favore dell'impresa ATI Siram spa, con sede a Milano, Via Bisceglie, 95 P. IVA 08786190150 - Rekeep spa con sede a Zola Predosa, Bologna, Via Poli n. 4, P.Iva 02402671206, appaltatrice dei lavori di "Efficientamento energetico ITIS Berenini di Fidenza", quale compensazione prezzi per il 2° semestre 2022, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

di confermare la somma di € 119.750,49 al Peg capitolo 215450220000 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non Universitaria), Codice V Livello U.2.02.01.09.003 (Fabbricati ad uso scolastico) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegni 522/sub.95/2025 e 523/sub.97/2025, reiscritti con provvedimento di riaccertamento ordinario DP 24 del 3/3/2025;

che tale spesa è finanziata:

- per € 108.864,08 con fondi ministeriali ai sensi del DL 50/2022 trasferiti alla Provincia con DM MIT 19/12/2024 (GU 20/2/2025) accertati al capitolo PEG 1392000000 (M.I.T. - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA (Titolo 4 (Entrate in conto Capitale), Tipologia 200 (Contributi agli Investimenti), codice V Livello 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), come da riaccertamento ordinario DP 24 del 3/3/2025;
- per € 10.886,41 con avanzo disponibile di amministrazione applicato nel 2024 e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia di Parma, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii;

-

Sottoscritta dal Responsabile  
(CASSINELLI PAOLA)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **275 / 2025**

Proposta n. 900/2025

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ITIS BERENINI DI FIDENZA". COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEMESTRE 2022 LIQUIDAZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.95/2025 - euro €108.864,08  
----

Rif. Bil. PEG 215450220000/0 -  
Cod.V Livello 2020109003  
- Sub-Impegno n.97/2025 - euro €10.886,41  
----

Parma, li 07/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale