



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Responsabile : MESTI ANTONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 321 del 19/03/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2020 (CUP D23D19000160002 - CIG 85291816D1) - COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2022 - PRESA D'ATTO D.M. DEL 19/12/2024 DI ASSEGNAZIONE RISORSE - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'U.O. MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

VISTI:

l'art. 107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'art.17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

la determina dirigenziale n. 2090 del 22/12/2023 relativa all'attribuzione dell'incarico di P.O. "Manutenzione Strade Provinciali" e la relativa delega dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025 ,per il quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art.6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

PREMESSO

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025 – 2027, il relativo Elenco Annuale 2025 e il Programma Triennale degli acquisti di Forniture e Servizi 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 3/3/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio 2024 e conseguenti variazioni di bilancio”;

RICHIAMATI INOLTRE

lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell’Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D. Lgs. 50/2016 per le parti ancora in vigore;

PREMESSO

che con decreto presidenziale n. 220 del 11/11/2020 è stato approvato il progetto di definitivo-esecutivo dei lavori di “RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTOREMONTAGNA OVEST ANNO 2020, per un importo complessivo di € 353.088,09;

che con Determinazione Dirigenziale n. 258/2021 è stata dichiarata efficace la proposta di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1627/2020 dei lavori denominati “RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA OVEST” disposta in favore della ditta ROFFIA S.R.L. con sede legale in Marcaria (MN) Strada Barzelle N. 1 con codice fiscale e partita IVA 01411770207, che ha offerto un ribasso del 9,75% per un importo contrattuale di Euro 252.267,74 (di cui Euro 248.143,49 per lavori ed Euro 4.124,25 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 55.498,90 e così per complessivi Euro 307.766,64 ;

che il codice CUP è D23D19000160002;

che il codice CIG è: 85291816D1;

che il contratto è stato stipulato in data 16/03/2021 con Rep. n. 15223 per l'importo di Euro 252.267,74 (di cui Euro 248.143,49 per lavori ed Euro 4.124,25 per oneri di sicurezza), oltre IVA di legge pari ad Euro 55.498,90 e così per complessivi Euro 307.766,64 ;

CONSIDERATO

che con Determinazione Dirigenziale 1299 del 24/10/2022 si è preso atto della quantificazione effettuata dal Direttore Lavori dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei prezzi aggiornati dovuti dall’aumento eccezionale dei prezzi sulle lavorazioni eseguite a far data dal 08 settembre 2022 al 28 settembre 2022 e calcolati al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, dell’intervento di “RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTOREMONTAGNA OVEST ANNO 2020” corrispondente ad Euro 18.294,49 oltre all’IVA di legge 22% pari ad Euro 4.024,79 così per complessivi Euro 22.319,28 come da Sal straordinario redatto ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 allegato alla presente;

che il QTE dell'appalto in oggetto non presentava disponibilità per far fronte al pagamento dell'importo relativo allo stato finale, dei lavori sopradetti e pertanto si è provveduto alla verifica

da parte dell'Amministrazione Provinciale della sussistenza di "somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE" e in caso di verifica negativa, all'inoltro della richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge 34/2022;

che ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 l'importo straordinario di Euro 18.294,49 ol-

tre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 4.024,79 così per complessivi Euro 22.319,28 determinato

dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e contabilizzato nella misura del 90%, sarà fatturabile solamente a seguito del reperimento delle eventuali ulteriori risorse da parte della stazione appaltante secondo le modalità e le tempistiche previste dal suddetto decreto e sopradette;

che con Determina Dirigenziale n. 1334 del 15/11/2023 si è preso atto del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.190 del 08/09/2023 con il quale sono state approvate le istanze presentate dall'Amministrazione di Richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 26, comma 4, lett. b), del D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo del 2° semestre 2022;

CONSIDERATO:

che il DL 50/2022, convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, stabilisce (art. 26 commi 6

bis, 6 ter e 6 quater) che, dopo aver verificato l'assenza di "somme a disposizione della medesima

stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, nonché somme

disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i CRE", l'ente è autorizzato ad inoltrare richiesta al fondo di cui all'art. 1-septies, comma 8 del DL 73/2021, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 106/2021, nonché dall'art. 25, comma 1, del DL 17/2022, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 34/2022;

Preso atto che è stata inoltrata regolare istanza (Protocollo N° 2504 del 31/01/2023) di accesso al

Fondo di cui all'art. 26, comma 6-quater, del DL n. 50/2022, entro il 31/01/2023, richiedendo la somma imponible di € 18.294,49 per l'intervento in oggetto (Istanza ID 429) e si è in attesa del DM

del Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti di riparto ed erogazione delle risorse riferite alla

contabilità dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 a saldo;

che con Determinazione n. 2121 del 27/12/2023 si è provveduto ad impegnare la somma di cui sopra, quale compensazione dei prezzi per il secondo semestre 2022, ai

sensi dell'articolo 26 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50;

DATO ATTO

che con D.M. del 19/12/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Gen. 42 del 20/02/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 - septies, comma 8, del Decreto-Legge n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del Decreto-Legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022;

che il D.M. in oggetto, ottemperando alla richiesta a suo tempo inoltrata, prevede, fra le altre, l'erogazione alla Provincia di Parma della somma richiesta a compensazione del "SAL STRAORDINARIO" dell'intervento in oggetto;

che pertanto è possibile provvedere alla liquidazione della somma di € 18.294,49 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 4.024,79 così per complessivi Euro 22.319,28, relativa all'adeguamento prezzi del 2° semestre 2022 ("SAL STRAORDINARIO") dei lavori in oggetto, di cui alla D.D. 2121/2023, all'operatore economico ROFFIA S.R.L. con sede legale in Marcaria (MN) Strada Barzelle N. 1 con codice fiscale e partita IVA 01411770207

DETERMINA

di prendere atto del D.M. del 19/12/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Gen. 42 del 20/02/2025, che ha disposto la ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 - septies, comma 8, del Decreto-Legge n. 73/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione agli interventi di cui all'articolo 26, comma 4, lettera b), del Decreto Legge n. 50/2022 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento agli stati di avanzamento relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022;

di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione della somma di € 18.294,49 oltre all'IVA di legge 22% pari ad Euro 4.024,79 così per complessivi Euro 22.319,28, di cui alla D.D. 2121/2023, relativa all'adeguamento prezzi del 2° semestre 2022 ("SAL STRAORDINARIO") dei lavori in oggetto, all'operatore economico ROFFIA S.R.L. con sede legale in Marcaria (MN) Strada Barzelle N. 1 con codice fiscale e partita IVA 01411770207, come descritto in premessa;

di confermare la spesa di € 22.319,28 al PEG Cap. 216900220000 (Manutenzione straordinaria strade provinciali) Titolo II (Spese in c/capitale) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e Infrastrutture stradali) Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2023 - 2025, annualità 2025, impegni 703/sub.311/2025 e 704/sub.314/2025, reiscritti con il provvedimento di Riaccertamento dei residui 2024 DP 24/2025, di cui alle premesse;

che tale spesa è finanziata:

- per € 18.294,49 con fondi del Ministero dell'Istruzione, a compensazione delle richieste avanzate dalla Stazione Appaltante per le lavorazioni effettuate nel secondo semestre 2022, di cui all'art. 26 del DL 50/2022 accertati al PEG cap. 13910000000/0

(M.I.T. - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI INTERVENTI VIABILITA'), Titolo 4 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), codice V Livello E.4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, p/accertamento 327/2025;

- per € 4.024,79 con avanzo libero di amministrazione, applicato nel 2023 e confluito a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di stabilire l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia

di Parma, in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(MESTI ANTONIO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI

Determinazione Dirigenziale n. **321 / 2025**

Proposta n. 1009/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - RIPRISTINO, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON FINANZIAMENTO REGIONALE: SETTORE MONTAGNA OVEST ANNO 2020 (CUP D23D19000160002 - CIG 85291816D1) - COMPENSAZIONE PREZZI SECONDO SEMESTRE 2022 - PRESA D'ATTO D.M. DEL 19/12/2024 DI ASSEGNAZIONE RISORSE - LIQUIDAZIONE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.311/2025 – euro €18.294,49

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.314/2025 – euro €4.024,79

Parma, li 19/03/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale