



UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 560 del 14/05/2025

Oggetto: S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE ("SERVIZI DI CONSULENZA STRADALE (CPV 71311210-6)" ALL'ING. PAOLO ODDI. CIG Z2A3D3C326. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE SENZA IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi (così come modificato dal Decreto Presidenziale n. 29 del 17 febbraio 2017);

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 - 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2025 è stata approvata la 1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 31/03/2025 è stata approvata la 2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che il codice CUP dell'intervento in oggetto è D85F22000890003;

DATO ATTO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Geom. Antonio Mesti, funzionario tecnico dell'Ente;

che con Decreto Presidenziale n.199 del 25/10/2023 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003" ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 e smi, per un importo complessivo di euro 200.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 30/11/2023 è stato affidato - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e per le ragioni esplicitate in preambolo - l'incarico professionale di "progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione" (riconducibile alla categoria "CPV 71311210-6 - Servizi di consulenza stradale") per il progetto della "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800. CUP D85F22000890003" all'Ing. PAOLO ODDI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma al n. 1091|A, avente studio professionale in strada Quarta n.6/1d - 43123 Parma, c.f. DDOPLA60L28G337J e p.iva 02026810347 per euro 16.000,00 oltre a contributo Inarcassa del 4% pari ad euro 640,00 e ad iva di legge pari ad euro 3.660,80 e così per un totale complessivo da impegnare di euro 20.300,80;

che con il professionista incaricato Ing. Palo Oddi è stato sottoscritto apposito disciplinare di incarico in data 07/12/2023;

che con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 351 del 19/03/2024 è stato stabilito DI ATTIVARE nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13) di cui alle premesse il 10° CONTRATTO APPLICATIVO e DI AFFIDARE pertanto al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729, SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) Via Giuseppe Galliano, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, II Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722 la realizzazione dell'intervento della "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B" il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 14/03/2024 per un importo complessivo del QTE di 200.000,00 euro;

che il Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi in data 30/05/2024 ha provveduto ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. alla consegna dei lavori;

CONSIDERATO:

che il Disciplinare di incarico sottoscritto con il professionista Ing. PAOLO ODDI relativa a progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione prevedeva i seguenti step di pagamento:

- 1 *acconto del 20% all'approvazione del progetto esecutivo (e comunque entro 60 giorni dalla data di consegna del relativo progetto);*
- 2 *acconto del 40% all'emissione di uno stato avanzamento dei lavori almeno pari al 50% dell'importo contrattuale dei lavori in appalto;*
- 3 *saldo del 40% all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*

che il cronoprogramma dei lavori prevedeva l'ultimazione dei medesimi in complessivi entro 84 giorni naturali consecutivi e pertanto con termine il 23/08/2024;

che i lavori – per effetto di sospensioni e riprese – risultano tutt'ora in corso;

che dalla consegna dei lavori risulta essere trascorso circa un anno solare senza che sia stato maturato alcun stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO necessario apportare una modifica delle modalità di pagamento a favore del professionista incarico Ing. Paolo Oddi per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione come a seguire:

- 1 *acconto del 20% all'approvazione del progetto esecutivo (e comunque entro 60 giorni dalla data di consegna del relativo progetto)*
- 2 *acconto del 40% all'emissione di uno stato avanzamento dei lavori almeno pari al 50% dell'importo contrattuale dei lavori in appalto **(e comunque decorsi 6 mesi dalla data di consegna dei lavori)***
- 3 *saldo del 40% all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*

VISTI:

il D.Lgs. 50/2016;

il DM 49/2018;

il D.Lgs. n.36/2023;

DETERMINA

DI APPROVARE la modifica delle modalità di pagamento a favore del professionista incarico Ing. Paolo Oddi per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dell'intervento "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003" previsti nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 07/12/2023 come a seguire:

- 1 *acconto del 20% all'approvazione del progetto esecutivo (e comunque entro 60 giorni dalla data di consegna del relativo progetto)*
- 2 *acconto del 40% all'emissione di uno stato avanzamento dei lavori almeno pari al 50% dell'importo contrattuale dei lavori in appalto **(e comunque decorsi 6 mesi dalla data di consegna dei lavori)***
- 3 *saldo del 40% all'emissione del certificato di regolare esecuzione;*

DI DARE ATTO che tali modifiche contrattuali non comportano alcun ulteriore impegno di spesa per codesta Amministrazione e che l'impegno con il professionista incaricato Ing. Paolo Oddi in base alla D.D. n. 1780 del 30/11/2023 resta invariato e pari ad euro 20.300,80 (iva ed oneri compresi);

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

DI CONFERMARE che la spesa di euro 20.300,80 di cui alla D.D. n. 1780 del 30/11/2023 è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da entrate proprie dell'Ente;

DI COMUNICARE al professionista incaricato Ing. Paolo Oddi la presente determinazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento di procedere con tutti i successivi adempimenti connessi all'adozione del presente provvedimento.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale