



UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 704 del 10/06/2025

Oggetto: S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003. RIDETERMINAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI IN ECONOMIA.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art.107, commi 2° e 3°, del D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/2025 è stata approvata la 1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.6 del 31/03/2025 è stata approvata la 2a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 29/04/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione 2024;

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.17 del 27/05/2025 è stata approvata la 3a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

CONSIDERATO:

che con Decreto Presidenziale n. 33 del 16/02/2023 è stata approvata la documentazione di progetto per la stipulazione di un Accordo Quadro con unico operatore economico, aggiudicato a norma degli artt. 54 e 60 D.lgs. 50/2016, per interventi di manutenzione straordinaria sulle strade della Provincia di Parma per il periodo 2023 – 2025;

che nel progetto sopradDETTO le strade Provinciali sono state suddivise in tre ambiti:

- AREA PIANURA che riguarda 388,705 Km di strade provinciale;
- AREA MONTAGNA OVEST che riguarda 403,033 Km di strade provinciali;
- AREA MONTAGNA EST che riguarda 379,936 Km di le strade provinciali;

che con D.D. n. 200 del 21/02/2023 è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. n.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 577 del 09/05/2023 il Dirigente Responsabile della Stazione Unica appaltante ha approvato l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs. 50/2016, in via definitiva condizionata, dell' "ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 - MONTAGNA OVEST" (CIG 9670540E0D) al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese SOCIETA' INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA (mandataria)

con sede legale in Collecchio (PR) Strada Bergamino n. 26 i.1 CAP 43044 Codice Fiscale e Partita Iva 00162770341 - GRENTI S.P.A. (mandante) con sede legale in Solignano (PR) via Marconi n. 6 CAP 43040 Codice fiscale e Partita IVA 01514520343 - IMPRESA GABELLI S.R.L. (mandante) con sede in Varano de' Melegari (PR) via Enzo Ferrari 6, CAP 43040 codice fiscale e partita IVA 02102530348 - ASFALTI PIACENZA S.R.L. (mandante) con sede legale in Rottofreno (PC) Via Agazzano n. 163 CAP 29010 codice fiscale e partita IVA 01514160330 - M.P.M. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante) con sede legale in Noceto (PR) Via F.lli Canvelli n. 4 CAP 43015 codice fiscale e partita IVA 00513700344, che ha offerto il Ribasso pari a 4,7% ed ottenuto un Punteggio totale pari a 95;

che con Determinazione Dirigenziale n. 856 del 20/06/2023 si è preso dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta relativa all'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - LOTTO 3 – MONTAGNA EST" (CIG 9670540E0D) e provveduto alla relativa prenotazione di spesa;

che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 22/06/2023 con repertorio n°15278;

che l'importo contrattuale è risultato pari ad euro 11.654.800,00 (di cui euro 11.054.800,00 per lavori ed Euro 600.000,00 per oneri di sicurezza);

che con Determinazione Dirigenziale n. 351 del 19/03/2024 è stato attivato nell'ambito dell'"ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE – PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST – CIG 9670517B13 il CONTRATTO APPLICATIVO N.10 affidando al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese GECOS S.R.L. (mandataria) con sede in Andria (BT) Via Trani KM.2,500 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03974710729 - SERVIZI e COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) con sede in Andria (BT) VIA GIUSEPPE GALLIANO, 48 CAP 76123 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05696760726 e TESORO SRL (mandante) con sede in Modugno (BA) Via Dell'Artigianato, Il Traversa a Destra, Zona ASI CAP 70026 Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06773170722, la realizzazione dell'intervento della "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B" il cui progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 329 del 14/03/2024 per un importo complessivo del QTE di 200.000,00 euro;

che il contratto relativo al CONTRATTO APPLICATIVO n.10 è stato stipulato con Rep. N. 5 del 03/04/2024;

che il codice CUP è D85F22000890003;

che il codice CIG è B0DFE3966B;

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 30/05/2024 ai sensi del D.Lgs. n.50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 30/11/2023 è stato affidato – ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e per le ragioni esplicitate in preambolo - l'incarico professionale di "progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione" (riconducibile alla categoria "CPV 71311210-6 - Servizi di consulenza stradale") per il progetto della "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800. CUP D85F22000890003" all'Ing. PAOLO ODDI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Parma al n. 1091|A, avente studio professionale in strada Quarta n.6/1d - 43123 Parma, c.f. DDOPLA60L28G337J e p.iva 02026810347;

che Responsabile unico del Procedimento / di Progetto è il Geom. Antonio Mesti, funzionario tecnico dell'Ente e nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

che con Determinazione Dirigenziale n. 633 del 27/05/2025 si è preso atto dei documenti contabili relativi allo “STATO DI AVANZAMENTO N.1” a tutto il 24/04/2025 avente un importo complessivo di euro 287.939,04 per un corrispondente importo da liquidare (al netto del ribasso d’asta dell’8,00% e compresi gli oneri di sicurezza) di euro 124.660,27 per un corrispondente certificato di pagamento n.1 emesso in data 10/05/2025 di euro 124.000,00 (oltre iva di legge), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Oddi, per l'intervento dell’“ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE - PERIODO 2023-2025 - LOTTO 2 - MONTAGNA EST (CIG 9670517B13). CONTRATTO APPLICATIVO n.10: S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003 - CIG B0DFE3966B”;

RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione del quadro tecnico economico dell’intervento di invariati complessivi euro 200.000,00 per introdurre “lavori in economia” complementari ed accessori rispetto all’intervento principale in corso di realizzazione, al fine di ottimizzare l’intervento nel suo complesso dal momento che gli eventi atmosferici dei primi mesi del 2024 hanno notevolmente peggiorato la situazione alla base del muro con un’ulteriore spaccatura del rivestimento del muro nella sua parte centrale, e così come esplicitato a seguire:

Rif .	Voce	PROGETTO ESECUTIVO (A)	AFFIDAMENT O RIBASSO 8% (B)	RIDETERMINAZION E (C)	DIFFERENZ A (D) = (C) - (B)
<i>Lavori e oneri della sicurezza</i>					
A	Lavori a base d'asta per:				
	- lavori stradali	€ 131.433,44	€ 120.918,76	€ 120.918,76	€ -
B	Oneri della sicurezza per:				
	- lavori stradali	€ 5.044,83	€ 5.044,83	€ 5.044,83	€ -
C	Totale opere a base di appalto di cui per:				
	- lavori stradali	€ 136.478,27	€ 125.963,59	€ 125.963,59	€ -
<i>Somme a disposizione</i>					
D	Iva di legge al 22% (su voce C)	€ 30.025,22	€ 27.711,99	€ 27.711,99	€ -
E	Spese tecniche per incarichi esterni (oneri ed iva compresi)	€ 20.300,80	€ 20.300,80	€ 20.300,80	€ -
F	Incentivo di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 2.729,57	€ 2.729,57	€ 2.729,57	€ -
G	Imprevisti e arrotondamenti	€ 10.466,14	€ 10.466,14	€ -	-€ 10.466,14
H	Ribasso d'asta (compresa minore iva)	€ -	€ 12.827,91	€ -	-€ 12.827,91
I	Lavori in economia			€ 23.294,05	€ 23.294,05

	(IVA INCLUSA)				
L	Totale somme a disposizione	€ 63.521,73	€ 74.036,41	€ 74.036,41	€ -
M	Totale generale QTE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -

CONSIDERATO:

che per i suddetti "lavori in economia" il Direttore dei lavori ha predisposto il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati progettuali:

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ELABORATO GRAFICO

Che il progetto dei lavori in economia ha un importo lavori di euro 18.235,10 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 858,38;

che il progetto esecutivo dei "lavori in economia" deve essere approvato ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

VISTI:

il DPR n.207/2010 smi;

il D.Lgs. n.50/2016 smi;

il D.Lgs. n.36/2023 smi;

DETERMINA

DI RIDETERMINARE il quadro tecnico economico dell'intervento della "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003" di complessivi invariati euro 200.000,00 e così come esplicitato nelle premesse;

DI APPROVARE il progetto esecutivo dei "lavori in economia" della "S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003" ai sensi del D.Lgs. 36/2023: importo lavori pari ad euro 18.235,10 oltre gli oneri di sicurezza pari ad euro 858,38 (importo complessivo iva compresa € 23.294,05);

CHE per l'affidamento dei "lavori in economia" verrà applicata la normativa di cui D.Lgs. n.36/2023 e si procederà con successivi atti alla individuazione dell'operatore economico affidatario;

CHE il Responsabile unico del Procedimento / di Progetto è il Geom. Antonio Mesti, funzionario tecnico dell'Ente e nominato con Determinazione Dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

DI CONFERMARE che la spesa complessiva di € 200.000,00 corrispondente al totale del quadro economico del progetto, fa carico al PEG Cap.216900220000 (Manutenzione Straordinaria strade provinciali), Titolo 2^ (Spese in c|capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, impegno 702/2025, riscritto per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;

CHE la parte residua del QTE è finanziata con FPV derivante da entrate proprie dell'Ente;

DI PROCEDERE alla Pubblicazione di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **704 / 2025**

Proposta n. 1928/2025

Oggetto: S.P. 15 DI CALESTANO - CONSOLIDAMENTO DI MURO DI SOTTOSCARPA
SITUATO AL KM 21+800 - CUP D85F22000890003. RIDETERMINAZIONE QUADRO
TECNICO ECONOMICO ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI IN
ECONOMIA.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 11/06/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale