



**PROVINCIA
DI PARMA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : PIOVANI MATTEO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 865 del 11/07/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 CIG:9928897102 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)): PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N.1

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

VISTI

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'atto di conferimento di responsabilità di E.Q. "Edilizia Scolastica" come da Determina Dirigenziale n. 555/2025;

DATO ATTO

- che per il sottoscritto funzionario responsabile, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
- il Responsabile Unico del Procedimento (a far tempo dal 01/05/2025), Ing. Elisa Botta, ha fornito apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATI

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- il decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la “III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027”;

RICHIAMATI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.

- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;

RICHIAMATI, INOLTRE

- lo Statuto dell’Ente, approvato con Atto dell’Assemblea dei Sindaci n.1/2015 e successivamente modificato con Atto del medesimo organo n.1/2019;

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs 50/2016;

- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTI

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 253 del 06/08/2021 di assegnazione di € 210.000.000,00 per il raggiungimento degli obiettivi e dei target previsti dal PNRR;

- il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 343 del 2/12/2021 “per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”;

- l’art. 5 Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, del predetto Decreto 343/2021, nel quale sono previste risorse pari ad € 500.000.000,00 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente;

- il Decreto Presidenziale n. 15 del 27/01/2022 avente per oggetto: “*piano triennale di edilizia scolastica della regione Emilia Romagna - aggiornamento dell’annualità 2020 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1833/2020 e decreto ministeriale n. 343/2021- rettifica allegato decreto n. 11 del 27/1/2022*”;

- la delibera di Giunta Regionale n. 185 del 14/02/2022 avente per oggetto: “*elenco interventi finanziabili - art. 5 del DM n. 343/2021 di definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi - delibere di Giunta Regionale n. 2174/2021 e n. 2257/2021*”;

- il Decreto Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto “Liceo Marconi di via Gioia” per complessivi € 800.000,00;

RICHIAMATI, INOLTRE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Presidente n. 34 del 20/02/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento in oggetto avente un importo complessivo di € 800.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 05/04/2023 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali relativi all’oggetto:

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione all’Ing. Roberto Ghirarduzzi di Noceto (PR) – PI: 02742320340, CIG 9737432F13;

 Progettazione strutturale esecutiva, Direttore Operativo e contabilità, all’Ing. Simone Torri, di Noceto (PR), PI: 02691700344, CIG 9737683E35;

 Progettazione esecutiva impiantistica idrica-sanitaria all’Ing. Matteo Borrini dello studio King ingegneri Associati di Parma, PI: 02598780340, CIG:9738296814;

 Progettazione esecutiva impiantistica elettrica al P. I. Alessandro Navarrini di Noceto (PR), PI: 0284190343, CIG: 97381786B4;

- con Determinazione Dirigenziale n. 723/2023 del 30/05/2023 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della documentazione necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza in quanto l’edificio è vincolato ex Legge 42/2004, all’Arch. Brigo Nicola, CIG: 98492534B2;

- con Decreto Presidenziale n. 115 del 26/06/2023 è stato, tra l'altro, approvato il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto, di complessivi € 800.000,00;
- con Determina n. 886 del 23/06/2023 si è proceduto alla Validazione del progetto di "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI" (CUP: D99F19000030003) (FIN. UE - NEXT GENERATION EU)
- con Determinazione n.891 del 27/06/2023 si è proceduto al versamento delle somme dovute ad ANAC ai sensi della delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 relativamente ai LAVORI DI: " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI" CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) (M4-C1-I.3.3);
- con Determinazione n. 896 del 27/06/2023 è stato approvato dall'ing. Paola Cassinelli, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del DL 77/2021 così come convertito nella Legge 108/2021, il progetto esecutivo dei lavori di " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) e sono state fornite le disposizioni necessarie per la procedura di affidamento;

DATO ATTO CHE

- con DD n. 910/2023 del 28/06/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:

indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 16 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dell'appalto del I° lotto dei "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA - CUP D99F19000030003. CIG 9928897102 - LAVORI FINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3));
dare atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con DD n.1095/2023 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto all'APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE in relazione alla PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 16 APRILE 2016 N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI DI VICOLO F. GIOIA CUP D99F19000030003 - CIG 9928897102 LAVORI FINANZIATI CON RISORSE DEL P.N.R.R. PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (PNRR M4-C1-I3.3)

- con DD n. 1099/2023 del 04/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:

approvare, con riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 48 c. 3 D.L. 31 maggio 2021 n. 77 c. in L. 29 luglio 2021 n. 108, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico Liceo Marconi di Vicolo F. Gioia CUP D99F19000030003 – lotto I - CIG 9928897102 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (PNRR M4-C1-I.3.3), gli atti di gara relativi;

aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva efficace, l'appalto dei lavori a S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345, che ha offerto un ribasso del 12,61%;

dare atto che l'importo contrattuale risulta pari ad euro 464.648,29 (di cui euro 455.860,33 per lavori ed Euro 8.787,96 per oneri di sicurezza);

- con DD n. 1276 del 14/09/2023 si è preso atto:

dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, co. 5, e dell'art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016, in via definitiva efficace, dell'appalto dei lavori di cui sopra a S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345, che ha offerto un ribasso del 12,61%;

del QTE a seguito dell'aggiudicazione operata con DD n. 1099/2023 del 04/08/2023 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma, il quale risulta essere:

		DP n. 115/2023	DD n. 1099/2023
A1	lavori 1° lotto a base d'asta	521 639,01	455 860,33
A2	oneri per la sicurezza 1° lotto	8 787,96	8 787,96
A	lavori 1° lotto a base di gara	530 426,97	464 648,29
B1	lavori 2° lotto a base di gara (oneri compresi)	120 000,00	120 000,00
B2	iva 10% su A e B1	65 042,70	58 464,83
B3	imprevisti- ANAC	7 421,79	7 421,79
B4	spese tecniche iva compresa	66 500,00	66 500,00
B5	art. 113 DLGS 50/2016	10 608,54	10 608,54

B6	Ribasso	0,00	72 356,55
B	somme a disposizione	149 573,03	215 351,71
C	totale	800 000,00	800 000,00

- con determina n. 1642 del 09/11/2023 si procedeva alla costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori, relativo all'intervento dei lavori di: "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI DI VIA GIOIA" CUP: D99F19000030003 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU), composto da personale dipendente dell'Ente e da professionalità esterne;
- con Determinazione n.420/2024 del 27/03/2024 si procedeva all'approvazione dell'Atto di Riconducibilità in relazione al progetto "MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA" - CUP D99F19000030003 - LINEA DI FINANZIAMENTO "M4C1I3.3: PIANO 2022" (MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA)
- con Determinazione n.793 del 06/06/2024 si procedeva all'approvazione del gruppo di lavoro soggetto all'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
- con Determinazione n. 906 del 20/06/2024 si è proceduto alla modifica del costituito ufficio Direzione lavori;
- con Determinazione n. 917 del 21/06/2024 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva impianto rilevazione fumi in favore dell'operatore economico Perito Mauro ADORNI con studio in via Golfo dei Poeti 1A, 43126 Parma (PR) P.IVA 02041920345, CIG B2346SFAB8
- con Determinazione n. 930 del 24/06/2024 si procedeva all'autorizzazione anticipazione contrattuale ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs 36/2023
- con Determinazione n.1059 del 23/07/2024 si è proceduto alla rettifica CUP di riferimento dell'intervento (da CUP D97H21001240001 a CUP D99F19000030003) per allineamento alla fonte di finanziamento PNRR
- con Determinazione n.1085 del 29/07/2024 si procedeva all'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della relazione tecnica energetica (ex L10/91 e ss.mm.ii.) in favore dell'operatore economico arch. Tommaso Caenaro con sede in piazza Athos Maestri n.3 – 43123 Parma P.IVA 03202790980 CIG B29AEEFEA6;
- con Determinazione n.1368 del 25/09/2024 si procedeva all'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori;
- con Determinazione n. 1682 del 12/11/2024 si procedeva alla liquidazione dell'incentivo fase contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione n.1839 del 29/11/2024 si procedeva all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori;

CONSIDERATO CHE

- in data 19/09/2023 è stato stipulato con l'operatore economico affidatario, S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345, il contratto d'appalto Rep. n. 15294
- in data 22/11/2023 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, come risulta da relativo verbale;
- in data 23/11/2023 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1, come risulta da relativo verbale;
- in data 03/06/2024 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1;
- in data 14/09/2024 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2, come risulta da relativo verbale;
- in data 04/10/2024 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.2;
- in data 07/10/2024 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.3, come risulta da relativo verbale;
- in data 06/11/2024 è stato sottoscritto il VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3
- in data 15/11/2024 è stata ordinata la SOSPENSIONE DEI LAVORI N.4, come risulta da relativo verbale;

EVIDENZIATO CHE

- con Determinazione n. 930 del 24/6/2024 è stata riconosciuta l'anticipazione contrattuale alla ditta S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L., dell'importo di € 92.929,66 oltre a I.V.A. di legge 10 % = € 102.222,62
- con Determinazione n. 1368 del 25/09/2024 si procedeva all'approvazione del 1° Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 210.976,70 oltre iva, per un totale di € 232.074,37;
- con Determinazione n.1839 del 29/11/2024 si procedeva all'approvazione del 2° Stato di Avanzamento Lavori pari ad € 120.135,56 oltre iva, per un totale di € 132.149,12;

RILEVATO CHE con Determina Dirigenziale n.528 del 30/04/2025, così come da integrazione avvenuta con D.D. n.665 del 03/06/2025, si procedeva alla sostituzione dell'ing. Paola Cassinelli, in qualità di RUP e DL del presente intervento fino alla data del 01/05/2025, con i seguenti dipendenti dell'Amministrazione Provinciale:

- o R.U.P., nella persona dell'ing. Elisa Botta, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica;
- o Direttore dei lavori, nella persona dell'arch. Chiara Falconieri, Funzionario del Servizio Edilizia Scolastica;

PRESO ATTO CHE

- il progetto in questione risulta essere finanziato per € 800.000,00 mediante fondi di cui all'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- l'intervento in oggetto risulta inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici- annualità 2023 (numero intervento CUI **L80015230347202300076**);
- il presente atto è riconducibile al seguente CIG ANAC (indicato anche in oggetto): **9928897102**;
- l'affidamento in parola è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: **D99F19000030003**;

RILEVATO CHE

- il Direttore dei Lavori, arch. Chiara Falconieri, nominata con Determina Dirigenziale n.528 del 30/04/2025, così come da integrazione avvenuta con D.D. n.665 del 03/06/2025, ha provveduto all'analisi degli atti in possesso dell'Ufficio Edilizia Scolastica, al fine di prendere atto dello stato di fatto dell'appalto in oggetto;
- la stessa D.L. ha provveduto a redigere una Perizia di Variante non suppletiva, trasmessa al R.U.P ai fini dell'ammissibilità della stessa, di cui prot. 20934 del 09/07/2025, come risulta dagli elaborati di seguito elencati e allegati alla presente, dalla quale emerge che la variante si configura come non suppletiva ed interviene sulle soluzioni tecniche progettuali, come evidenziato dai riscontri effettuati sui SAL emessi fino la data odierna (di cui DD n. n. 1839 del 29/11/2024 approvazione 2°SAL con contabilità in partita provvisoria), Ordini di Servizio e prescrizioni di enti preposti alla tutela del patrimonio:
 - 01 Elenco elaborati
 - 02 Relazione tecnica di variante
 - 03 Atto di sottomissione
 - 04 Individuazione interventi di variante
 - 05 Abaco dei pavimenti
 - 06 Abaco dei serramenti
 - 07 Elaborato grafico di variante strutture
 - 08 Relazione di calcolo strutturale di variante
- tale variante si configura come PRESA d'ATTO delle modifiche riscontrate e apportate fino alla data di sottoscrizione della stessa;
- gli elaborati di cui sopra sono stati sottoposti all'operatore economico affidatario il quale ha sottoscritto, congiuntamente all'attuale RUP dell'intervento Ing. Elisa Botta, il relativo atto di sottomissione, allegato alla presente;
- le variazioni non incidono sull'importo contrattuale, il quale rimane invariato e fissato ad euro € 464.648,29 (di cui € 455.860,33 per lavori ed € 8.787,96 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso), oltre iva di legge, come da atto di sottomissione allegato alla presente e firmato dall'impresa aggiudicataria S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L.;

PRESO ATTO CHE

- durante il corso dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ai lavori inizialmente previsti con il fine di risolvere alcune criticità imprevedibili emerse in corso di esecuzione;
- tali modifiche derivano, come da relazioni allegate, principalmente a seguito delle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Provincia e Soprintendenza Speciale per il PNRR ed ottemperare alle indicazioni ricevute nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (rif. comma 1 lett. c) del D.Lgs.50/2016), in considerazione del fatto che:
 - o in data 20/06/2023, di cui prot. 17432, è stato trasmesso il Progetto Esecutivo dell'intervento di MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA – CUP D99F19000030003 (FIN. UE – NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3) alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Provincia ed alla Soprintendenza Speciale per il PNRR ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai lavori ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, in quanto l'immobile risulta essere tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004, per effetto del D.C.R. del 27/04/2021
 - o in data 05/07/2023, di cui prot. 19517, l'intervento di cui all'oggetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza con prescrizioni;
 - o in data 10/06/2024 prot. 16302 è stata Richiesta l'Autorizzazione Perizia di Variante tecnica ai sensi dell'art.21 comma 4 D.LGS 42/2024;
 - o in data 24/07/2024 prot. 21297 sono state trasmesse ulteriori specificazioni ai fini della Richiesta di autorizzazione Perizia di Variante Tecnica ai sensi dell'art.21 comma 4 D.LGS 42/2024;
 - o in data 25/07/2024 prot. 21442 sono state autorizzate le richieste menzionate di Variante non sostanziale in adeguamento alle prescrizioni;
- durante l'esecuzione dei lavori sono stati emessi e corrisposti n.2 SAL (di cui D.D. n. 1368 del 25/09/2024 e D.D. n.1839 del 29/11/2024);

PRESO, INOLTRE, ATTO CHE

- la perizia di variante in oggetto, non suppletiva, è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante;
- la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non modifica l'importo iniziale del contratto ed il quadro tecnico economico dell'opera;
- la perizia di variante, come individuato nelle relazioni allegate, è riconducibile all'art. 106 comma 1 secondo cui *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
 - lett c) *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
 - 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;”*
 - lett e) *“se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.”*
- le variazioni rientrano, inoltre, tra quelle disciplinate dall'art. 44 (Variazione dei lavori) del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;
- si allega Check-list di variante PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito al presente atto;

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità e presa d'atto della perizia di variante non suppletiva, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, e documentazione fotografica allegata alla stessa, di cui prot. 21183 del 10/07/2025;

CONSIDERATO CHE, in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, *“a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”*.

VISTI

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 263/2023 del 20/12/2023;
- il DM 49/2018;

DATO ATTO che la presente determinazione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante non suppletiva, redatta ai sensi dell'art.106 del DLgs 50/2016, composta dagli elaborati citati in premessa ed allegati alla presente, relativa ai lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA" - CUP D99F19000030003 - LINEA DI FINANZIAMENTO "M4C1I3.3: PIANO 2022" affidati all'operatore economico S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345;

DI PRENDERE ATTO CHE

- la perizia di variante in oggetto, non suppletiva, è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante;
- la perizia di variante non comporta aumento di spesa per l'amministrazione in quanto non modifica l'importo iniziale del contratto ed il quadro tecnico economico dell'opera;
- la perizia di variante, come individuato nelle relazioni allegate, è riconducibile all'art. 106 comma 1 secondo cui *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:*
 - o lett c) *“ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
 - 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;”*
 - o lett e) *“se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.”*
- le variazioni rientrano, inoltre, tra quelle disciplinate dall'art. 44 (Variazione dei lavori) del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la stessa modifica non proroga il termine contrattuale dei lavori inizialmente stabilito;

DI PRENDERE ATTO della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento sull'ammissibilità e presa d'atto della perizia di variante non suppletiva, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 del D.Lgs 50/2016, e documentazione fotografica allegata alla stessa, di cui prot. 21183 del 10/07/2025;

DI PRENDERE ATTO CHE tale variante non comporta variazioni del QTE, così come approvato con DD n. 1099/2023 del 04/08/2023;

DI DARE ATTO CHE il valore del contratto con l'operatore economico S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI S.R.L. con sede in Via Bondi 1 - 43123 Parma C.F. 00975880345 P.IVA IT00975880345 non viene modificato, e che pertanto l'importo netto contrattuale è invariato e fissato in € 464.648,29 (di cui € 455.860,33 per lavori ed € 8.787.96 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso), oltre iva di legge;

DI PRENDERE ATTO della check list di variante di autocontrollo sulle varianti/modifiche contrattuali, allegata al presente atto;

DI CONFERMARE che l'intervento di cui alla perizia in oggetto trova imputazione contabile al capitolo PEG 215450220017 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 318/22 CUP D99F19000030003 - MIGLIORAM. SISMICO LICEO MARCONI PR), Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), codice V Livello 2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico), nell'ambito delle prenotazioni di impegno 43/2025 e 813/2025 (sub-imp.725/25), reiscritti per esigibilità posticipata;

DI ATTESTARE CHE il finanziamento PNRR complessivo di € 800.000,00, di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 318 del 6/12/2022, risulta essere imputato al capitolo 136500136717 (FIN. UE - N.G. EU(M4-C1-I3.3) - CUP D99F19000030003- MIGLIORAM. SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA), Titolo IV (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (contributi agli investimenti), codice V Livello 4020101002 (Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche), accertamenti 10/2025 e 279/2025, reiscritti per esigibilità posticipata;

DI PRENDERE ATTO CHE il progetto in questione si inquadra *“nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”*;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile
(PIOVANI MATTEO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **865 / 2025**

Proposta n. 2333/2025

Oggetto: UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA. LAVORI DI " MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO MARCONI VIA GIOIA " CUP: D99F19000030003 CIG:9928897102 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M4-C1-I.3.3)): PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE NON SUPPLETIVA N.1

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, li 11/07/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale