



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

PROVINCIA DI PARMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

RELATIVO AL CONTRATTO N. 15308 del 03/11/2023

**OGGETTO: Messa in sicurezza degli Istituti Bodoni e Bocchialini di
Parma” CUP D98H23000040006 CIG 992604711D (FIN. UE - NEXT
GENERATION EU)**

PREMESSO CHE:

- con contratto n. 15308 del 03/11/2023 il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (di seguito per brevità RTI) ZUELLI IMPIANTI S.R.L. (mandataria), Codice Fiscale e Partita IVA 00284490349 – EDILTOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (mandante), Codice Fiscale e Partita IVA 00737290, veniva incaricata di eseguire i lavori di cui all'oggetto per un importo netto di € 523.561,05 (di cui € 508.561,05 per lavori ed € 15.000,00 per oneri per la sicurezza);
- con verbale in data 24/04/2024 il Direttore dei Lavori e RUP Ing. Paola Cassinelli ha proceduto alla consegna dei lavori;
- con Determinazione n. 528 del 30/04/2025 e n. 665 del 03/06/2025 il ruolo di Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento è stato assunto dall'Ing. Elisa Botta a far tempo dal 01/05/2025;
- in sede di esecuzione si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto esecutivo che determinano una perizia di variante non suppletiva;
- per l'esecuzione dei suddetti lavori, non previsti nel contratto principale, il Direttore dei Lavori ha predisposto gli elaborati di variante, di cui il presente atto è parte integrante, come di seguito elencati:
 - Elenco elaborati

- Relazione tecnica generale e Quadro tecnico-economico

- Computo metrico-estimativo di variante

- Schema atto di sottomissione

- i lavori di variante non alterano le condizioni e l'importo del contratto principale né la sostanza del progetto e non producono alcun pregiudizio economico all'Impresa;

- i prezzi applicati sono quelli presenti nel contratto principale per le lavorazioni già previste;

- è stato necessario formulare n. 13 nuovi prezzi desumendoli dai prezziari regionali di Emilia Romagna e Lombardia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Sig. Angelo Zuelli legale rappresentante della R.T.I.;

CON IL PRESENTE ATTO DICHIARA E SI OBBLIGA

ARTICOLO 1 – L'Impresa assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in variante secondo gli elaborati e le indicazioni contenute nella variante stessa redatta dal Direttore dei Lavori. Gli elaborati di variante elencati in premessa, sottoscritti dall'Impresa in segno di presa visione ed accettazione, sono conservati agli atti del Servizio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma

ARTICOLO 2 – L'Impresa eseguirà i lavori previsti in variante secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto ed i nuovi prezzi di cui ai al presente verbale di concordamento nuovi prezzi.

ARTICOLO 3 – L'importo dei lavori di perizia non aumenta l'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle opere in variante è così ripartito:

• Opere edili	€	75.068,98
• Impianti elettrici e speciali	€	449.193,86
• Oneri per la sicurezza	€	15.000,00
• Importo complessivo	€	539.262,84

ARTICOLO 4 – Per effetto della variante in oggetto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene incrementato di **20 gg naturali e consecutivi**.

Il tempo di esecuzione delle opere risulta pertanto di complessivi 170 giorni naturali e consecutivi.

ARTICOLO 6 – Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori fino alla data odierna.

ARTICOLO 7 – Il contratto del 03/11/2023 resta valido per ogni condizione, clausola o articolo non specificamente modificati con il presente Atto.

ARTICOLO 8 – L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Provincia di Parma, mentre ogni altra spesa inerente e conseguente al presente Atto, nessuna esclusa, compresa l'imposta di bollo, è a totale carico dell'Impresa.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, li 03/07/2025

**Il Direttore
dei Lavori**

L'R.T.I. ZUELLI/EDILTOR

Il Legale Rappresentante
ZUELLI IMPIANTI S.R.L.
Via D. Spaggiari 1/A - Parma



Ing. Elisa Botta

Fusa joto

Sig. Angelo Zuelli

Angelo Zuelli

Il Direttore Operativo

Visto La Provincia di Parma

Dei Lavori

Il R.U.P.



Dott. Ing. In. Angelo Porzani

Ing. Elisa Botta

Fusa joto

Fusa joto

