

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Responsabile : BOTTA ELISA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1090 del 05/09/2025**

**Oggetto:** SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO: PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n. 192 del 31/10/2024, con il quale è stato conferito all'ing. Elisa Botta l'incarico dirigenziale del Servizio "Edilizia Scolastica e Manutenzione del Patrimonio", nonché ogni altra responsabilità in merito alla gestione di uffici o funzioni e alle nomine elencati in tale atto;

DATO ATTO che per la sottoscritta Dirigente responsabile, anche unica del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dal 01/05/2025 come indicato nella D.D. n. 528/25, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- la delibera di Consiglio n. 1 del 11/02/2025 con cui è stata approvata la "I VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n. 6 del 31/03/2025 con cui è stata approvata la "II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.17 del 27/05/2025 con cui è stata approvata la "III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.20 del 30/06/2025 con cui è stata approvata la "VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";
- la delibera di Consiglio n.23 del 28/07/2025 con cui è stata approvata la "V VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027";
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

#### RICHIAMATI INOLTRE:

- la delibera di Consiglio n. 5 del 31/03/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 1A VARIAZIONE.
- la delibera di Consiglio n. 15 del 27/05/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 2A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 18 del 30/06/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 3A VARIAZIONE;
- la delibera di Consiglio n. 21 del 28/07/2025 con cui è stato approvato il PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025-2027 ED ELENCO ANNUALE 2025 - 4A VARIAZIONE;

#### PREMESSO CHE:

- l'ente Provincia di Parma ha partecipato all'avviso pubblico del MIUR (ora MIM), prot. n. 48.048 del 02.12.2021 (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU), candidando il progetto di "costruzione di nuova scuola presso l'ITIS di Parma – CUP D91B21005420006" dell'importo complessivo di € 12.960.000,00;
- il MIUR – Unità di Missione del PNRR ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione del PNRR prot. n. 14 del 05.05.2022;
- l'Ente ha stipulato con il MIUR un Accordo di Concessione di finanziamento, sottoscritto dalle parti (ns. prot. n. 27681 del 06.09.2022);
- il MIUR (ora MIM), ai fini dell'individuazione dei progettisti di ciascun intervento ammesso a finanziamento, ha bandito in data 01.07.2022, un concorso di progettazione in due gradi per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole

mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU;

- vincitore del concorso di progettazione di cui sopra è risultato il costituendo RTP con capogruppo l'Arch. Giacomo De Amicis dello Studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano (P IVA 04799950961);

#### PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Decreto Presidenziale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))", dell'importo di € 12.960.000,00;
- con D.D. n. 533 del 02/05/2023 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'incarico per il rilievo celerimetrico a supporto del progetto di costruzione di nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € 750,00 oltre iva = 915,00 euro, allo STUDIO TOPOGRAFICO AEROFOTOGRAFOMETRICO s.r.l con sede in via F,lli Bandiera Parma (PR) - P.Iva A 00258350347 - CIG 9769496B21;
- con D.D. n. 591 del 10/05/2023 è stato affidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 let. a) della legge n. 120/2020 ed art. 31 comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico a supporto del progetto di costruzione di nuova scuola presso L'ITIS Da Vinci a Parma - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € € 1.750,00 oltre IVA al 22% = 2.135,00 euro, alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a - 42124 Reggio Emilia P.iva 01249610351- CIG 9784344817;
- con Decreto Presidenziale n. 85 del 17/05/2023 è stato approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI DI PARMA. CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))", redatto dal costituendo RTP con capogruppo l'Arch. Giacomo De Amicis dello studio DEAMICISARCHITETTI con sede in Milano;
- con D.D. n. 720 del 30/05/2023 è stata aggiudicata, in via definitiva non efficace, al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti avente a capogruppo l'arch. Giacomo Cristoforo De Amicis, il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza (CIG 9827360206) dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))" per un importo contrattuale pari ad € 906.244,00 oltre ad oneri previdenziali a 4% ed IVA, per un totale contrattuale di € 1.149.842,38;
- con D.D. n. 769 del 07/06/2023 è stato disposto l'impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 400,00, a favore della Tesoreria Provinciale di Stato, necessaria ai fini della valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011 da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, trattando il progetto attività soggetta a prevenzione incendi, classificata 67.4.C (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti);
- con D.D. n. 783 del 08/06/2023 è stata aggiudicata, in via non efficace, ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA con sede in Piazza della Libertà n. 10 - ROMA, P. IVA:15503551002, il servizio di verifica della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (CIG 9857172BA7) dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))", per un importo contrattuale pari ad € 80.000,00 oltre iva 22%, per un totale di € 97.600,00- CIG: 9857172BA7;
- con D.D. n. 841 del 19/06/2023 è stato modificato il disciplinare approvato con D.D. n. 720 del 30/05/2023;
- con D.D. n. 963 del 05/07/2023, è stata approvata la conclusione, con esito positivo, della conferenza dei servizi indetta dal RUP con comunicazione prot. 15.340 del 01.06.2023, ed è stato approvato il verbale della stessa conferenza reso dal RUP in data

05/07/2023 prot. 19.397 completo dei pareri degli enti competenti, acquisiti in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14.-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", redatto dai professionisti incaricati;

- con Decreto Presidenziale n. 121 del 06/07/2023 è stato approvato, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016, il progetto definitivo dell'intervento di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 (FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1))";
- con D.D. n. 981 del 10/07/2023 è stato approvato il verbale di validazione del progetto esecutivo relativo alla "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 26 c.6 e c.8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con D.D. n. 982 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1)", anche ai sensi dell'art. 48 del DL 77/21;
- con D.D. n. 996 del 12/07/2023 sono stati approvati i "Criteri per la valutazione dell'offerta tecnica", riepilogati nel relativo elaborato a firma del Responsabile del Procedimento, per la procedura di gara riferita alla "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA" CUP: D91B21005420006 - FIN. UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3- I.1.1))";
- con D.D. n. 1000 del 12/07/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:
  - indire per l'affidamento dei lavori di "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006" CIG 99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-I.1.1), procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - prendere atto dell'importo a base di gara pari ad euro 11.090.130,87 di cui euro 10.993.173,91 per lavori ed euro 96.956,96 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva al 10% per complessivi € 12.199.143,96;
- con D.D. n. 1016 del 19/07/2023 è stato assunto l'impegno di spesa riferito all'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 783/2023;
- con D.D. n. 1128 del 11/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a rettificare il bando della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA - CUP D91B21005420006" CIG 99536045DD - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-I.1.1) e a prorogare i termini della procedura stessa;
- con D.D. n. 1160 del 24/08/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto a nominare i membri della commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
- con D.D. n. 1299 del 18/09/2023 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma ha provveduto, tra l'altro, a:
  - approvare, con riferimento alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006 CIG 99536045DD, gli atti di gara relativi;
  - aggiudicare pertanto, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori all'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 che ha ottenuto il

- punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 18,29000% per un valore dell'offerta economica di euro 6.905.971,58;
  - dare atto dell'importo contrattuale pari ad euro 9.544.295,35 di cui euro 6.905.971,58 per lavori, Euro 2.541.366,81 per costi manodopera ed Euro 96.956,96 per oneri di sicurezza;
  - dare atto che l'Ufficio Stazione Unica Appaltante ha effettuato con esito positivo la comprova del possesso dei requisiti prescritti;
- con D.D. n. 1516 del 18/10/2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D. Lgs. 36/2023, in relazione alle finalità di cui in premessa, l'incarico per l'approfondimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico con saggi, nell'ambito dell'intervento di COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA - CUP: D91B21005420006 dell'importo di € 2.600,00 oltre iva = 3.172,00 euro, alla ditta AR/S ARCHEOSISTEMI soc. coop. con sede in via Nove martiri 11/a - 42124 Reggio Emilia P.iva 01249610351- CIG A01DDE2D52;
- con D.D. n. 1543 del 23/10/2023 si è provveduto, tra l'altro, a:
  - prendere atto della D.D. n. 1299 del 18/09/2023 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Parma e dell'esito della procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori "COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006 CIG 99536045DD;
  - prendere atto, quindi, dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, dell'appalto dei lavori all'operatore economico ALLODI S.R.L. con sede in Parma Via Argonne 8/BIS Codice Fiscale 00145330346 Partita IVA IT00145330346 che ha ottenuto il punteggio totale di 100 e offerto il ribasso del 18,29000% per un valore dell'offerta economica di euro 6.905.971,58;
  - dare atto che il QTE, a seguito dell'aggiudicazione operata con D.D. n. 1299 del 18/09/2023, risulta essere rideterminato come da prospetto sotto riportato:

	D.D. n. 982 del 10/07/2023 (approvazione progetto)	D.D. n. 1299 del 18/09/2023 (aggiudicazione lavori principali)	Differenza
<b>A LAVORI</b>			
A_1 Importo lavori a base d'asta	8.451.807,10 €	6.905.971,58 €	-1.545.835,52 €
A_2 costi della manodopera	2.541.366,81 €	2.541.366,81 €	0,00 €
A_3 costi della sicurezza	96.956,96 €	96.956,96 €	0,00 €
A_4 totale lavori a base di gara	11.090.130,87 €	9.544.295,35 €	-1.545.835,52 €
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B_1 iva 10% sui lavori (A_3)	1.109.013,09 €	954.429,54 €	- 154.583,55 €
B_2 spese professionali RTP progetto def, CSP. Progetto es., CSE, DL	906.244,00 €	906.244,00 €	0,00 €
B_3 altre spese tecniche verifica progetto, collaudi, var. catastali, ecc..	219.332,00 €	219.332,00 €	0,00 €
B_4 oneri su B_2 e B_3 CNPAIA 4% su s.t. B_2 + B_3	45.023,04 €	45.023,04 €	0,00 €
iva 22% su s.t. B_2 + B_3 + B_4	257.531,79 €	257.531,79 €	0,00 €
B_5 altre spese collegio consultivo tecnico	54.630,00 €	54.630,00 €	0,00 €

	(L. 120/2020 Art.6 c. 7 bis-0,5% i opera)			
	spese di pubblicazione	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	assunzioni a tempo determinato n. 2 unità cat D per 40 mesi (sino a 30/06/2026)	235.224,00 €	235.224,00 €	0,00 €
	Rimborsi ANAC per affidamenti b.5 e b.7	70,00 €	70,00 €	0,00 €
	Rimborsi ANAC per procedura negoziata progettazione +DL	410,00 €	410,00 €	0,00 €
	Rimborsi ANAC per gara lavori	880,00 €	880,00 €	0,00 €
	imprevisti (accantonamento minimo =1% lavori- ex art L. 28 marzo 2022, n. 25 art. 29 c. 7)	121.994,30 €	121.994,30 €	0,00 €
	incentivo funzioni tecniche	155.261,83 €	155.261,83 €	0,00 €
	altre spese	55.255,08 €	55.255,08 €	0,00 €
	ribasso iva compresa	0,00 €	1.700.419,07 €	+ 1.700.419,07 €
B_6	Totale somme a disposizione	3.165.869,13 €	4.711.704,65 €	+1.545.835,52 €
<b>C</b>	<b>Totale generale</b>	<b>14.256.000,00 €</b>	<b>14.256.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

- con D.D. n. 1649 del 10/11/2023 si è provveduto, tra l'altro, ad affidare gli incarichi professionali:
  - per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico finale e collaudo in corso d'opera all'operatore economico Ing. Claudio Torreggiani con sede in Via Tassoni 32 - 42123 Reggio Emilia (RE) - C.F. TRRCLD60B17H223Y - Partita I.V.A. 01487610352;
  - per collaudo specialistico e funzionale degli impianti meccanici all'operatore economico Ing. Massimo Bocchi con sede in Via Duccio Galimberti 20 - 43123 Parma (PR) - C.F. BCCMSM59E06G337S - Partita I.V.A. 01864480346;
  - per collaudo specialistico e funzionale degli impianti elettrici all'operatore economico Per. Ind. Mauro Adorni con sede in Via Golfo dei Poeti 1A - 43126 Parma (PR) - C.F. DRNMRA66M03G337N - Partita I.V.A. IT02292960347;
- il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 21 novembre 2023, n. rep. 15309;
- l'intervento in oggetto risulta essere inserito nell'elenco annuale dei Lavori Pubblici-annualità 2023 (numero intervento CUI **L80015230347202300058**);
- in data 21/11/2023 sono stati consegnati i lavori di COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS LEONARDO DA VINCI IN PARMA" (FIN. UE - NEXT GENERATION EU M2-C3-1.1) CUP D91B21005420006 CIG 99536045DD, come risulta da relativo verbale conservato agli atti d'ufficio;
- con determinazione n. 2114 del 27/12/2023 si è preso atto dell'insediamento del collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. 36/2023 e si è assunto il conseguente impegno di spesa;
- con D.D. n. 486 del 09/04/2024 si è preso atto della costituzione della segreteria tecnico-amministrativa del CCT;
- con D.D. n. 6 del 03/01/2024 si è preso atto delle migliore offerte in sede di gara dall'aggiudicatario;
- con D.D. n. 241 del 20/02/2024 è stato nominato l'Ufficio di Direzione Lavori;
- con D.D. n. 1447 del 08/10/2024 è stato approvato il 1° SAL;
- con D.D. n. 363 del 27/3/2025 si è proceduto ad approvare:

- l'elenco delle migliorie da realizzare e conseguentemente inserire in contabilità a costo zero per l'amministrazione;
- l'elenco delle migliorie da stralciare/non realizzare e conseguentemente monetizzare da parte dell'amministrazione, per € 37.277,30 oltre iva, rendendoli disponibili per la Direzione Lavori per lavorazioni necessarie ai sensi dell'art. 120 del DLGS 36/2023;
- con D.D. n. 408 del 08/04/2025 si è preso atto della necessità di procedere all'introduzione di nuovi prezzi, non ricompresi nel contratto, senza alterare l'importo complessivo dei lavori appaltati;
- con D.D. n. 468 del 17/04/2025 è stato approvato il 2° SAL;

#### CONSIDERATO CHE

- in data 08/08/2025, nostro prot. n. 24002, l'Impresa ALLODI S.R.L. ha inoltrato allo scrivente ufficio una richiesta di proroga per un periodo di 60 giorni, nelle more di approvazione di una modifica contrattuale suppletiva che prevede una proroga di 193 giorni previsti nell'Atto di sottomissione datato 14/04/2025 e sottoscritto dalla DL;
- in data 08/08/2025, nostro prot. n. 24085, il RUP ha richiesto al CCT il parere sulla proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 121 c. 8 del D.lgs 36/2023 ultimo periodo;
- il comma 8 dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "l'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante [omissis]";
- in aggiunta alle motivazioni espresse dall'Impresa esecutrice nella propria richiesta, si ritiene che la proroga non possa essere imputata all'appaltatore, almeno per il tempo necessario a dirimere la problematica del riconoscimento delle maggiori lavorazioni eseguite in parte dall'Impresa, prendendo atto del fatto che la DL e il RUP precedente avevano quantificato un aumento del tempo contrattuale pari a giorni 193 per i maggiori lavori di perizia;

VISTO il parere favorevole del CCT inoltrato in data 04/09/2025 con nota prot. n. 25863;

#### RITENUTO che:

- ricorrono i presupposti di cui all'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale è ammessa la proroga dei termini contrattuali qualora il ritardo derivi da circostanze non imputabili all'appaltatore e debitamente comprovate;

RITENUTO QUINDI di concedere una proroga dei termini contrattuali pari a 60 giorni;

- VISTI:
- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 290 del 12/12/2022;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il DM 49/2018;

VERIFICATO CHE il presente atto riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

#### DETERMINA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

- di prendere atto che
  - o in data 08/08/2025, nostro prot. n. 24002, l'Impresa ALLODI S.R.L. ha inoltrato allo scrivente ufficio una richiesta di proroga per un periodo di 60 giorni, nelle more di approvazione di una modifica contrattuale suppletiva che prevede una proroga di 193 giorni previsti nell'Atto di sottomissione datato 14/04/2025 e sottoscritto dalla DL;
  - o in aggiunta alle motivazioni espresse dall'Impresa esecutrice nella propria richiesta, si ritiene che la proroga non possa essere imputata all'appaltatore, almeno per il tempo necessario a dirimere la problematica del riconoscimento delle maggiori lavorazioni eseguite in parte dall'Impresa, prendendo atto del fatto che la DL e il RUP avevano quantificato un aumento del tempo contrattuale pari a giorni 193 per i maggiori lavori;
  - o il CCT ha espresso parere positivo in data 04/09/2025 con nota prot. n. 25863;
- di concedere all'impresa ALLODI S.R.L. una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, con conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori fissato al 07/11/2025;
- di trasmettere all'operatore economico ALLODI S.R.L. affidatario dei lavori di "COSTRUZIONE DI NUOVA SCUOLA PRESSO L'ITIS DA VINCI A PARMA (FIN.UE - NEXT GENERATION EU (M2-C3-I.1.1) - CUP D91B21005420006 - CIG 99536045DD" la presente determinazione;
- di prendere atto che il progetto in questione è riferito all'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Tra-sparente della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013 e ss.mm e ii. e per gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui al d.lgs. 36/2023.

Sottoscritta dal Responsabile  
(BOTTA ELISA)  
con firma digitale