

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : BOTTA ELISA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1098 del 08/09/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che per la sottoscritta, responsabile anche unica del procedimento dal 01/05/2025 (D.D. n. 528/25) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 e con cui sono stati contestualmente approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;
- la delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;
- il decreto del Presidente n. 6 del 16/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- il decreto del Presidente n. 12 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- il decreto del presidente n. 24/2025 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

PREMESSO CHE

con Decreto del Presidente n. 3 del 15/01/2021 si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria inseriti all'interno del Piano ai fini dell'inserimento

degli stessi nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e al conseguente aggiornamento dell'annualità 2021 tra gli interventi ricompresi nel Piano risulta quello INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001, dell'importo di € 600.000,00;

l'intervento è stato inizialmente finanziato con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 13 del 08/01/2021 pubblicato in G.U del 19/03/2021 con cui sono stati approvati i Piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 16;

nel frattempo, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12/2/2021, all'interno del quale sono stati inclusi quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al citato decreto autorizzativo (DM 13/2021);

l'intervento in oggetto ricade quindi tra le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), Investimento 3.3 (Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica) il cui richiamato obiettivo è quello di *"consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico"*;

con Decreto del Presidente n. 88 del 07/04/2022 si è proceduto ad approvare l'elenco degli interventi da inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nel conseguente aggiornamento dell'annualità 2022;

in data 25/05/2022 è stata pubblicata la graduatoria rimodulata degli interventi ricompresi nel Decreto Ministeriale n. 217 del 15 luglio 2021 denominato "secondo piano per le Province e Città Metropolitane", nella quale è inserito l'intervento in oggetto con Decreto MIUR n. 116 del 18/05/2022, comunicato con PEC prot. 24508 del 4/8/2022 è stato rimodulato il piano approvato con Decreto MIUR n. 13 del 8/1/2021 per le medesime finalità della manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza delle provincie, ai sensi dell'art. 1, comma 63 e 64 della L 160/2019;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022 che "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili" è stato assegnato un incremento del 10% al contributo precedente al FIN. UE - NEXT GENERATION EU - MISS.4 - COMP. 1 - INV. 3.3, per cui l'importo complessivo dell'intervento finanziato è ora pari a 660.000,00;

PREMESSO INOLTRE CHE

con determinazione n. 1356 del 11/10/2021, si procedeva ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, la Direzione lavori" dei lavori di "manutenzione straordinaria all'ITIS DA VINCI DI PARMA" all'ing. Alessandro Di Stasi di Parma;

con Determinazione n. 823 del 19/07/2022 si procedeva ad affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Simone Rossi di Langhirano;

il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato il funzionario ing. Paola Cassinelli fino al 30/04/2025, dal 01/05/2025 è stata nominata la sottoscritta con D.D. n. 528/25;

con Decreto Presidenziale n. 262 del 10/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001";

con Determina Dirigenziale n. 416 del 5/4/2023 è stato aggiudicato il lavoro in oggetto all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009, che ha offerto il ribasso del 21,700% per un importo contrattuale di € 417.617,27 (di cui euro 406.547,69 per lavori ed euro 11.159,58 per oneri di sicurezza) oltre iva al 10%, per un importo complessivo di € 459.379,00;

in data 08/06/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori;

con determinazione Dirigenziale n. 937 del 30/06/2023 è stata approvata la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale pari a € 125.285,18 oltre iva;

con determinazione Dirigenziale n. 1019 del 20/07/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera all'ing. Ing. Claudio Franchi - P.zza Unità d'Italia, 56 - 42017 Novellara (RE) - C.F. FRNCLD75L30F960S P. I.V.A. 02542660358 per un importo di € 2.500,00, oltre a cassa previdenziale per un totale complessivo di € 2.600,00;

con determinazione Dirigenziale n. 1168 del 28/08/2023 è stata impegnata e liquidata la somma di € 400,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato per la pratica di prevenzione incendi presso i VVFF;

con determinazione Dirigenziale n. 1240 del 8/9/2023 è stato approvato il 1° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 31/08/2023, di importo € 201.400,89 oltre iva al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 1710 del 20/11/2023 è stata approvata una modifica al contratto in corso di esecuzione, redatta ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, relativa all'affidamento operato con DD n. 416 del 5/4/2023 dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. con sede legale in via Diego Tajani n.7, cap. 00165 Roma, C.F. e P.IVA 05187291009; senza aumento dell'importo contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 2136 del 28/12/2023 è stato approvato il 2° Stato d'Avanzamento Lavori, a tutto il 18/12/2023, di importo pari ad € 69.803,44 oltre iva = € 76.783,78 al netto del recupero dell'anticipazione contrattuale;

con determinazione Dirigenziale n. 396 del 27/03/2024 è stata attestata la riconducibilità di tutti i documenti aventi forma di adozione determinata riferiti al progetto in questione ("MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA" - CUP D98B20001010001), emessi alla data odierna, alla linea di finanziamento "M4C1I3.3: Primo Piano province e città metropolitane;

in data 16/12/2024 è stato sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione dall'impresa, dal Direttore Lavori e dal RUP che attestava il credito dell'impresa in € 21.127,76 oltre IVA per quanto riguarda la contabilità ordinaria;

con determinazione Dirigenziale n. 654 del 30/05/2025 è stata approvata la contabilità straordinaria per adeguamento prezzi di cui all'art. 26 del D.L. 50/22 pari a € 27.030,06 e la necessaria modifica al quadro tecnico economico con l'utilizzo di economie da imprevisti e da ribasso di gara, predisposta durante l'esecuzione dei lavori dalla Direzione Lavori;

con Determinazione Dirigenziale n. 667 del 03/06/2025 è stata approvata la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione con conseguente liquidazione del saldo per la contabilità ordinaria;

PREMESSO INFINE

che l'intervento in oggetto è stato appaltato nel corso del 2022 ed ha ricevuto, come sopra specificato, i fondi di cui all'art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022 (FOI – Fondo per l'avvio di opere indifferibili);

che in seguito a successivo approfondimento del Servizio Edilizia, è emerso che la contabilità straordinaria per il presente intervento non può essere redatta ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/22 in base a quanto osservato nei pareri del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2847 e n. 2476;

che il contratto d'appalto contiene una clausola revisionale modellata sull'art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022:

che detta clausola revisionale non è applicabile in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha mai adottato i decreti, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, finalizzati a determinare variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre;

Richiamato il parere del servizio di supporto giuridico del MIT n. 2569, che, a fronte di un quesito formulato dal Comune di Faenza, ha concluso che "la stazione appaltante dovrà valutare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dal fornitore per l'esecuzione dei lavori relativi all'anno 2024 applicando l'art. 106 del D.lgs. 50/2016"; Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui "Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà";

Rilevato che non sembra applicabile al caso di specie l'art. 9 del D.L. n. 73 del 2025 il quale fa riferimento "Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ((che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall'articolo 26)) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

Ritenuto, in assenza di chiare ed univoche indicazioni legislative, di dover applicare la norma "più cautelativa" per la Stazione appaltante e pertanto di dover calcolare la revisione prezzi sulla base dell'art. 106, comma 1, lett. a), quarto periodo del d.lgs. n. 50 del 2016:

DATO ATTO CHE

in ragione della scelta della stazione appaltante di aderire alla interpretazione più cautelativa, è stata redatta nuovamente la contabilità compensativa dal Direttore Lavori come previsto dall'art. 106 c. 1 lett a) quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 4.388,32 esclusa IVA

2° SAL BIS: importo da corrispondere all'impresa pari a € 2.401,37 esclusa IVA

SALDO FINALE (corrispondente al CRE): importo da corrispondere all'impresa pari a € 558,12 esclusa IVA;

per un totale complessivo della contabilità straordinaria pari a € 7.347,80 che restano da corrispondere all'impresa GRUPPOCTY S.R.L. che ha sottoscritto la nuova contabilità straordinaria;

l'importo della contabilità straordinaria può essere finanziato con le economie derivanti dagli imprevisti e dalle somme per il fondo di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016, correttamente valutato, dopo approvazione della variazione di QTE da parte del Ministero;

con Determina Dirigenziale n. 1038 del 27/08/2025 è stata approvata la modifica della contabilità straordinaria sottoscritta dalla DL e dall'impresa esecutrice per un totale

complessivo della contabilità straordinaria pari a € 7.347,80 esclusa IVA che restano da corrispondere all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. di cui si allega Certificato di pagamento complessivo e il riepilogo sottoscritto dall'OE;

con la stessa Determina Dirigenziale n. 1038 del 27/08/2025 è stata approvata la modifica del quadro tecnico economico, relativo ai lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" in cui le somme necessarie alla contabilità straordinaria derivano da economie delle somme a disposizione (art. 113 del D.lgs 50/2016 e imprevisti);

resta da corrispondere la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 che sarà liquidato con successivo atto;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il regolamento di contabilità vigente, in particolare l'art. 28;
- il Decreto Presidenziale n. 41/2021, così come aggiornato con DP 72/2022 e con Decreto Presidenziale n. 27/2023;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 27/06/2025 prot. ministeriale 111449 ha precisato, tra l'altro, che:

Le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto. Sulla piattaforma Futura PNRR dovranno essere caricati anche tutti i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi.

...

Si precisa che, una volta effettuata la comunicazione, il soggetto attuatore non dovrà attendere un riscontro formale da parte dell'Unità di missione per il PNRR, fermo restando, come precisato e previsto dall'art. 3-quater del decreto-legge n. 45 del 2025, che l'ammissibilità delle spese rimane comunque subordinata all'esito positivo dei controlli successivi e di quelli eseguiti in fase di rendicontazione;

la comunicazione della modifica contrattuale necessaria alla liquidazione della contabilità straordinaria sottoscritta dalla DL e dall'impresa esecutrice per un totale complessivo pari a € 7.347,80 esclusa IVA è stata inserita sul portale Futura in data 27/08/2025 come da "Documento di sintesi" allegato al presente atto;

DATO ATTO INOLTRE CHE

- le prestazioni in oggetto risultano essere finanziate con risorse PNRR (Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU), ragion per la quale si è provveduto all'acquisizione del seguente CIG ordinario (indicato anche in oggetto) mediante il portale "SIMOG" gestito da ANAC: 9500652A0B;

- l'affidamento in questione è inoltre riconducibile al CUP (indicato anche in oggetto) di seguito riportato: D98B20001010001;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;

di prendere atto della modifica della contabilità straordinaria sottoscritta dalla DL e dall'impresa esecutrice per un totale complessivo pari a € 7.347,80 esclusa IVA che restano da corrispondere all'operatore economico GRUPPOCTY S.R.L. di cui si allega Certificato di pagamento complessivo e il riepilogo sottoscritto dall'OE gi approvato con atto D.D. n. 1038/25;

di prendere atto della modifica del quadro tecnico economico come approvata con D.D. n. 1038/25, relativo ai lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA- CUP: D98B20001010001" in cui le somme necessarie alla contabilità straordinaria derivano da economie delle somme a disposizione (art. 113 del D.lgs 50/2016 e imprevisti);

di dare atto che

in base alla Circolare del MIM del 27/06/2025 prot. ministeriale 111449 sopra citata, è possibile liquidare all'impresa esecutrice GRUPPOCTY S.R.L. P.IVA 05187291009, il credito di € 8.082,58 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per revisione prezzi di cui all'art. 106 c. 1 lett. a quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i., avendo già inserito la richiesta di autorizzazione sul portale Futura in data 27/08/2025, come da "Documento di sintesi" allegato al presente atto;

di impegnare e nel contempo liquidare il credito di € 8.082,58 IVA compresa, relativo alla contabilità straordinaria per revisione prezzi di cui all'art. 106 c. 1 lett. a quarto periodo del D.lgs 50/2016 e s.m.i., all'impresa esecutrice GRUPPOCTY S.R.L. P.IVA 05187291009;

di liquidare al Direttore dei Lavori ing. Alessandro Di Stasi il saldo finale dell'incarico come da D.D. n. 1356/21 per una somma complessiva di € 1.945,60 IVA e oneri compresi;

di confermare che la somma di € 275,74 ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, come previsto dalla D.D. n. 429/23 sarà liquidata con successivo atto;

di confermare che si registra complessivamente un'economia, relativamente all'intero quadro tecnico economico, di € 124.437,15 derivante da:

- € 123.909,90 per ribasso in sede di gara;
- € 527,25 per economie da imprevisti;

di dare atto che le somme da liquidare sono contenute all'interno del QTE complessivo, imputato, per la sua parte residua, al PEG Cap. 215450220008/0 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo II, Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di Istruzione non universitaria), Codice V Livello U.2020109003 (Fabbricati ad uso scolastico) del bilancio 2025/27 - annualità 2025, agli impegni n. 558/sub-imp.985/2025 e 556/sub.190/2025, reiscritti per esigibilità posticipata con provvedimento di Riaccertamento ordinario dei residui 2024 n. 24/2025;

di prendere atto che la spesa di cui sopra è finanziata con contributi del MIUR di cui al DM 13/2021:

- accertati per € 123.909,89 al capitolo PEG 136500136708 (FIN. UE - N.G. EU (M4-C1-I3.3) - DM 13.2021 CUP D98B20001010001 - ITIS L. DA VINCI PR), Titolo 2 (Entrate in conto capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), 4020101002 (Contributi agli investimenti

da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, accertamento n. 265/2025;

- riscossi per € 2.467,22 e confluiti a fondo pluriennale vincolato (FPV);

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia in ottemperanza al DLGS 33/2013

Sottoscritta dal Responsabile
(BOTTA ELISA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1098 / 2025**

Proposta n. 2933/2025

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ITIS DA VINCI DI PARMA - CUP D98B20001010001 - (FIN. UE - NEXT GENERATION EU) - LIQUIDAZIONE CONTABILITA' STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215450220008/0 -
Cod.V Livello 2020109003
- Sub-Impegno n.985/2025 – euro €8.082,58

Parma, li 10/09/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale