



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA - ASSISTENZA
TECNICA EELL - STATISTICA

Responsabile : CORRADI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1093 del 08/09/2025

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOC. PADERNA (COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI) - CUP D68H22001150003 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*OPERATIVA SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (SIT)
SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA
ASSISTENZA TECNICA EE.LL. - STATISTICA*

Visti:

l'art.107 commi 2 e 3 D. Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015 e successivamente modificato con Atto della medesima n.1/2019;

il "*Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*" approvato con Decreto Presidenziale n. 70 del 7 marzo 2016 da ultimo modificato e integrato con Decreto Presidenziale n. 107 del 19/06/2024;

l'art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001;

l'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;

l'art. 183 e 191 del D.lgs. 267/2000 che dispongono in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

Premesso:

che con delibera di Consiglio Provinciale n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027 che incorpora tra l'altro il Programma Triennale dei lavori

pubblici 2025 - 2027 ed il relativo elenco annuale 2025, il Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025-2027 e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare per il triennio 2025 – 2027;

che con delibera di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con decreto del Presidente n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025 – 2027;

che con decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2024;

che con delibera di Consiglio n. 11 del 29/04/2025 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2024;

Visti altresì

Il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;

il decreto del Presidente n. 263 del 20/12/2023 di approvazione delle “Linee guida per le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – “Regolamento generale per la protezione dei dati” approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;

il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con DPR 62 del 16/04/2013 ss.mm.ii., nonché il vigente codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con Decreto del Presidente n. 290 del 12/12/2022;

la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 14/01/2025 con cui è stato conferito al sottoscritto, l’incarico di Elevata Qualificazione dell’U.O. SIT - Sicurezza Territoriale e Pianificazione d’emergenza, Assistenza Tecnica EE.LL – Statistica e relative deleghe, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Dato atto

che, con determina n. 1239 del 04/09/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento denominato “Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Paderna (Comune di Neviano degli Arduini)”; per un importo complessivo pari ad € 240.000,00;

che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al presente progetto è il seguente: D68H22001150003;

che i lavori sono classificati nella categoria prevalente “Opere di ingegneria naturalistica Palificate semplici e doppie, trincee drenanti, idrosemina, opere di sostegno in gabbioni metallici, canalizzazioni in terra” - OG13;

Preso atto:

che, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati con determina n. 1663 del 7/11/2024, ai sensi dell’art. 17, c. 5 del D.lgs. 36/2023, all’operatore economico società CIPAR S.r.l. con sede in Capo D’Orlando (ME) - CAP 98071 - Via Trazzera Marina 573 - C.F. e P.IVA: 03365580830;

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell’intervento in oggetto è il seguente: B30404E363;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. n. 16 del 02/12/2024;

che con Determina n. 1726 del 19/11/2024, è stato preso atto dell'aggiudicazione e conseguentemente è stato rideterminato il relativo quadro economico a seguito del ribasso d'asta; che successivamente con determina n. 885 del 17/07/2025 a seguito di apposita istanza da parte dell'aggiudicatario ed effettuate le verifiche necessarie, si è proceduto ad autorizzare parte delle lavorazioni in subappalto all'impresa GHIRARDI MAURO, con sede legale in Strada La Casetta 2B, 45024 Neviano degli Arduini (PR), P.I./C.F. 01828100345.

Dato atto che i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato con det. n. 1239/2024, hanno come obiettivo primario limitare il movimento franoso, assicurando la mitigazione del rischio idrogeologico dell'area e la tutela delle persone e delle infrastrutture interessate;

che al fine di ridurre il rischio di riattivazione del movimento franoso, l'intervento viene effettuato su tutto il corpo di frana con la riconnessione/risezionamento dei canali di scolo delle acque superficiali in modo da convogliare il flusso delle acque meteoriche verso i canali perimetrali di scolo tramite la realizzazione di drenaggi sotterranei trasversali e di briglie in legname/pietrame al fine di ridurre la velocità delle acque;

che è inoltre prevista la realizzazione di una palificata doppia a lato strada al fine di migliorare sia il contenimento del fronte di frana sia l'impatto visivo estetico/paesaggistico dell'area in oggetto;

che come azione preliminare alla realizzazione di quest'ultima opera, per ricavare spazio sufficiente per lo scarico dei blocchi e dei massi che saranno destinati alla realizzazione delle menzionate opere in pietra, è stato eseguito lo sbancamento del fronte della frana, a livello della sede stradale;

Preso atto che a seguito di sopralluogo avvenuto in data 21/8/2025, il direttore dei lavori ha evidenziato la necessità di effettuare una lavorazione aggiuntiva, come illustrato nella relazione tecnica allegata quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in quanto l'area attualmente prevista per lo scarico e il relativo stoccaggio del materiale necessario alle lavorazioni previste dai documenti progettuali è attualmente inadatta a causa delle precipitazioni atmosferiche verificatesi che hanno determinato fenomeni di ristagno d'acqua.

Considerato che detta modifica si configura come variante non sostanziale al contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dei c. 2 e 3 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 dello stesso.

Dato atto che tale integrazione di lavorazioni, riveste carattere d'urgenza e rientra nelle casistiche di cui all'art. 17 c. 9 del medesimo Codice dei contratti pubblici;

che tali lavorazioni aggiuntive non potevano essere previste in sede di progettazione iniziale.

Preso atto inoltre che la Direzione lavori, sentito il RUP, ha provveduto a redigere e trasmettere perizia suppletiva, in data 22/8/2025 prot. n. 24786, composta dai seguenti elaborati:

- *verbale di sopralluogo;*
- *relazione tecnica illustrativa;*
- *atto di sottomissione;*
- *preventivo nuove lavorazioni.*

Ritenuto pertanto di autorizzare la variante suppletiva evidenziata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 cc. 2 e 3 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 che prevede una nuova fornitura e posa in opera di una stesa di stabilizzato ghiaioso riciclato nell'area individuata allo scarico e stoccaggio del materiale, utile ad effettuare le lavorazioni previste dalla documentazione progettuale, al fine di

ottenere una portanza del terreno tale da permettere l'accesso, sosta e transito dei mezzi pesanti per effettuare lo scarico dei blocchi si cui sopra in totale sicurezza.

Dato atto inoltre che la stesa sarà eseguita con stabilizzato ghiaioso riciclato distribuito su una superficie di circa 300 mq per uno spessore di circa 45 cm, come illustrato nella relazione allegata, per un costo complessivo preventivato pari ad € 3.375,00 oltre iva di legge di cui € 175,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che pertanto a seguito del ribasso d'asta del 14,75% effettuato in fase di aggiudicazione, il maggior onere derivante dalla presente variante è pari a € 2.728,00 oltre a € 175,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 2.903,00 oltre IVA di legge;

che tale fornitura e posa in opera riveste carattere di urgenza finalizzata alla prosecuzione dei lavori in tempi rapidi in considerazione dell'avvicinarsi della stagione autunnale con conseguente aumento della probabilità di piogge/eventi temporaleschi che precluderebbero il buon esito delle lavorazioni fino ad ora effettuate oltre al fatto che si rende necessaria per permettere alla manovalanza presente in cantiere di lavorare in totale sicurezza durante le attività di scarico del materiale suddetto;

che l'importo in aumento relativo alla variante non sostanziale di che trattasi pari ad € 2.903,00 oltre IVA 22% per complessivi € 3.541,66 trova adeguata copertura alla voce "Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta" del quadro tecnico economico approvato per l'esecuzione dell'opera, non modificando, pertanto, l'importo totale inizialmente previsto;

che l'esecuzione dei lavori non comporta proroghe ai tempi di esecuzione che restano fissati in 270 giorni naturali e consecutivi;

che il quadro economico a seguito della presente variante suppletiva non sostanziale risultante essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		Progetto esecutivo		Aggiudicazione		Variante suppletiva	
SOMME PER LAVORI							
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A	Lavori a base d'asta soggettà ribasso		€ 177.012,64		€ 158.950,72		€ 161.678,72
	di cui importo lavori al netto della mano d'opera	€ 122.453,68		€ 104.391,76		€ 107.119,76	
	di cui costo della mano d'opera	€ 54.558,96		€ 54.558,96		€ 54.558,96	
B	Oneri della Sicurezza non soggettà ribasso (PSC)		€ 4.370,00		€ 4.370,00		€ 4.545,00
A+B	TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA		€ 181.382,64		€ 163.320,72		€ 166.223,72
SOMME A DISPOSIZIONE							
C	Spese tecniche presunte e studi specialistici	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	Progettazione, relazioni specialistiche, DL, sicurezza	€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00	
	Oneri previdenziali 4%	€ 120,00		€ 120,00		€ 120,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 3.120,00		€ 3.120,00		€ 3.120,00
D	Spese generali	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	Imprevisti(max 10%)	€ 9.040,27		€ 9.040,27		€ 9.040,27	
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 D.lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 2.902,12		€ 2.902,12		€ 2.902,12	
	Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 D.lgs. 36/2023 (20% del 2%)	€ 725,53		€ 725,53		€ 725,53	
	Contributo AVCP stazioni appaltanti(Del. ANAC n. 610 del 19.12.2023)	€ 250,00		€ 250,00		€ 250,00	
	TOTALE SPESE GENERALI		€ 12.917,92		€ 12.917,92		€ 12.917,92
E	Oneri fiscali (IVA)	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	IVA 22% su lavori e O.S. (A+B)	€ 39.904,18		€ 35.930,56		€ 36.569,22	
	IVA 22% su spese tecniche (C)	€ 686,40		€ 686,40		€ 686,40	
	IVA 22% su D (voce imprevisti)	€ 1.988,86		€ 1.988,86		€ 1.988,86	
	TOTALE IVA		€ 42.579,44		€ 38.605,82		€ 39.244,48
C+D+E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.617,36		€ 54.643,74		€ 55.282,40
SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA							
F	Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	Ribasso d'asta				€ 18.061,92		€ 15.158,92
	IVA 22% su Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta				€ 3.973,62		€ 3.334,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA				€ 22.035,54		€ 18.493,88
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)			€ 240.000,00		€ 240.000,00		€ 240.000,00

Preso atto che la perizia suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

DETERMINA

di approvare la narrativa in premessa;

di approvare la perizia di variante suppletiva non sostanziale in corso d'opera - ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) e comma 7 lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e dei c. 2 e 3 dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del medesimo D.Lgs 36/2023 per i lavori denominati "Interventi di consolidamento di versanti interessati da dissesto idrogeologico in loc. Paderna (Comune di Neviano degli Arduini)"

riguardante la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto durante il periodo di efficacia, quantificata in € 2.903,00 oltre IVA 22% per complessivi € 3.541,66 costituita dai seguenti allegati:

- *verbale di sopralluogo;*
- *relazione tecnica illustrativa;*
- *atto di sottomissione;*
- *preventivo nuove lavorazioni;*

di dare atto che la perizia suppletiva non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno della voce "Somme a disposizione derivanti da ribasso d'asta" del quadro tecnico economico;

di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante così come riportato nelle premesse;

di approvare l'atto di sottomissione relativo ai lavori previsti dalla perizia suppletiva sottoscritto in data 05/09/2025 dall'impresa appaltatrice CIPAR S.r.l.;

di impegnare con il presente atto le maggiori somme di € 2.903,00 oltre IVA 22% per complessivi € 3.541,66 a favore di a favore di CIPAR S.r.l. con sede in Capo d'Orlando (ME) – CAP 98071 – Via Trazzera Marina 573 - C.F. e P.IVA: 03365580830

di sub-impegnare la spesa di € 3.541,66 alle rispettive voci all'interno del QTE di complessivi euro 240.000,00 approvato con det. n. 1726 del 19/11/2024, al capitolo di PEG 211150220000/0 Pianificazione Territoriale Lavori di Difesa Idrogeologica Titolo 2 (Spese in c/capitale), Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio) codice di V livello U.2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche) del bilancio 2025 del bilancio 2025/2027 annualità 2025, nell'ambito della prenotazione di impegno n. 508/2025 (sub.1186/25);

di dare atto che l'esigibilità della spesa avverrà entro il 31/12/2025;

di dare atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo di amministrazione;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CORRADI ANDREA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO SIT - SICUREZZA TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA - ASSISTENZA
TECNICA EELL - STATISTICA

Determinazione Dirigenziale n. **1093 / 2025**

Proposta n. 2874/2025

Oggetto: "INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INTERESSATI DA DISSESTO
IDROGEOLOGICO IN LOC. PADERNA (COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI) -
CUP D68H22001150003 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA NON
SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO QUADRO TECNICO ECONOMICO.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

*Rif. Bil. PEG 211150220000/0 -
Cod.V Livello 2020109010
- Sub-Impegno n.1186/2025 – euro €3.541,66
----*

Parma, li 10/09/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale