



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1245 del 03/10/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE - APPROVAZIONE 1^A MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 LETT. B DEL D.M. 36/2023

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

la Determinazione Dirigenziale n. 943 del 30/07/2025 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione e Direzione Lavori – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture -Trasporti Eccezionali - Espropri" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 23248 del 31/07/2025, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PREMESSO

che il codice CUP è il seguente: D57H21006560001;

che il CIG relativo all'affidamento dell'appalto in oggetto è il seguente B4845F09CA;

è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, l'ing. Giovanni Catellani, funzionario dell'Amministrazione Provinciale presso il Servizio Viabilità e Infrastrutture;

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- le Province di Parma e Piacenza, hanno sottoscritto la convenzione per regolamentare la sorveglianza e la manutenzione ordinaria dei manufatti di attraversamento al confine amministrativo, approvata con D.C. n. 35/2021 della Provincia di Piacenza e con D.C. n. 46/2021 della Provincia di Parma;
- in tale Convenzione è previsto che l'esecuzione programmata di interventi di manutenzione straordinaria a carico dei manufatti ivi considerati deve essere disciplinata attraverso la stipula di una apposita Convenzione;
- il manufatto in oggetto è posto al confine amministrativo tra la Provincia di Parma e la Provincia di Piacenza e la sua gestione (intesa come sorveglianza e come realizzazione di interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e del relativo tratto viario) richiede l'intervento armonizzato di entrambe le amministrazioni;
- in particolare l'art. 3 "Manutenzione ordinaria, ispezione e sorveglianza" della Provincia di Parma ha in carico l'onere (ed i relativi costi) della manutenzione ordinaria, ispezione e sorveglianza di alcuni manufatti a confine tra i quali il ponte in oggetto;

il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha avviato un piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali;

il D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021 ha destinato, per l'annualità 2021, € 4.503.018,51 alla Provincia di Parma, allo scopo di finanziare interventi per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, insistenti sulla rete viaria di competenza;

è stato riscontrato come il ponte sul torrente Stirone lungo la SP 57 al km 3+640 necessita di un intervento di adeguamento dei sistemi di ritenuta laterali;

l'intervento è stato inserito nel Piano Ponti (DM 07/05/2021) all'annualità 2022 dalla Provincia di Parma;

con Decreto Presidenziale n. 266 del 23/11/2021 è stato approvato, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, negli articoli in vigore nel periodo transitorio, l'inserimento nel Programma Triennale LL.PP. 2021-2023 ed Elenco Annuale dell'intervento "Intervento messa in sicurezza SP n. 57 Km 3+640 ponte torrente Stirone" per un finanziamento di € 250.000,00;

con Determinazione n. 1865 del 21/12/2021 è stato approvato l'affidamento dell'incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Operativa relativi all'intervento di "Messa in sicurezza SP 57 km 3+640 ponte torrente Stirone" all'Ing. Andrea Maggiorelli, p. IVA IT01756110340, con sede in Via Cavour n. 29 43121 Parma, per un importo di € 18.936,77 (più Cassa Previdenziale al 4% e IVA di legge al 22%);

con Determinazione n. 219 del 03/03/2022 è stata affidata la prestazione di servizi per l'esecuzione di indagini geognostiche (prove STP, MASW e HVSR) e la redazione di studio geologico – sismico per l'intervento in oggetto alla Società TECNOGEOFISICA S.N.C. di Carpi (MO) per un importo di € 5.981,40 (più IVA di legge al 22%);

con Determinazione n. 727 del 27/06/2022 è stata affidata la prestazione di servizi per redazione dello Studio di Prefattibilità Ambientale, del Piano di Monitoraggio Ambientale e della Relazione Paesaggistica, per l'intervento in oggetto allo STUDIO ZANZUCCHI srl di Parma, per un importo contrattuale di € 3.600,00 € (più Cassa Previdenziale al 4% e IVA di legge al 22%);

che con Decreto Presidenziale n. 317 del 22/12/2022 avente ad oggetto "SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA – MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE. APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI AI SENSI DELL'ART. 21 C. 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.", è stata approvata la stima dei costi dell'intervento avente il seguente QTE:

<i>Lavori</i>		
A.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 322.299,67
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 21.928,95
A.3)	Opere a base di appalto	€ 344.228,62
<i>Somme a disposizione:</i>		
B.1)	IVA 22% su A3	€ 75.730,30
B.2)	Art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 6.884,57
B.3)	Spese tecniche	€ 65.891,96
B.4)	Revisione prezzi	€ 10.326,86
B.5)	ANAC	€ 225,00
B.6)	Imprevisti, interferenze	€ 16.712,69
	Totale somme a disposizione	€ 175.771,38
	Totale complessivo	€ 520.000,00

la Provincia di Parma, in merito al manufatto in esame ha chiesto con Prot. 31545 del 13/10/2022 alla Provincia di Piacenza di partecipare al cofinanziamento dell'intervento avente un importo complessivo di € 520.000,00, per un importo pari al 50% e corrispondente a € 260.000,00;

la Provincia di Piacenza, con nota acquista al Prot. n. 31850 del 18/10/2022, ha riscontrato favorevolmente la richiesta della Provincia di Piacenza comunicando la disponibilità a cofinanziare l'intervento per quanto richiesto e ha trasmesso alla Provincia di Parma lo schema di Convenzione per la necessaria condivisione;

con Delibera di Consiglio Atto n. 47/2022 del 28/10/2022 è stato approvato lo schema di Convenzione fra la Provincia di Piacenza e la Provincia di Parma per la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato " MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 57 KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE" CUP D57H21006560001;

la Convenzione è stata sottoscritta in data 06/12/2022;

con Determinazione n. 1796/2022 è stato approvato l'affidamento della prestazione professionale per le attività integrative dell'incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva,

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Operativa relativi all'intervento di "Messa in sicurezza SP 57 km 3+640 ponte torrente Stirone" di importo pari a € 520.000,00, a seguito delle modifiche dell'intervento con aumento del QTE, per un importo pari a € 8.520,73, oltre € 340,83 di oneri Inarcassa 4% e € 1.949,54 di IVA di legge al 22%, per un totale di € 10.811,10 all'ing. Andrea Maggiorelli, con sede in Via Cavour n. 29 43121 Parma - p. IVA IT01756110340, come modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi 106 c. 1 lett b del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

che con Decreto Presidenziale n. 281 del 28/12/2023 avente ad oggetto "SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI, MANUTENZIONE PATRIMONIO - EDILIZIA SCOLASTICA – MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE. APPROVAZIONE STIMA DEI COSTI AI SENSI DEL D.LGS 36/2016", è stata approvata la stima dei costi dell'intervento avente il seguente QTE:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI</i>
<i>Lavori:</i>	
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 397.212,30
A.2) Oneri di sicurezza	€ 23.958,45
A.3) Opere a base di appalto	€ 421.170,75
<i>Somme a disposizione:</i>	
B.1) IVA 22%su A4	€ 92.657,57
B.2) Art. 45 dls 36/2023	€ 8.423,42
B.3) Spese tecniche	€ 72.000,00
B.4) Revisione prezzi	€ 12.635,12
B.5) ANAC	€ 225,00
B.6) Imprevisti, interferenze	€ 12.888,15
B.7) Totale somme a disposizione	€ 198.829,25
Totale complessivo	€ 620.000,00

con determina n. 1692/2024 sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., inerente il progetto "MESSA IN SICUREZZA S.P. N. 57 KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE" conclusasi positivamente;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1800 del 28/11/2024:

- si è provveduto ad approvare ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 il progetto esecutivo e il QTE dell'intervento denominato – "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE" di importo complessivo pari a € **620.000**, di seguito riportato:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI</i>
<i>Lavori:</i>	
A.1) Importo lavori a base d'asta	€ 406.871,50
A.2) Oneri di sicurezza	€ 24.299,50
A.3) Opere a base di appalto	€ 431.171,00
<i>Somme a disposizione:</i>	
B.1) IVA 22%su A4	€ 94.857,62

B.2)	Art. 45 dls 36/2023	€	8.623,42
B.3)	Spese tecniche	€	72.000,00
	Revisione prezzi	€	6.467,57
B.4)	ANAC	€	250,00
B.5)	Imprevisti, interferenze	€	6.630,40
<hr/>			
B.6)	Totale somme a disposizione	€	188.829,00
	Totale complessivo	€	620.000,00

- si è disposto di ricorrere per l'affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, a procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36 /2023;

che a seguito dello svolgimento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 04/02/2025 si è provveduto ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs 36/2023, l'appalto dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE" all'operatore economico D'ADDETTA SPA, con sede in via Valbona 66 - 43042 Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340 che ha ottenuto il punteggio totale di 100 ed offerto il ribasso del 17,83%, per un importo contrattuale pari ad € 379.508,76 di cui euro 238.086,70 per lavori, Euro 117.122,56 per costi manodopera ed € 24.299,50 per oneri di sicurezza, oltre ad € 83.491,93 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 463.000,69;

che il QTE dell'appalto in oggetto, a seguito dell'aggiudicazione viene modificato come segue:

	PROG. ESEC.	AGGIUD.	DIFFERENZA
<i>Lavori:</i>			
Importo lavori a base			
A.1)	d'asta	€ 406.871,50	€ 355.209,26 -€ 51.662,24
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 24.299,50	€ 24.299,50
A.3)	Opere a base di appalto	€ 431.171,00	€ 379.508,76 -€ 51.662,24
<i>Somme a disposizione:</i>			
B.1)	IVA 22%su A4	€ 94.857,62	€ 83.491,93 -€ 11.365,69
B.2)	Art. 45 dls 36/2023	€ 8.623,42	€ 8.623,42
B.3)	Spese tecniche	€ 72.000,00	€ 72.000,00
	Revisione prezzi	€ 6.467,57	€ 6.467,57
B.4)	ANAC	€ 250,00	€ 250,00
B.5)	Imprevisti, interferenze	€ 6.630,40	€ 6.630,40
	Ribasso	-	€ 63.027,93 € 63.027,93
<hr/>			
B.6)	Totale somme a disposizione	€ 188.829,00	€ 240.491,25 € 51.662,24
	Totale complessivo	€ 620.000,00	€ 620.000,00

che con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 14/03/2025 si è preso atto dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE", a favore del operatore economico D'ADDETTA SPA, con sede in via Valbona 66 - 43042 Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340 per un importo contrattuale pari ad € 379.508,76 di cui euro 238.086,70 per lavori, Euro 117.122,56 per costi manodopera ed € 24.299,50 per oneri di sicurezza, oltre ad € 83.491,93 per IVA di legge al 22%, per complessivi € 463.000,69;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n. 15337 del 14/03/2025;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all'impresa appaltatrice, con processo verbale del 11 marzo 2025;

CONSIDERATO

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per le sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere, di eseguire alcune variazioni rispetto ai lavori previsti in contratto e di seguito brevemente riportate:

- estensione dell'intervento di ripristino delle superfici in calcestruzzo;
- aumento spessore soletta impalcato;
- ripristino della soglia in massi ciclopici in corrispondenza della campata lato Piacenza
- creazione trave di fondazione in corrispondenza del muro andatore di valle della spalla lato Parma e incremento dei tiranti di ancoraggio rispetto a quanto preventivato in progetto

che per tali ragioni, il Direttore dei Lavori ing. Luca Anelli ha redatto in data 22/09/2025 una perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati, depositati presso il Servizio Viabilità:

- 0 - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – ELENCO ELABORATI
- 1 - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – RELAZIONE TECNICA
- 2 - PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- 3 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 4 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – ELENCO PREZZI UNITARI
- 5 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – ELENCO PREZZI UNITARI – NUOVI PREZZI PERIZIA
- 6 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA
- 7 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA AL NETTO ONERI DELLA SICUREZZA
- 8 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – QUADRO DI RAFFRONTO
- 9 – PERIZIA DI VARIANTE N.1 – STIMA GENERALE RIASSUNTIVA
- 10 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA
- 11 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – ELABORATO GRAFICO 1: PLANIMETRIA GENERALE CON INDIVIDUAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA
- 12 – PERIZIA DI VARIANTE N. 1 – ELABORATO GRAFICO 2: PLANIMETRIA E SEZIONI CON INDICAZIONE DELLE IDRODEMOLIZIONI E DELLE SCARIFICHE, SCOGLIERE IN MASSI CICLOPICI, INSERIMENTO TIRANTI DI ANCORAGGIO E DADO DI FONDAZIONE

che il Direttore dei Lavori ha proposto al RUP una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione di lavori da affidare al contraente D'ADDETTA SPA, con sede in via Valbona 66 - 43042 Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340;

che il RUP ing. Giovanni Catellani inoltre ha verificato che:

- che sussistono le condizioni per una modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- che la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto;

che per la redazione della perizia suppletiva di variante deve essere riconosciuto all'Ing. Andrea Maggiorelli, p. IVA IT01756110340, con sede in Via Cavour n. 29 43121 Parma un importo pari a € 3.200,00 oltre a CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.060,16 determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 quale integrazione all'incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1796/2022;

che con Determinazione Dirigenziale n. 849/2025 si è dato atto che come previsto dall'art. 45 c. 5 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 1 c. 5 lett. b, del Regolamento di cui al D.P. n. 19/2024 e successivamente aggiornato con D.P. 1/2025, l'accantonamento della quota del 20% del fondo, che ammonta a complessivamente € 2.897,47 non è applicabile in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, e che pertanto si procederà con successivo atto alla rideterminazione del quadro tecnico economico;

OSSERVATO

che per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante di che trattasi, vengono concessi ulteriori 60 giorni di tempo per l'esecuzione dei lavori;

che la modifica contrattuale comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 55.560,85 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 12.223,38 per IVA al 22% per complessivi € 67.784,24;

che la disponibilità economica per l'esecuzione della modifica contrattuale in oggetto è assicurata nelle somme a disposizione nel QTE dell'intervento:

che il quadro tecnico economico risulta così variato:

	GARA	AGGIUD.	MODIFICA CONTRATTUALE	DIFFERENZA	
<u>Lavori:</u>					
A.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 406.871,50	€ 355.209,26	€ 410.770,11	€ 55.560,85
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 24.299,50	€ 24.299,50	€ 24.299,50	-
A.3)	Opere a base di appalto	€ 431.171,00	€ 379.508,76	€ 435.069,61	€ 55.560,85
<u>Somme a disposizione:</u>					
B.1)	IVA 22% su A4	€ 94.857,62	€ 83.491,93	€ 95.715,31	€ 12.223,39
B.2)	Art. 45 dls 36/2023	€ 8.623,42	€ 8.623,42	€ 5.725,95	-€ 2.897,47
B.3)	Spese tecniche	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 76.771,56	€ 4.771,56
	Revisione prezzi	€ 6.467,57	€ 6.467,57	€ 6.467,57	€ 0,00
B.4)	ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
B.5)	Imprevisti, interferenze	€ 6.630,40	€ 6.630,40	0	-€ 6.630,40
	Ribasso	0	€ 63.027,93	0	-€ 63.027,93
B.6)	Totale somme a disposizione	€ 188.829,01	€ 240.491,24	€ 184.930,39	-€ 55.560,85
	Totale complessivo	€ 620.000,01	€ 620.000,00	€ 620.000,00	€ 0,00

Preso atto che la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale in quanto la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili;

Visto il D. Lgs. 36/2023, in particolare l'art. 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione)

Richiamati:

il D.Lgs. n.36/2023;

il DM 49/2018;

DETERMINA

di approvare la perizia suppletiva di variante redatta in data 22/09/2025 relativa all'intervento "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE" allegata al presente atto, riguardante la modifica contrattuale dell'intervento in oggetto;

di dare atto che tale modifica contrattuale viene effettuata ai sensi dell'art. 120 c. 3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 55.560,85 compresi oneri per la sicurezza oltre ad € 12.223,38 per IVA al 22% per complessivi € 67.784,24;

di modificare il contratto d'appalto con l'impresa D'ADDETTA SPA, con sede in via Valbona 66 - 43042 Berceto (Parma) - C.F. 00335880340 P.IVA IT00335880340 per un importo contrattuale di € 435.069,61 comprensivo di € 24.299,50 per oneri della sicurezza, oltre ad € 95.715,31 per IVA di legge al 22% per complessivi € 530.784,92;

di approvare l'integrazione di incarico che deve essere riconosciuta all'Ing. Andrea Maggiorelli, p. IVA IT01756110340, con sede in Via Cavour n. 29 43121 Parma per un importo pari a € 3.200,00 oltre a CNPAIA al 4% e IVA al 22% per un totale complessivo di € 4.060,16 determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 quale integrazione all'incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1796/2022;

di dare atto che in relazione ai tempi per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori stabiliti nella presente perizia, viene concessa una proroga di 30 giorni;

di approvare la rideterminazione del QTE dell'intervento come descritto nelle premesse;

di impegnare pertanto la spesa complessiva di € 71.844,40 all'interno del QTE complessivo di € 620.000,00, contabilizzato, per la parte riscritta di € 572.546,68 al Cap. PEG 216600220000 (Manutenzione Straordinaria ponti e manufatti), Titolo 2° (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, prenotazione di impegno n. 784/2025 (sub. 615/25, 893/25), riscritto per esigibilità posticipata a seguito di riaccertamento ordinario dei residui 2024 approvato con DP 24/2025;

che il QTE di cui sopra è finanziato:

- per € 212.546,68 da fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da contributo Ministeriale di cui al DM 7 maggio 2021, riscosso nel 2022, accertato al PEG al Cap. 136000136400 (M.I.T. - CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA PONTI E MANUFATTI), Codice V Livello E. 4.02.01.01.001 (Contributi agli investimenti da Ministeri) e interamente riscosso;

- per € 260.000 da contributo della Provincia di Piacenza accertato al PEG Cap 142000142100 CONTRIBUTO DA PROVINCE PER INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITA', Titolo 4 (entrate in c/capitale), Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E.4.02.01.02.002 Contributi agli investimenti da Province, del bilancio 2025-2027, annualità 2025 (accertamento 337/25, riscritto);

- per € 100.000,00 da avanzo disponibile di amministrazione applicato agli investimenti negli scorsi esercizi e confluito a FPV

di prendere atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà nell'esercizio in corso e, conformemente ai cronoprogrammi dei lavori, si recepiranno le eventuali richieste di posticipazione dell'esigibilità, da accogliere con idoneo provvedimento di riaccertamento dei residui;

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **1245 / 2025**

Proposta n. 3148/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 57 AL KM 3+640 PONTE SUL TORRENTE STIRONE - APPROVAZIONE 1^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3 LETT. B DEL D.M. 36/2023

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216600220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Sub-Impegno n.615/2025 - euro €4.060,16

Rif. Bil. PEG 216600220000/0 - PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
Cod.V Livello 2020109012
- Sub-Impegno n.893/2025 - euro €67.784,24

Parma, li 03/10/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale