



**PROVINCIA
DI PARMA**

**FRONTESPIZIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. **278 / 2019** del 26/03/2019

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA MARCONI SEDE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ̀ IMPEGNO DI SPESA

Sottoscritta con firma digitale dal Responsabile CASSINELLI PAOLA.

IMPRONTE

testo determina.pdf

58BBD07CD15013B3AA8273DF9E14237F96B3278EA1633D2C2BD5F019E170374E95CB1BFA9C5D3176DE6E1550F34426D0FC3
0AD8703CA87B531720172D0B083C0



**PROVINCIA
DI PARMA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA MARCONI SEDE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA (CIG 755340422B)

IL RESPONSABILE DELL'U.O. EDILIZIA SCOLASTICA – PATRIMONIO

VISTI:

l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;

l'art.41 dello Statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

l'atto di conferimento di responsabilità di P.O. "Edilizia Scolastica – Patrimonio" come da Determina Dirigenziale n. 1416/2018;

VISTI altresì:

il DUP 2019 – 2021, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 7 del 26/02/2019 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2019 – 2021, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 12 del 7/03/2019 immediatamente eseguibile;

il Decreto del Presidente n. 47/2019 recante "Rendiconto della Gestione 2018 - Riaccertamento ordinario e contestuale variazione del Bilancio 2019-2021";

il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 in corso di redazione;

Premesso:

che con Decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 19/06/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Ristrutturazione della Palestra del Liceo Marconi sede", ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016;

che con Decreto Presidenziale n. 221 del 07/12/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "ristrutturazione della Palestra del Liceo Marconi sede", di complessivi € 200.000,00 (CUP: D91E17000210003);

con determina n. 1298 del 11/12/2017 si è provveduto ad affidare gli incarichi professionali per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, redazione relazione geologica;

che con determina n. 741 del 19/07/2018 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta Euredil srl via Tanara n. 20 - 43013 Langhirano (PR), PI: 01948190341, per un importo contrattuale pari ad € 143.657,35 oltre iva per complessivi € 158.023,09;

che in data 13/09/2018 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto, rep. 15068;

Visto che il Direttore dei Lavori, in data 21/03/2019 ha provveduto a consegnare una perizia di variante e suppletiva dei lavori composto dai seguenti elaborati progettuali:

- relazione tecnica
- Atto integrativo di sottomissione n. 1 per lavori complementari necessari
- G06a computo metrico estimativo di variante
- G06b Quadro di raffronto progetto – variante
- G06c computo metrico estimativo di variante miglioria compu- elaborati di progetto

visto il quadro tecnico economico di variante:

		DD 423/2018	DD 741/18	PERIZIA
A1	lavori a base d'asta	€ 134.264,54	€ 132.921,89	€ 132.921,89
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.735,46	€ 10.735,46	€ 10.735,46
A3	lavori perizia			€ 1.257,41
A	totale lavori	€ 145.000,00	€ 143.657,35	€ 144.914,76
B1	iva 10% su A	€ 14.500,00	€ 14.365,74	€ 14.491,48
B2	lavori in economia iva 10% compresa	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B3	spese tecniche iva compresa	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 32.666,23
B4	art. 113 DLGS 50/2016			€ 1.010,36
B5	Autorità LLPP + imprevisti iva compresa	€ 700,00	€ 2.176,91	€ 917,17
B	somme a disposizione	€ 55.000,00	€ 56.342,65	€ 55.085,24
C	totale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

Preso atto che:

la perizia di variante e suppletiva è proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Vista la Determina n.248 del 21/03/2019 avente per oggetto: "approvazione gruppo di lavoro soggetti all'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - impegno di spesa";

Considerato che la perizia di variante e suppletiva non comporterà aumento di spesa per l'amministrazione in quanto il maggiore onere rientra all'interno del quadro tecnico economico tra le somme finanziate;

DETERMINA

di approvare la Perizia Suppletiva relativa ai lavori di "Ristrutturazione della Palestra del Liceo Marconi sede" ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, dell'importo di € 1.257,41 oltre iva 10% e così per complessivi € 1.383,15, redatta dal Direttore dei Lavori, agli atti presso il Servizio Edilizia Scolastica –Patrimonio;

di approvare il nuovo Quadro Economico:

A1	lavori a base d'asta	€ 134.264,54	€ 132.921,89	€ 132.921,89
A2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.735,46	€ 10.735,46	€ 10.735,46
A3	lavori perizia			€ 1.257,41
A	totale lavori	€ 145.000,00	€ 143.657,35	€ 144.914,76
B1	iva 10% su A	€ 14.500,00	€ 14.365,74	€ 14.491,48
B2	lavori in economia iva 10% compresa	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
B3	spese tecniche iva compresa	€ 33.800,00	€ 33.800,00	€ 32.666,23
B4	art. 113 DLGS 50/2016			€ 1.010,36
B5	Autorita LLPP + imprevidi iva compresa	€ 700,00	€ 2.176,91	€ 917,17
B	somme a disposizione	€ 55.000,00	€ 56.342,65	€ 55.085,24
C	totale	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

di affidare i lavori della perizia di cui trattasi alla ditta Euredil srl via Tanara n. 20 -43013 Langhirano (PR), PI: 01948190341, per un importo contrattuale pari ad € 1.257,41 oltre IVA per complessivi € 1.383,15 (CIG 755340422B);

di confermare che la spesa di € 1.383,15 rientra, all'interno del quadro tecnico economico complessivo di € 200.000,00, all'Impegno n. 424/2019 (SUB. 118/2019) reiscritto al cap. 215450220000 acquisizione opere in appalto, titolo II, missione 4 istruzione e diritto allo studio, programma 2 istruzione non universitaria, Codice Bilancio U.2.02.01.09.003 fabbricato ad uso scolastico del Bilancio 2019-2021, annualità 2019 a seguito di Decreto del Presidente n. 47/2019 di riaccertamento ordinario per esigibilità posticipata;

di dare atto che la suddetta spesa è finanziata da FPV- E. cap 127500127600 ricavi da alienazione titoli azionari e quote di partecipazioni in società, titolo 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie, tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie, Codice Bilancio 5.01.01.02.002 Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali interamente riscossa.

di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali;

di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al DLGS 33/2013;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;

Di dare atto che per il sottoscritto Funzionario Responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

Il Responsabile
CASSINELLI PAOLA
(firmato digitalmente)



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n° **278 / 2019**

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PATRIMONIO: "RISTRUTTURAZIONE PALESTRA MARCONI SEDE". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ; IMPEGNO DI SPESA

visto in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

RIF. SPESA (PEG)	IMPEGNO SUBIMPEGNO	RIF. ENTRATA (PEG ACCERTAMENTO/ANNO)	FINAN.to	NOTE
215450220000	Bil.2019 ip. 424 sub.118	FPV 1275001276000	ALIENAZ. AZ.	1.383,15

Per un totale complessivo di spesa di € 1.383,15

NOTE:

Parma li, 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

MENOZZI IURI
(firmato digitalmente)