



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile : CASSINELLI PAOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 269 del 14/03/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA DELLE FONDERIE, 10 IN PARMA - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE UO EDILIZIA SCOLASTICA

Visti :

- l'art. 107 commi 2 e 3 D.Lgs 267/2000;
 - l'art.41 dello Statuto;
 - l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;
 - il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la determina dirigenziale n. 1665 del 28/12/2020 relativa al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "Edilizia scolastica";

Premesso che:

- con delibera di Consiglio n. 5 del 17/01/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024. Con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- con delibera di Consiglio n. 6 del 28/01/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 -2024;
- con decreto del Presidente n 43 del 22/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;
- con decreto del Presidente n 51 del 28/02/2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;

Premesso:

che con decreto del presidente n.107/2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato:"Rifacimento impianto elettrico caserma dei carabinieri di Via delle fonderie", di complessivi € 120.000,00 (CUP D95F21000250003);

con determina n. 760 del 25/06/2021 i lavori sono stati affidati alla ditta PASINI SRL Via Vito Frazzi, 26 San Secondo (PR) P.IVA:02307680344, mediante RDO mepa n.2817061 - cod. identificativo offerta n.7203151, per complessivi € 90.571,56 (CIG:8783606CF6) e si è preso atto del nuovo QTE seguito aggiudicazione;

con Determinazione n. 1283 del 24/09/2021 è stata approvata la 1° perizia suppletiva dei lavori in oggetto, con conseguente modifica al QTE:

		DP 107/2021	DD760/21	DD 1283/21
A1	lavori a base d'asta	93.784,84	72.523,82	72.523,82
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.715,16	1.715,16	1.715,16
A3	lavori di perizia			13.000,00
A	totale base di gara	95.500,00	74.238,98	87.238,98
B1	iva 22% su A	21.010,00	16.332,58	19.192,58
B2	spese tecniche	3.490,00	3.490,00	10.150,40
B3	ribasso iva compresa	0,00	25.938,44	3.418,04
B4	ANAC			30,00
B	somme a disposizione	24.500,00	45.761,02	32.761,02
C	totale	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Con medesima Determinazione si è provveduto ad affidare l'incarico di Direttore dei Lavori al Perito Industriale Mauro Adorni, Via Golfo dei Poeti n. 1A 43126 Parma, PI0204192034;

Preso atto che:

i lavori sono stati consegnati in data 6/10/2021
il contratto è stato sottoscritto in data 2/12/2021 n. 53

Visto che in data 3/03/2022 il Direttore dei Lavori ha presentato una seconda perizia suppletiva e di variante, finalizzata a:

sostituzione delle plafoniere nei locali del Nucleo Radiomobile non funzionanti H24 come richiesto dal Comando CC Oltretorrente, per € 2.777,08 oltre iva di legge, composta da:

- relazione
 - computometrico estimativo
- allegati alla presente;

Preso atto che a causa dei noti problemi di approvvigionamento di materiali elettronici, la centrale rivelazione incendi è pervenuta presso il cantiere con tempistiche diverse rispetto alle previsioni di cronoprogramma iniziale di contratto, pertanto, oltre al cablaggio già eseguito, rimane ancora da programmare e procedere con le prove di funzionamento ed intervento in presenza anche del personale della stazione stessa;

Visto l'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto D.P. n. 256 del 03/12/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;
- il D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE la prestazione in questione riveste carattere gestionale e quindi di esclusiva competenza del funzionario responsabile;

per il sottoscritto responsabile non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Di approvare la 2° perizia suppletiva e di variante dei lavori di "rifacimento impianto elettrico Caserma Carabinieri Via Fonderie di Parma" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

Di approvare il nuovo QTE:

		DD 760/2021	DD 1283/2021	2° perizia	differenza
A1	lavori a base d'asta	72.523,82	72.523,82	72.523,82	0,00
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.715,16	1.715,16	1.715,16	0,00
A3	lavori di perizia		13.000,00	15.777,08	2.777,08
A	totale base di gara	74.238,98	87.238,98	90.016,06	2.777,08
B1	iva 22% su A	16.332,58	19.192,58	19.803,54	610,97
B2	spese tecniche	3.490,00	10.150,40	10.150,40	0,00
B3	ribasso iva compresa	25.938,44	3.388,04	0,00	-3.388,04
B4	ANAC		30,00	30,00	0,00
B	somme a disposizione	45.761,02	32.761,02	29.983,94	-2.777,07
C	totale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Di affidare i lavori relativi alla 2° perizia suppletiva e di variante dei lavori di "rifacimento impianto elettrico Caserma Carabinieri Via Fonderie di Parma" alla ditta PASINI SRL Via Vito Frazzi, 26 San Secondo (PR) P.IVA:02307680344, , per un importo di € 2.777,08 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 3.388,04 (CIG:8783606CF6), per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 90.016,06 più iva;

di impegnare la spesa di € 3.388,04 all'interno del QTE complessivo di € 120.000,00 come da DP 107/21 contabilizzato al PEG Cap 215050220000 (Manutenzione straordinaria edifici provinciali), Titolo 2^ (Spese c/capitale), Missione 01 (Servizi istituzionale, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione beni demaniali e patrimoniali), Codice Bilancio 2020109002 (Fabbricati ad uso commerciale) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, impegno n. 389/2022 (sub. 617/22), reiscritto per esigibilità posticipata a seguito di approvazione del Riaccertamento Ordinario dei Residui 2021 (DP 51/2022) e finanziato con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da Avanzo;

di dare atto che l'esigibilità della spesa sopra riportata avverrà entro il 31/12/2022;

di dare comunicazione alla ditta affidataria dell'avvenuto impegno contabile ai sensi dell'art. 191 degli Enti locali;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art.33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-

-

Sottoscritta dal Responsabile
(CASSINELLI PAOLA)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

Servizio Edilizia Scolastica

OGGETTO: RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E RIVELAZIONE INCENDI PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA DELLE FONDERIE, 10 IN PARMA.

DITTA: PASINI S.R.L. – Via Vito Frazzi, n.26 - 43017 San Secondo Parmense (PR)

DETERMINA DIRIGENZIALE: N. 1283 del 24/09/2021.

CONTRATTO: repertorio n.53 del 02/12/2021

IMPORTO CONTRATTO IMPIANTI ELETTRICI

€ 74.238,98 di cui €. 72.523,82 per lavori ed € 1.715,16 per oneri della sicurezza;

IMPIANTO CONTRATTO DI PERIZIA SUPPLETIVA N. 1 - IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

€ 13.000,00 di cui €. 12.703,34 per lavori ed € 296,66 per oneri della sicurezza;

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 120 gg. naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori;

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA DEI LAVORI N° 2

L'anno **Duemilaventidue (2022)** il mese di **Marzo (03)** il giorno **Tre (03)** in Parma; premesso che:

- con verbale in data 06/10/2021 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 06/10/2021, e, pertanto, il termine di ultimazione veniva a scadere il 02/02/2022;
- a seguito del verbale di sospensione in data 18/12/2021 e successiva ripresa in data 14/01/2022 il nuovo termine veniva fissato in data 04/03/2022;

rilevato che durante l'esecuzione dei lavori, grazie ad indagini e verifiche di dettaglio sullo stato dei luoghi interessati dalle opere, ravvisate anche le esigenze del comando stazione C.C. "Oltretorrente", il sottoscritto Direttore dei Lavori ha riscontrato la necessità di eseguire alcuni lavori complementari strettamente necessari all'attivazione ed al perfezionamento dell'opera che principalmente riguardano la sostituzione di alcune plafoniere nei locali del Nucleo Radiomobile che risultano funzionanti H24 e che sono ormai datate e poco efficienti specie per l'impiego serale e notturno;

rilevato, inoltre, che a causa dei noti problemi di approvvigionamento di materiali elettronici, restano da completare la programmazione della centrale rivelazione incendi (arrivata in cantiere in questi ultimi giorni) ed eseguire le prove di funzionamento ed intervento in presenza anche del personale della stazione.

Sulla base di tali nuove necessità è stata predisposta la presente perizia che, come meglio dettagliato nell' allegato elaborato, implica la modificazione del quadro economico, in particolare per l'esecuzione di maggiori lavori per € 3.591,40 lordi, che detratto il ribasso d'asta del 22,67%, pari ad € 814,32, comporta una spesa netta di € 2.777,08, iva esclusa.

Si precisa che sono comprese e dettagliate nell'elaborato allegato anche le opere di variante in corso d'opera che sono stati ordinati e verbalizzati dalla D.L. in quanto ritenuti necessari per far fronte alle problematiche che sono emerse durante i lavori, specie ai piani rialzato e primo dove erano realizzati degli impianti sottotraccia risultanti essere non adeguati e promiscui con altri circuiti.

Le opere descritte, sono strettamente necessarie all'attivazione ed al perfezionamento dell'intervento in oggetto trovano ampia copertura legislativa nell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per l'esecuzione dei lavori complementari, oggetto della presente perizia, sono necessari ulteriori venti (20) giorni naturali e consecutivi rispetto ai tempi assegnati dal contratto originario.

L'APPALTATORE
Pasini Str.
Tel. 0521 123456 - Fax 0521 987654
Partita IVA 02817090974

IL DIRETTORE DEI LAVORI
per. ind. Mauro Adorni

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paola Cassinelli



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

EP	A	B	C	Capitoli / Voci	U.M.	Q.tà	Prezzo	Importo
PERIZIA N.2								
				<u>1.0 LOCALI TECNICI ARCHIVI, AUTORIMESSA PIANO SEMINTERRATO E SCALA</u>				-1.105,23 €
				<u>2.0 LOCALI INGRESSO E SCALA CENTRALE PIANO TERRA</u>				-1.391,22 €
				<u>3.0 STAZIONE OLTRETORRENTE PIANO RIALZATO</u>				2.102,87 €
				<u>4.0 NUCLEO RADIOMOBILE PIANO RIALZATO</u>				1.828,26 €
				<u>5.0 SEZIONE OPERATIVA PRIMO PIANO</u>				1.212,66 €
				<u>6.0 COMANDO COMPAGNIA PRIMO PIANO</u>				830,79 €
				<u>8.0 SPOGLIATOI SECONDO PIANO</u>				61,97 €
				<u>9.0 ALLOGGI E MAGAZZINI TERZO PIANO</u>				51,30 €
				TOTALE IN OPERA				3.591,40 €
				RIBASSO 22,67% di contratto				814,32 €
				TOTALE PERIZIA N.2 tva esclusa				2.777,08 €

I prezzi unitari individuati con il suffisso RER 2019 sono stati presi dall'Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e di Difesa del Suolo della Regione Emilia-Romagna annualità 2019

I prezzi unitari individuati con il suffisso DEI sono stati presi dai Prezzi Informativi dell'Edilizia - Impianti Elettrici del giugno 2020 pubblicato dal DEI Tipografia del Genio Civile

Parma, 3/03/2022

L'APPALTATORE *Consorzio Unico*
Pasini srl
43017 S. SEVERINO PO (PR)
Tel. 0521/472134 - Fax 0521/371487
Parma, P.A. 02307089044

Visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paola Cassinelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
per. ind. Mauro Adorni





**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Determinazione Dirigenziale n. **269 / 2022**

Proposta n. 937/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA DELLE FONDERIE, 10 IN PARMA - APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 215050220000/0
Cod.V Livello 2020109002
- Sub-Impegno n.617/2022 – euro €3.388,04

Parma, li 15/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale