PROVINCIA DI PARMA

Lavori di:

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 359R "DI SALSOMAGGIORE E BARDI" - MANUFATTO AL KM 76 + 050 (PR)

Impresa

DALLARA COSTRUZIONI S.R.L.

CUP	D37H21003890003
CIG	965238366E

CERTIFICATO N. 01 per il pagamento della 1° rata di € 61.785,10

VISTO il contratto d'appalto Rep. N°15273 /2023

col quale è stata affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 244.051,64 di cui € 12.965,73 per oneri della sicurezza

Certificati spediti precedentemente	
Data	Importo
TOTALE	€ -
anticipazione	€ 48.810,33

RISULTANDO dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 347.936,59 e cioè:

a)	per lavori e somministrazioni	€	**72.731,94**		
b)	per oneri per la sicurezza	€	4.080,32		
c)	per oneri COVID-19	€	-		
d)	per materiali a piè d'opera	€	-		
e)	per somme anticipate dall'appaltatore	€	-		
f)	per deduzione del ribasso d'asta (-3,500 %) su lavori e somministrazioni	€	-		
	sommano al NETTO	€	76.812,26	€	76.812,26
	DA CUI DETRAENDO				
-	Recupero anticipazione 30,00%	-€	14.643,10		
-	migliorie offerte in detrazione	€	-		
-	la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi Dell'articolo 6.5 del Capitolato Speciale	-€	384,06		
-	l'ammontare dei certificati precedenti	€	-		
	totale delle DEDUZIONI	-€	15.027,16	-€	15.027,16
	RISULTA il credito dell'Impresa in			**€**	**61.785,10**

CERTIFICA che ai termini dell'articolo 6.5 del capitolato speciale di appalto si può pagare all'Impresa la rata di € 61.785,10 (diconsi euro sessantunomilasettecentottantacinque/10)

L'impresa ha assicurato degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso i seguenti enti: INAIL - INPS - Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili
DURC ONLINE REGOLARE

Parma, lì 22/04/2024

Il Responsabile del Procedimento
ing. Simona Berzieri