PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Responsabile : CATELLANI GIOVANNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 712 del 12/06/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 6 - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'U.O.
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVOR PONTI E MANUFATTI STRADALI

VISTI
l'art.107, commi 2° e 3°, del D.Lgs. 267/2000;
l'art. 41 dello Statuto;
l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

la Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 22/12/2023 relativa al conferimento dell'incarico di E.Q. (ex Posizione Organizzativa) della struttura denominata "Ufficio Progettazione Infrastrutture – Ponti e Manufatti Stradali" presso il Servizio "Viabilità e Infrastrutture – Trasporti Eccezionali Espropri – Manutenzione Edilizia Scolastica – Patrimonio" fino al 31/12/2025 e di attribuzione della relativa delega con nota Prot. 36227 del 22/12/2023, per la quale non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;

PREMESSO
che il codice CUP è: D67H19002280001;
che il codice CIG è: 9421644A94;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il funzionario ing. Luca Anelli, subentrato mediante Determinazione Dirigenziale n. 387 del 27/03/2023 all'ing.

copia informatica per consultazione

Elisa Botta;

che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 09/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo Atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 6 del 15/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto del Presidente n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2024;

che con Decreto Presidenziale n. 316 del 23/12/2019 sono stati approvati - ai sensi del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e smi - i "progetti di fattibilità tecnica ed economica" e gli "studi di fattibilità" degli interventi che rientrano nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020, riferiti al Servizio Viabilità, tra cui l'intervento in oggetto per un importo di € 3.000.000,00;

che con Decreto Presidenziale n. 49 del 09/03/2020 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Parma, attuativa della convenzione tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 2296/2019, relativa al finanziamento degli interventi ammessi al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 del C.I.P.E. come da loro delibera 76 del 7 agosto 2017 per tramite del Ministero Infrastrutture Trasporti M.I.T., in cui è presente l'intervento in oggetto;

PREMESSO INOLTRE
che la S.P. n° 72 di Mezzani è una strada extraurbana che prende inizio da un tratto urbano (Via Burla) collegato con la Tangenziale Nord di Parma, con attraversamento di un quartiere a carattere produttivo e proseguendo verso nord, scavalcando l'Autostrada A1 e la linea ferroviaria A.V, si sviluppa fuori dai centri abitati con dimensioni della carreggiata ridotte, attraversando zone caratterizzate da edifici sparsi fino all'intersezione a rotatoria con la SP 34, che dovrà collegarsi a ovest col Raccordo Autostradale Tibre mediante la futura Viabilità di adduzione al casello autostradale di Sissa Trecasali (PR) – "Collegamento tra il 1° Lotto e l'Autostrada Regionale Cispadana: dal casello di Sissa Trecasali (PR) alla S.P. n° 72 Parma-Mezzani" e ad est col tratto esistente della viabilità extraurbana secondaria "Cispadana", in provincia di Reggio Emilia mediante un nuovo ponte sul Fiume Enza;

che per quanto sopra la S.P. n. 72 è stata ricompresa tra le viabilità di adduzione al sistema autostradale della futura Cispadana, che svolgono prevalentemente la funzione di raccordo diretto al casello autostradale, col compito di drenare il traffico verso gli stessi, aumentando in modo significativo l'intera efficienza della rete all'interno del quadrante regionale interessato dalla nuova funzione autostradale in direzione est-ovest;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 31/12/2020 sono state affidate le prestazioni relative alla progettazione definitiva, esecutiva ed il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE", alla Società di progettazione Policreo s.r.l. con

copia informatica per consultazione

sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1697 del 31.12.2020 sono state affidate la prestazione inerenti la redazione di una relazione geologica e sismica e di indagini geognostiche relative ai lavori di “S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE” alla ditta ENGEO S.R.L. con sede in via Adorni, 2 43121 PARMA (PR) C.F. e P.iva 02617560343;

che con Decreto del Presidente n. 3 del 18.01.2022 è stato approvato il progetto definitivo;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori (ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016) e il quadro tecnico economico di complessivi € 3.000.000,00;

che con D.D. n. n. 1151 del 27/09/2022 è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell’art. 36, co. 2 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e, contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara, ai sensi dell’art. 32, co. 2, D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 19/12/2022 è stata aggiudicato, ai sensi dell’art. 32, co. 5, e dell’art. 33, co. 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in via definitiva non efficace, l’appalto dei lavori all’operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729 che ha ottenuto un punteggio totale pari a 98,44 e presentato un’offerta economica con ribasso del 14,725%;

che l’importo contrattuale è pari ad euro 1.956.561,44 (di cui euro 1.849.202,39 per lavori ed Euro 107.359,05 per oneri di sicurezza);

che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016, dopo la verifica, da parte dell’Ufficio Stazione unica appaltante, del possesso dei requisiti prescritti (comunicazione della SUA del 20/12/2022);

che con D.D. n. 1738 del 21/12/2023 è stato approvato l’impegno di spesa per l’aggiudicazione con il seguente QTE:

		Progetto		Aggiudicazione
A1) LAVORI :	**€**	**2.168.516,44**		1.849.202,39
A2) ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008				
ONERI SICUREZZA (a corpo)	€	98.199,38	€	98.199,38
ONERI SICUREZZA covid (a misura)	€	9.159,67	€	9.159,67
SOMMANO PER ONERI SICUREZZA	€	107.359,05		107.359,05
A3) TOTALE A BASE DI GARA	**€**	**2.275.875,49**	**€**	**1.956.561,44**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	€	500.692,61	€	430.443,52
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	€	150.000,00		150.000,00

copia informatica per consultazione

B.3 - Fondo incentivo	€	40.965,76	40.965,76
B.4 - Indennità di esproprio, occupazione e accordo bonario	€	3.000,00	3.000,00
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze (compresa IVA)	€	20.000,00	20.000,00
B.6 - Imprevisti e Revisione prezzi (compresa IVA)	€	8.866,14	8.866,14
B.7 - Anac	€	600,00	600,00
B.8 Ribasso cpmpresa IVA			389.563,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	**€**	**724.124,51**	**€ 1.043.438,55**
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	**€**	**3.000.000,00**	**€ 3.000.000,00**

che con Determinazione Dirigenziale n. 276 del 09/03/202 è stata affidata la prestazione del servizio di Direzione Operativa relativo all'intervento in oggetto alla Società di progettazione Policreo S.r.l. con sede in via Bondi, 14/A – 43123 Parma, P.IVA 01591880347;

che per l'esecuzione dei lavori in oggetto è stato sottoscritto il Contratto di Appalto con Rep. N. 15262 del 07/02/2023;

che le opere in oggetto sono state consegnate definitivamente all'impresa appaltatrice, con processo verbale del 21 marzo 2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1020 del 21/07/2023 è stata approvata l'anticipazione del 20% dell'importo aggiudicato, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1564 del 25/10/2023:

- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.1 di importo complessivo di € 242.006,18 oltre a € 53.241,36 per IVA al 22%, per il totale di € 295.247,54
- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori 1bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo complessivo di € 20.777,99, oltre a € 4.571,16 per IVA al 22%, per il totale di € 25.349,15
- si è provveduto a liquidare la somma di € 4.433,07 (pari ad € 3.633,66, più € 799,41 per IVA di legge al 22%), relativamente al SAL n. 1 BIS;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1956 del 14/12/2023:

- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.2 di importo complessivo di € 271.918,15 oltre a € 59.821,99 per IVA al 22%, per il totale di € 331.740,14;
- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori 2bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo complessivo di € 25.965,73, oltre a € 5.712,46 per IVA al 22%, per il totale di € 31.678,19;
- si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, che non sussistono le condizioni per il pagamento della quota di € 25.965,73 oltre ad € 5.712,46 IVA del 22% per complessivi € 31.678,19 del SAL n.2bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 321 del 12/03/2024:

- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.3 di importo complessivo di € 281.024,45, oltre a € 61.825,38 per IVA al 22%, per il totale di € 342.849,83;
- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori 3bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo complessivo di € 20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 25.282,83;
- si è preso atto, relativamente alla documentazione contabile integrativa ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, che non sussistono le condizioni per il pagamento della quota di €

copia informatica per consultazione

20.723,63, oltre a € 4.559,20 per IVA al 22%, per il totale di € 25.282,83 del SAL n.3bis;

che con Determinazione Dirigenziale n. 778 del 04/06/2024:

- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n.4 di importo complessivo di € 270.105,00, oltre a € 59.423,10 per IVA al 22%, per il totale di € 329.528,10;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1938 del 09/12/2024 è stato approvata la 1^ modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 243.356,20, oltre a € 53.538,36 per IVA al 22%, per il totale di € 296.894,56 con conseguente rideterminazione del quadro tecnico economico come segue:

	Progetto	Aggiudicazione	Modifica contrattuale	Differenza
A1) LAVORI :	€ 2.168.516,44	€ 1.849.202,39	€ 2.089.418,40	€ 240.216,01
A2)ONERI SICUREZZA D.LGS 81/2008				
ONERI SICUREZZA (a corpo)	€ 98.199,38	€ 98.199,38	-	-
ONERI SICUREZZA covid (a misura)	€ 9.159,67	€ 9.159,67	-	-
SOMMANO PER ONERI SICUREZZA	€ 107.359,05	€ 107.359,05	€ 110.499,24	€ 110.499,24
A3) TOTALE A BASE DI GARA	**€ 2.275.875,49**	**€ 1.956.561,44**	**€ 2.199.917,64**	**€ 243.356,20**
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - I.V.A. 22% (A - LAVORI A BASE DI APPALTO)	€ 500.692,61	€ 430.443,52	€ 483.981,88	€ 53.538,36
B.2 - Spese tecniche (compresa IVA)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	-
B.3 - Fondo incentivo	€ 40.965,76	€ 40.965,76	€ 40.965,76	-
B.4 - Indennità di esproprio,occupazione e accordo bonario	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	-
B.5 - Spostamento sottoservizi - interferenze (compresa IVA)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	-
B.6 - Imprevisti e Revisione prezzi (compresa IVA)	€ 8.866,14	€ 8.866,14	€ 8.866,14	-
B.7 - Anac	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	-
B.8 Ribasso compresa IVA		€ 389.563,14	€ 92.668,58	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 724.124,51	€ 1.043.438,55	€ 800.082,36	€ 53.538,36
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,0	**€ 3.000.000,00**	**€ 296.894,56**

che con Determinazione Dirigenziale n. 840 del 12/06/2024 è stata impegnata e al contempo liquidata la spesa di € 52.594,27 (IVA compresa) relativa al saldo del Certificato di Pagamento del SAL n.1 BIS e SAL n.2 BIS ex art.26 del D.L.50/2022, a favore dell'operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

che con Determinazione Dirigenziale n.2138 del 23/12/2024 è stata impegnata e al contempo liquidata la spesa di € 25.282,82 (IVA compresa) relativa al Sal 3 bis ex art.26 del D.L.50/2022, a favore dell'operatore economico GECOS srl con sede in via Trani km 2,500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

che con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 26/03/2025:

- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n. 5 di importo complessivo di € 209.764,11, oltre a € 46.148,10 per IVA al 22%, per il totale di € 255.912,22;

copia informatica per consultazione

- è stato approvato lo stato d'avanzamento lavori n. 5bis ex art. 26 del D.L.50/2022 di importo complessivo di € 41.705,48, oltre a € 9.175,21 per IVA al 22%, per il totale di € 50.880,69;

che il Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo, della Provincia di Parma, ha redatto i documenti contabili relativi al sesto stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, di cui si allega il SAL n. 6;

che il RUP ing. Luca Anelli, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori e dal Direttore Operativo, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n. 6, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al SAL n. 6 dell'importo di € 369.097,15 (oltre IVA al 22%) allegato al presente atto;

che è stata emessa l'anticipazione di € 477.400,99 (comprensivo di oneri ed IVA di legge al 22%);

che nel calcolo del Certificato di Pagamento n. 6 si è tenuto conto del recupero proporzionale dell'anticipazione contrattuale;

CONSIDERATO
che il Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Andriulo ha redatto i seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 6, allegati al presente atto:

SAL n. 6
- B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_06;
- C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
- D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
- E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_06;
- F_Certificato di Pagamento n. 6 per lavori a tutto il 19.05.2025 di importo pari a € 369.097,15 più IVA al 22%;

DATO ATTO INOLTRE
che con Determinazione Dirigenziale n. 1965 del 14/12/2023 è stata approvata l'autorizzazione al subappalto alla ditta MORETTI WALTER S.r.l. con sede legale in via Marzabotto, 24 – 54011 Albiano Magra (MS) P.IVA 01228280457 per un importo presunto di € 56.000,00; che come riportato all'interno del modello B allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore richiede alla Stazione Appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;

VISTO
che con nota Prot. n. 16412 del 03/06/2025, l'impresa affidataria "Gecos S.r.l." ha richiesto il pagamento della fattura di Moretti Walter S.r.l. n. 203 del 27/05/2025 di importo pari ad € 30.000,00 (oltre IVA);

DATO ATTO
che il RUP, a seguito della documentazione contabile dei lavori prodotta dal Direttore dei Lavori, ha verificato che sussistono le condizioni per il pagamento dell'acconto relativo al SAL n. 6 ai sensi del Par.6.5 - Pagamenti in acconto del Capitolato Speciale d'Appalto del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 23/09/2022, ed ha emesso il Certificato di Pagamento relativo al SAL n.6 di importo pari a € 369.097,15 più IVA al 22% allegato al presente atto;

Verificato che in base a quanto stabilito dall'art. 226 co.2 punto a) le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indica la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

copia informatica per consultazione

Richiamati:
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
il D.M. 49/2018;

DETERMINA

di prendere atto dei seguenti documenti contabili relativi al SAL n. 6 dell'intervento denominato "S.P. 72 PR PARMA – MEZZANI VIA BURLA INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA - 1° FASE" redatti dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Andriulo:

SAL n. 6

- B_LIBRETTO DELLE MISURE_SAL_06;
- C_REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
- D_SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'_SAL_06;
- E_STATO AVANZAMENTO LAVORI_SAL_06;
- F_Certificato di Pagamento n. 6 per lavori a tutto il 19.05.2025 di importo pari a € 369.097,15 più IVA al 22%;

di liquidare, relativamente al SAL n. 6, l'importo complessivo di € 369.097,15, oltre a € 81.201,37 per IVA al 22%, per il totale di € 450.298,52 a favore di GECOS srl con sede in via Trani km 2.500 – 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani) Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729;

di provvedere alla liquidazione della fattura n. 203 del 27/05/2025 di MORETTI WALTER S.r.l. con sede legale in via Marzabotto, 24 – 54011 Albiano Magra (MS) P.IVA 01228280457 per un importo di € 30.000,00 (oltre IVA) per le motivazioni descritte in premessa;

di confermare che la spesa di € 450.298,52 (IVA 22% compresa), relativa alla liquidazione del 6° SAL rientra nell'aggiudicazione di cui alla D.D. n. 1738/2022, all'interno del QTE di € 3.000.000,00 approvato con D.D. n. 1132/22, reiscritto al PEG Cap. 216930220000 (SP.72 Parma-Mezzani - Riqualifica e messa in sicurezza), Titolo 2, Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) nell'ambito della prenotazione di impegno 689/2025 (sub. 260/2025 e 266/2025) del bilancio 2025-2027, annualità 2025, reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento ordinario dei residui 2024;

di dare atto che la spesa complessiva di cui sopra è finanziata con fondi per lo sviluppo e per la coesione (FSCI) 2014-2020 previsti nel piano operativo della Regione Emilia Romagna ai sensi della Deliberazione CIPE n.76 del 7 agosto 2017 contabilizzati al PEG Capitolo 136000136300 (M.I.T. - F.S.C.I – C.I.P.E. per Riqualifica SP.72 PR-Mezzani), Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti), Codice V Livello E. 4020101001 (Contributi agli investimenti da Ministeri), accertamento 313/2025 reiscritto per esigibilità posticipata con D.P. n. 24/2025 di riaccertamento ordinario dei residui 2024;

di stabilire l'esigibilità della presente obbligazione nell'esercizio in corso;

di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet della Provincia come previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.

Sottoscritta dal Responsabile
(CATELLANI GIOVANNI)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

ARTICOLO			INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				PARZIALE	TOTALE
N.	DATA	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.		
			Comune di Parma							
103	19/05/2025	A.1.A2.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			0,898862			0,898862	
			Totale	a corpo						0,898862
			Comune di Torrile							
104	19/05/2025	B.1.A2.B1	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			0,897050			0,897050	
			Totale	a corpo						0,897050
			Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO							
105	19/05/2025	C.1.A2.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			0,561955			0,561955	
			Totale	a corpo						0,561955
			1° Perizia di Variante							
106	19/05/2025	VAR.01	**Variante n. 01 - Barriere di sicurezza**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			1,366044			1,366044	
			Totale	a corpo						1,366044
107	19/05/2025	VAR.02	**Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			1,000000			1,000000	
			Totale	a corpo						1,000000
108	19/05/2025	VAR.15	**Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto aggiuntivo TORRILE**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			0,950000			0,950000	
			Totale	a corpo						0,950000
109	19/05/2025	VAR.18	**Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale Gambina di Gainago**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			1,000000			1,000000	
			Totale	a corpo						1,000000
			SICUREZZA							
110	19/05/2025	SIC.02	**ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante**							
			>> Vedasi allegato " DETERMINA PERCENTUALE AVANZAMENTO"			0,195969			0,195969	
			Totale	a corpo						0,195969

Emesso il sal n. 6 a tutto il 19/05/2025

PARMA, li 22/05/2025

L'IMPRESA
GECOS Srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giovanni Andriulo

---

copia informatica per consultazione

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO N.	LIB.TO PAG.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO PAGATO
	RIPORTO					1.866.464,97	1.274.817,89
	Comune di Parma						
103 19/05/2025 A.1.A2.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**						
	Totale a corpo	1	17	0,898862	245.410,79	220.590,43	
	Totale Comune di Parma Euro					**220.590,43**	
	Comune di Torrile						
104 19/05/2025 B.1.A2.B1	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**						
	Totale a corpo	1	17	0,897050	164.847,44	147.876,40	
	Totale Comune di Torrile Euro					**147.876,40**	
	Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO						
105 19/05/2025 C.1.A2.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**						
	Totale a corpo	1	17	0,561955	349.418,48	196.357,46	
	Totale Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO Euro					**196.357,46**	
	1° Perizia di Variante						
106 19/05/2025 VAR.01	**Variante n. 01 - Barriere di sicurezza**						
	Totale a corpo	1	17	1,366044	-180.992,93	-247.244,31	
107 19/05/2025 VAR.02	**Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago**						
	Totale a corpo	1	17	1,000000	27.717,65	27.717,65	
108 19/05/2025 VAR.15	**Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto aggiuntivo TORRILE**						
	Totale a corpo	1	17	0,950000	145.885,58	138.591,30	
109 19/05/2025 VAR.18	**Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale Gambina di Gainago**						
	Totale a corpo	1	17	1,000000	8.935,04	8.935,04	
	Totale 1° Perizia di Variante Euro					**-72.000,32**	
	SICUREZZA						
110 19/05/2025 SIC.02	**ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante**						
	Totale a corpo	1	17	0,195969	110.499,24	21.654,43	
	Totale SICUREZZA Euro					**21.654,43**	
					SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro	514.478,40	
					SOMMANO I LAVORI A TUTTO IL 19/05/2025 Euro	2.380.943,37	
PAGAMENTI EMESSI							
Certificato di pagamento n. 06 per Euro							369.097,15
					Sommano Euro		369.097,15
					A RIPORTARE Euro	2.380.943,37	1.643.915,04

Parma, li 22/05/2025

L'impresa	Il Direttore di Lavori	R.U.P.
GECOS Srl	Ing. Giovanni Andriulo	Ing. Luca Anelli
----------	----------	----------

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA"
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

IMPRESA ESECUTRICE

GECOS Srl
Via Trani km 2,500
76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

CORRISPONDENTE ALLO STATO AVANZAMENTO N. 06

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19 MAGGIO 2025

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
	Comune di Parma				
A.1.A1.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia**				
	Euro 18.312,88				
		a corpo	13	0,100000	1.831,29
	Totale al Sal 2			0,100000	1.831,29
		a corpo	29	0,900000	16.481,59
	Totale al Sal 3			1,000000	18.312,88
A.1.A1.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde**				
	Euro 1.681,54				
		a corpo	24	1,000000	1.681,54
	Totale al Sal 3			1,000000	1.681,54
A.1.A1.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica**				
	Euro 5.825,86				
		a corpo	14	0,100000	582,59
	Totale al Sal 2			0,100000	582,59
		a corpo	30	0,900000	5.243,27
	Totale al Sal 3			1,000000	5.825,86
A.1.A1.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica**				
	Euro 4.025,27				
		a corpo	15	0,100000	402,53
	Totale al Sal 2			0,100000	402,53
		a corpo	31	0,900000	3.622,74
	Totale al Sal 3			1,000000	4.025,27
A.1.A2.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni**				
	Euro 2.702,80				
		a corpo	70	1,000000	2.702,80
	Totale al Sal 5			1,000000	2.702,80
A.1.A2.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
	Euro 245.410,79				
		a corpo	42	0,028786	7.064,40
	Totale al Sal 4			0,028786	7.064,40
		a corpo	71	0,003198	784,82
	Totale al Sal 5			0,031984	7.849,22
		a corpo	103	0,898862	220.590,43
	Totale al Sal 6			0,930846	228.439,65
A.1.A3.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Scavi e movimnenti materia**				
	Euro 5.003,61				
		a corpo	43	1,000000	5.003,61
	Totale al Sal 4			1,000000	5.003,61
A.1.A3.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Opere d'arte minori**				
	Euro 45.549,04				
		a corpo	44	1,000000	45.549,04
	Totale al Sal 4			1,000000	45.549,04
A.1.A3.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Manufatti idraulici**				
	Euro 80.449,65				
		a corpo	25	0,499362	40.173,50
	Totale al Sal 3			0,499362	40.173,50
		a corpo	45	0,500638	40.276,15
	Totale al Sal 4			1,000000	80.449,65
A.1.A3.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Lavori diversi ed opere di completamento**				
	Euro 1.091,20				
		a corpo	46	1,000000	1.091,20
	Totale al Sal 4			1,000000	1.091,20
A.1.A3.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Trasporto a discarica**				
	Euro 4.865,49				
		a corpo	47	1,000000	4.865,49
	Totale al Sal 4			1,000000	4.865,49

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
A.1.A3.B6	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Conferimento a discarica** Euro 3.369,79	a corpo	48	1,000000	3.369,79
	Totale al Sal 4			1,000000	3.369,79
A.1.A4.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Scavi e movimnenti materia** Euro 204,54	a corpo	49	1,000000	204,54
	Totale al Sal 4			1,000000	204,54
A.1.A4.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Pavimentazioni stradali** Euro 652,90	a corpo	50	1,000000	652,90
	Totale al Sal 4			1,000000	652,90
A.1.A4.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Opere d'arte minori** Euro 514,59	a corpo	51	1,000000	514,59
	Totale al Sal 4			1,000000	514,59
A.1.A4.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Lavori diversi ed opere di completamento** Euro 1.642,41	a corpo	72	1,000000	1.642,41
		a corpo	73	1,000000	1.642,41
	Totale al Sal 5			2,000000	3.284,82
A.1.A5.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Scavi e movimnenti materia** Euro 3.606,91	a corpo	26	1,000000	3.606,91
	Totale al Sal 3			1,000000	3.606,91
A.1.A5.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Opere d'arte minori** Euro 25.482,04				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
		a corpo	27	0,971346	24.751,88
	Totale al Sal 3			0,971346	24.751,88
		a corpo	74	0,028654	730,16
	Totale al Sal 5			1,000000	25.482,04
A.1.A5.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Manufatti idraulici**				
	Euro 40.345,50				
		a corpo	28	0,824627	33.269,99
	Totale al Sal 3			0,824627	33.269,99
		a corpo	75	0,175373	7.075,51
	Totale al Sal 5			1,000000	40.345,50
A.1.A5.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Lavori diversi ed opere di completamento**				
	Euro 1.642,41				
		a corpo	76	1,000000	1.642,41
	Totale al Sal 5			1,000000	1.642,41
A.1.A5.B6	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Opere a verde**				
	Euro 34,30				
		a corpo	77	1,000000	34,30
	Totale al Sal 5			1,000000	34,30
A.1.A5.B7	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Impianti elettrici**				
	Euro 26.181,11				
		a corpo	78	1,000000	26.181,11
	Totale al Sal 5			1,000000	26.181,11
A.1.A5.B8	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Trasporto a discarica**				
	Euro 1.093,44				
		a corpo	52	1,000000	1.093,44
	Totale al Sal 4			1,000000	1.093,44
A.1.A5.B9	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Conferimento a discarica**				
	Euro 755,50				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
		a corpo	53	1,000000	755,50
	Totale al Sal 4			1,000000	755,50
A.1.A6.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Demolizioni**				
	Euro 5.720,59	a corpo	54	1,000000	5.720,59
	Totale al Sal 4			1,000000	5.720,59
A.1.A6.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Scavi e movimnenti materia**				
	Euro 10.227,30	a corpo	55	1,000000	10.227,30
	Totale al Sal 4			1,000000	10.227,30
A.1.A6.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Pavimentazioni stradali**				
	Euro 35.243,61	a corpo	56	1,000000	35.243,61
	Totale al Sal 4			1,000000	35.243,61
A.1.A6.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Lavori diversi ed opere di completamento**				
	Euro 23.897,55	a corpo	57	1,000000	23.897,55
	Totale al Sal 4			1,000000	23.897,55
A.1.A6.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Opere a verde**				
	Euro 208,25	a corpo	79	1,000000	208,25
	Totale al Sal 5			1,000000	208,25
A.1.A6.B6	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Segnaletica stradale**				
	Euro 9.902,71	a corpo	58	0,308904	3.058,99
	Totale al Sal 4			0,308904	3.058,99
		a corpo	80	0,691096	6.843,72
	Totale al Sal 5			1,000000	9.902,71

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
A.1.A6.B7	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Impianti elettrici** Euro 10.014,40	a corpo	81	1,000000	10.014,40
	Totale al Sal 5			1,000000	10.014,40
A.1.A6.B8	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Trasporto a discarica** Euro 5.846,40	a corpo	59	1,000000	5.846,40
	Totale al Sal 4			1,000000	5.846,40
A.1.A6.B9	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Conferimento a discarica** Euro 5.292,44	a corpo	60	1,000000	5.292,44
	Totale al Sal 4			1,000000	5.292,44
A.1.A7.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Demolizioni** Euro 75,94	a corpo	61	1,000000	75,94
	Totale al Sal 4			1,000000	75,94
A.1.A7.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Scavi e movimnenti materia** Euro 430,30	a corpo	62	1,000000	430,30
	Totale al Sal 4			1,000000	430,30
A.1.A7.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Raccolta acque** Euro 19.759,85	a corpo	63	1,000000	19.759,85
	Totale al Sal 4			1,000000	19.759,85
A.1.A7.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Trasporto a discarica** Euro 1.518,72				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
		a corpo	64	1,000000	1.518,72
	Totale al Sal 4			1,000000	1.518,72
A.1.A7.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Conferimento a discarica** Euro 1.199,72	a corpo	65	1,000000	1.199,72
	Totale al Sal 4			1,000000	1.199,72
	Totale Comune di Parma Euro				634.452,62
	Comune di Torrile				
B.1.A1.A1	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia** Euro 5.530,00	a corpo	1	1,000000	5.530,00
	Totale al Sal 1			1,000000	5.530,00
B.1.A1.A2	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde** Euro 569,90	a corpo	32	1,000000	569,90
	Totale al Sal 3			1,000000	569,90
B.1.A1.A3	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica** Euro 1.704,96	a corpo	2	1,000000	1.704,96
	Totale al Sal 1			1,000000	1.704,96
B.1.A1.A4	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica** Euro 1.178,02	a corpo	33	1,000000	1.178,02
	Totale al Sal 3			1,000000	1.178,02
B.1.A2.B1	**Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza** Euro 164.847,44	a corpo	104	0,897050	147.876,40
	Totale al Sal 6			0,897050	147.876,40
	Totale Comune di Torrile Euro				156.859,28

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
	Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO				
C.1.A1.A1	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia**				
	Euro 30.824,01	a corpo	3	1,000000	30.824,01
	Totale al Sal 1			1,000000	30.824,01
C.1.A1.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde**				
	Euro 2.874,24	a corpo	34	1,000000	2.874,24
	Totale al Sal 3			1,000000	2.874,24
C.1.A1.A3	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica**				
	Euro 10.940,93	a corpo	4	1,000000	10.940,93
	Totale al Sal 1			1,000000	10.940,93
C.1.A1.A4	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica**				
	Euro 7.559,48	a corpo	5	1,000000	7.559,48
	Totale al Sal 1			1,000000	7.559,48
C.1.A2.A1	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni**				
	Euro 1.549,45	a corpo	82	1,000000	1.549,45
	Totale al Sal 5			1,000000	1.549,45
C.1.A2.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**				
	Euro 349.418,48	a corpo	66	0,394240	137.754,74
	Totale al Sal 4			0,394240	137.754,74
		a corpo	83	0,043804	15.305,93
	Totale al Sal 5			0,438044	153.060,67
		a corpo	105	0,561955	196.357,46
	Totale al Sal 6			0,999999	349.418,13
C.1.A3.A1	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Demolizioni**				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
	Euro 9.735,19				
		a corpo	6	0,350000	3.407,32
	Totale al Sal 1			0,350000	3.407,32
		a corpo	17	0,350000	3.407,32
	Totale al Sal 2			0,700000	6.814,64
		a corpo	35	0,300000	2.920,56
	Totale al Sal 3			1,000000	9.735,20
C.1.A3.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Scavi e movimnenti materia**				
	Euro 60.642,49				
		a corpo	7	0,266564	16.165,10
	Totale al Sal 1			0,266564	16.165,10
		a corpo	18	0,378955	22.980,77
	Totale al Sal 2			0,645519	39.145,87
		a corpo	36	0,354481	21.496,61
	Totale al Sal 3			1,000000	60.642,48
C.1.A3.A3	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Pavimentazioni stradali**				
	Euro 220.822,86				
		a corpo	8	0,250000	55.205,72
	Totale al Sal 1			0,250000	55.205,72
		a corpo	19	0,450000	99.370,29
	Totale al Sal 2			0,700000	154.576,01
		a corpo	37	0,239337	52.851,08
	Totale al Sal 3			0,939337	207.427,09
		a corpo	67	0,060663	13.395,78
	Totale al Sal 4			1,000000	220.822,87
C.1.A3.A4	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Opere d'arte minori**				
	Euro 494.676,59				
		a corpo	9	0,350000	173.136,81
	Totale al Sal 1			0,350000	173.136,81
		a corpo	20	0,350000	173.136,81
	Totale al Sal 2			0,700000	346.273,62

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
		a corpo	38	0,300000	148.402,98
	Totale al Sal 3			1,000000	494.676,60
C.1.A3.A5	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Segnaletica stradale**				
	Euro 37.629,01				
		a corpo	16	0,881235	33.160,00
	Totale al Sal 2			0,881235	33.160,00
		a corpo	68	0,118765	4.469,01
	Totale al Sal 4			1,000000	37.629,01
C.1.A3.A6	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Trasporto a discarica**				
	Euro 56.637,37				
		a corpo	10	0,300000	16.991,21
	Totale al Sal 1			0,300000	16.991,21
		a corpo	21	0,400000	22.654,95
	Totale al Sal 2			0,700000	39.646,16
		a corpo	39	0,300000	16.991,21
	Totale al Sal 3			1,000000	56.637,37
C.1.A3.A7	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Conferimento a discarica**				
	Euro 58.361,83				
		a corpo	11	0,300000	17.508,55
	Totale al Sal 1			0,300000	17.508,55
		a corpo	22	0,400000	23.344,73
	Totale al Sal 2			0,700000	40.853,28
		a corpo	40	0,300000	17.508,55
	Totale al Sal 3			1,000000	58.361,83
	Totale Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO Euro				**1.341.671,60**
	SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI				
D.1.A1.A1	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Opere d'arte minori**				
	Euro 124,20				
		a corpo	84	1,000000	124,20
	Totale al Sal 5			1,000000	124,20
D.1.A1.A2	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Trasporto a discarica**				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
	Euro 19,20	a corpo	85	1,000000	19,20
	Totale al Sal 5			1,000000	19,20
D.1.A1.A3	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Conferimento a discarica**				
	Euro 13,27	a corpo	86	1,000000	13,27
	Totale al Sal 5			1,000000	13,27
D.1.A1.A4	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Trasporto a discarica**				
	Euro 307,73	a corpo	87	1,000000	307,73
	Totale al Sal 5			1,000000	307,73
	Totale SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI Euro				464,40
	1° Perizia di Variante				
VAR.01	**Variante n. 01 - Barriere di sicurezza**				
	Euro -180.992,93	a corpo	88	-0,298616	54.047,38
	Totale al Sal 5			-0,298616	54.047,38
		a corpo	106	1,366044	-247.244,31
	Totale al Sal 6			1,067428	-193.196,93
VAR.02	**Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago**				
	Euro 27.717,65	a corpo	107	1,000000	27.717,65
	Totale al Sal 6			1,000000	27.717,65
VAR.03	**Variante n. 03 - Muro sostegno Via Burla (Modifica sezione trasversale)**				
	Euro -3.299,65	a corpo	89	1,000000	-3.299,65
	Totale al Sal 5			1,000000	-3.299,65
VAR.04	**Variante n. 04 - Muro sostegno tratto terminale lato SP 118 (Prolungamento)**				
	Euro 2.364,24	a corpo	90	1,000000	2.364,24
	Totale al Sal 5			1,000000	2.364,24
VAR.05	**Variante n. 05 - Traslazione muro sostegno tratto Mezzani (per incremento larghezza banchina)**				
	Euro 42.564,82	a corpo	91	1,000000	42.564,82
	Totale al Sal 5			1,000000	42.564,82
VAR.06	**Variante n. 06 - Adeguamento accessi (Pavimentazioni)**				

copia informatica per consultazione

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
	Euro 20.908,31	a corpo	92	0,333311	6.968,97
	Totale al Sal 5			0,333311	6.968,97
VAR.08	**Variante n. 08 - Ripristino zona di pavimentazione franata**				
	Euro 6.667,00	a corpo	93	1,000000	6.667,00
	Totale al Sal 5			1,000000	6.667,00
VAR.09	**Variante n. 09 - Rotatoria RAVADESE (Taglio vegetazione, ricarica per formazione pendenza e recinzione)**				
	Euro 46.001,60	a corpo	94	1,000000	46.001,60
	Totale al Sal 5			1,000000	46.001,60
VAR.10	**Variante n. 10 - Spurgo scatolare esistente (Canale Burla)**				
	Euro 13.010,00	a corpo	95	1,000000	13.010,00
	Totale al Sal 5			1,000000	13.010,00
VAR.11	**Variante n. 11 - Deviazione provvisoria canale Burla (Rotatoria Ravadese)**				
	Euro 11.273,60	a corpo	96	1,000000	11.273,60
	Totale al Sal 5			1,000000	11.273,60
VAR.12	**Variante n. 12 - Demolizione muro d'ala scatrolare esistente (Canale Burla)**				
	Euro 1.878,45	a corpo	97	1,000000	1.878,45
	Totale al Sal 5			1,000000	1.878,45
VAR.13	**Variante n. 13 - Difesa spondale (Canale Burla)**				
	Euro 10.413,00	a corpo	98	1,000000	10.413,00
	Totale al Sal 5			1,000000	10.413,00
VAR.14	**Variante n. 14 - Risezionamento canale in corrispondenza muro sostegno (Tratto Mezzani)**				
	Euro 19.812,55	a corpo	99	1,000000	19.812,55
	Totale al Sal 5			1,000000	19.812,55
VAR.15	**Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto aggiuntivo TORRILE**				
	Euro 145.885,58	a corpo	108	0,950000	138.591,30
	Totale al Sal 6			0,950000	138.591,30
VAR.17	**Variante n. 17 - Manufatto ponte Cavo Rivarolo**				
	Euro 5.212,20				

copia informatica per consultazione

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' S.A.L. n.6

ARTICOLO DELL'ELENCO	DESCRIZIONE	UM	PRG. REG.	QUANTITA'	QUANTITA' PER PREZZO UNIT.
		a corpo	100	1,000000	5.212,20
	Totale al Sal 5			1,000000	5.212,20
VAR.18	**Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale Gambina di Gainago**				
	Euro 8.935,04				
		a corpo	109	1,000000	8.935,04
	Totale al Sal 6			1,000000	8.935,04
	Totale 1° Perizia di Variante Euro				144.913,84
	SICUREZZA				
SIC.01	**ONERI DI SICUREZZA**				
	Euro 98.199,38				
		a corpo	12	0,156316	15.350,13
	Totale al Sal 1			0,156316	15.350,13
		a corpo	23	0,175637	17.247,44
	Totale al Sal 2			0,331953	32.597,57
		a corpo	41	0,181534	17.826,53
	Totale al Sal 3			0,513487	50.424,10
		a corpo	69	0,174466	17.132,45
	Totale al Sal 4			0,687953	67.556,55
		a corpo	101	-0,687953	-67.556,56
	Totale al Sal 5			0,000000	-0,01
SIC.02	**ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante**				
	Euro 110.499,24				
		a corpo	102	0,732378	80.927,21
	Totale al Sal 5			0,732378	80.927,21
		a corpo	110	0,195969	21.654,43
	Totale al Sal 6			0,928347	102.581,64
	Totale SICUREZZA Euro				102.581,63
Emesso il SAL n.6 a tutto il 19/05/2025					

Parma, li 22/05/2025

L'impresa
GECOS Srl

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Andiurlo

---

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI e MANUFATTI STRADALI

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA"
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

IMPRESA ESECUTRICE

GECOS Srl
Via Trani km 2,500
76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 06

PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 19 MAGGIO 2025

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		Comune di Parma				
1	A.1.A1.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	18.312,88	18.312,88	
2	A.1.A1.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde**				
		a corpo	1,000000	1.681,54	1.681,54	
3	A.1.A1.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	5.825,86	5.825,86	
4	A.1.A1.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RIFACIMENTO ARGINELLO** **RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica**				
		a corpo	1,000000	4.025,27	4.025,27	
5	A.1.A2.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni**				
		a corpo	1,000000	2.702,80	2.702,80	
6	A.1.A2.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**				
		a corpo	0,930846	245.410,79	228.439,65	
7	A.1.A3.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	5.003,61	5.003,61	
8	A.1.A3.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Opere d'arte minori**				
		a corpo	1,000000	45.549,04	45.549,04	
9	A.1.A3.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Manufatti idraulici**				
		a corpo	1,000000	80.449,65	80.449,65	
10	A.1.A3.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Lavori diversi ed opere di completamento**				
		A RIPORTARE			391.990,30	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			391.990,30	
		a corpo	1,000000	1.091,20	1.091,20	
11	A.1.A3.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	4.865,49	4.865,49	
12	A.1.A3.B6	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **TOMBAMENTO CAVO BURLA** **TOMBAMENTO CAVO BURLA - Conferimento a discarica**				
		a corpo	1,000000	3.369,79	3.369,79	
13	A.1.A4.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	204,54	204,54	
14	A.1.A4.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Pavimentazioni stradali**				
		a corpo	1,000000	652,90	652,90	
15	A.1.A4.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Opere d'arte minori**				
		a corpo	1,000000	514,59	514,59	
16	A.1.A4.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 2** **FERMATA BUS in sx - 2 - Lavori diversi ed opere di completamento**				
		a corpo	2,000000	1.642,41	3.284,82	
17	A.1.A5.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	3.606,91	3.606,91	
18	A.1.A5.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Opere d'arte minori**				
		a corpo	1,000000	25.482,04	25.482,04	
19	A.1.A5.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Manufatti idraulici**				
		a corpo	1,000000	40.345,50	40.345,50	
20	A.1.A5.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **FERMATA BUS in sx - 3** **FERMATA BUS in sx - 3 - Lavori diversi ed opere di completamento**				
		a corpo	1,000000	1.642,41	1.642,41	
		A RIPORTARE			477.050,49	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			477.050,49	
21	A.1.A5.B6	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla FERMATA BUS in sx - 3 FERMATA BUS in sx - 3 - Opere a verde**				
		a corpo	1,000000	34,30	34,30	
22	A.1.A5.B7	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla FERMATA BUS in sx - 3 FERMATA BUS in sx - 3 - Impianti elettrici**				
		a corpo	1,000000	26.181,11	26.181,11	
23	A.1.A5.B8	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla FERMATA BUS in sx - 3 FERMATA BUS in sx - 3 - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	1.093,44	1.093,44	
24	A.1.A5.B9	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla FERMATA BUS in sx - 3 FERMATA BUS in sx - 3 - Conferimento a discarica**				
		a corpo	1,000000	755,50	755,50	
25	A.1.A6.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Demolizioni**				
		a corpo	1,000000	5.720,59	5.720,59	
26	A.1.A6.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	10.227,30	10.227,30	
27	A.1.A6.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Pavimentazioni stradali**				
		a corpo	1,000000	35.243,61	35.243,61	
28	A.1.A6.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Lavori diversi ed opere di completamento**				
		a corpo	1,000000	23.897,55	23.897,55	
29	A.1.A6.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Opere a verde**				
		a corpo	1,000000	208,25	208,25	
30	A.1.A6.B6	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento**				
		A RIPORTARE			580.412,14	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			580.412,14	
		funzionale e tombamento Cavo Burla **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Segnaletica stradale**				
		a corpo	1,000000	9.902,71	9.902,71	
31	A.1.A6.B7	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Impianti elettrici**				
		a corpo	1,000000	10.014,40	10.014,40	
32	A.1.A6.B8	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	5.846,40	5.846,40	
33	A.1.A6.B9	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - Conferimento a discarica**				
		a corpo	1,000000	5.292,44	5.292,44	
34	A.1.A7.B1	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Demolizioni**				
		a corpo	1,000000	75,94	75,94	
35	A.1.A7.B2	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	430,30	430,30	
36	A.1.A7.B3	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Raccolta acque**				
		a corpo	1,000000	19.759,85	19.759,85	
37	A.1.A7.B4	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	1.518,72	1.518,72	
38	A.1.A7.B5	**Ambito (1) - PARMA : Intersezione con Strada Traversante Ravadese - Adeguamento funzionale e tombamento Cavo Burla** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque** **RAMI DI INNESTO SU ROTATORIA RAVADESE - acque - Conferimento a**				
		A RIPORTARE			633.252,90	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			633.252,90	
		discarica				
		a corpo	1,000000	1.199,72	1.199,72	
		Totale Comune di Parma Euro				**634.452,62**
		Comune di Torrile				
39	B.1.A1.A1	Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia				
		a corpo	1,000000	5.530,00	5.530,00	
40	B.1.A1.A2	Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde				
		a corpo	1,000000	569,90	569,90	
41	B.1.A1.A3	Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica				
		a corpo	1,000000	1.704,96	1.704,96	
42	B.1.A1.A4	Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a discarica				
		a corpo	1,000000	1.178,02	1.178,02	
43	B.1.A2.B1	Ambito (1) - TORRILE : Tratto compreso tra Strada epubblica e Strada del Malcantone - Messa in sicurezza margine sinistro della viabilità BARRIRE SICUREZZA BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza				
		a corpo	0,897050	164.847,44	147.876,40	
		Totale Comune di Torrile Euro				**156.859,28**
		Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO				
44	C.1.A1.A1	Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Scavi e movimnenti materia				
		a corpo	1,000000	30.824,01	30.824,01	
45	C.1.A1.A2	Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Opere a verde				
		a corpo	1,000000	2.874,24	2.874,24	
46	C.1.A1.A3	Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Trasporto a discarica				
		a corpo	1,000000	10.940,93	10.940,93	
47	C.1.A1.A4	Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO RIFACIMENTO ARGINELLO RIFACIMENTO ARGINELLO - Conferimento a				
		A RIPORTARE			835.951,08	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			835.951,08	
		discarica				
		a corpo	1,000000	7.559,48	7.559,48	
48	C.1.A2.A1	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Demolizioni**				
		a corpo	1,000000	1.549,45	1.549,45	
49	C.1.A2.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **BARRIRE SICUREZZA** **BARRIRE SICUREZZA - Barriere di sicurezza**				
		a corpo	0,999999	349.418,48	349.418,13	
50	C.1.A3.A1	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Demolizioni**				
		a corpo	1,000000	9.735,19	9.735,19	
51	C.1.A3.A2	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Scavi e movimnenti materia**				
		a corpo	1,000000	60.642,49	60.642,49	
52	C.1.A3.A3	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Pavimentazioni stradali**				
		a corpo	1,000000	220.822,86	220.822,86	
53	C.1.A3.A4	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Opere d'arte minori**				
		a corpo	1,000000	494.676,59	494.676,59	
54	C.1.A3.A5	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Segnaletica stradale**				
		a corpo	1,000000	37.629,01	37.629,01	
55	C.1.A3.A6	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	56.637,37	56.637,37	
56	C.1.A3.A7	**Ambito (1) - SORBOLO-MEZZANI e COLORNO** **MURO IN C.A.** **MURO IN C.A. - Conferimento a discarica**				
		a corpo	1,000000	58.361,83	58.361,83	
		Totale Comune di Sorbolo-Mezzani e COLORNO Euro			**1.341.671,58**	
		SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI				
57	D.1.A1.A1	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Opere d'arte minori**				
		a corpo	1,000000	124,20	124,20	
58	D.1.A1.A2	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE** **SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Trasporto a discarica**				
		a corpo	1,000000	19,20	19,20	
59	D.1.A1.A3	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE**				
		A RIPORTARE			2.133.126,88	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			2.133.126,88	
		SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE				
		SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Conferimento a discarica				
		a corpo	1,000000	13,27	13,27	
60	D.1.A1.A4	**OSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE**				
		SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE				
		SPOSTAMENTO INTERFERENZE LINEE AEREE - Trasporto a discarica				
		a corpo	1,000000	307,73	307,73	
		Totale SPOSTAMENTO PUBBLICI SERVIZI Euro			**464,40**	
		1° Perizia di Variante				
61	VAR.01	**Variante n. 01 - Barriere di sicurezza**				
		a corpo	1,067428	-180.992,93	-193.196,92	
62	VAR.02	**Variante n. 02 - Manufatto Gambina Gainago**				
		a corpo	1,000000	27.717,65	27.717,65	
63	VAR.03	**Variante n. 03 - Muro sostegno Via Burla (Modifica sezione trasversale)**				
		a corpo	1,000000	-3.299,65	-3.299,65	
64	VAR.04	**Variante n. 04 - Muro sostegno tratto terminale lato SP 118 (Prolungamento)**				
		a corpo	1,000000	2.364,24	2.364,24	
65	VAR.05	**Variante n. 05 - Traslazione muro sostegno tratto Mezzani (per incremento larghezza banchina)**				
		a corpo	1,000000	42.564,82	42.564,82	
66	VAR.06	**Variante n. 06 - Adeguamento accessi (Pavimentazioni)**				
		a corpo	0,333311	20.908,31	6.968,97	
67	VAR.08	**Variante n. 08 - Ripristino zona di pavimentazione franata**				
		a corpo	1,000000	6.667,00	6.667,00	
68	VAR.09	**Variante n. 09 - Rotatoria RAVADESE (Taglio vegetazione, ricarica per formazione pendenza e recinzione)**				
		a corpo	1,000000	46.001,60	46.001,60	
69	VAR.10	**Variante n. 10 - Spurgo scatolare esistente (Canale Burla)**				
		a corpo	1,000000	13.010,00	13.010,00	
70	VAR.11	**Variante n. 11 - Deviazione provvisoria canale Burla (Rotatoria Ravadese)**				
		a corpo	1,000000	11.273,60	11.273,60	
71	VAR.12	**Variante n. 12 - Demolizione muro d'ala scatrolare esistente (Canale Burla)**				
		a corpo	1,000000	1.878,45	1.878,45	
72	VAR.13	**Variante n. 13 - Difesa spondale (Canale Burla)**				
		a corpo	1,000000	10.413,00	10.413,00	
73	VAR.14	**Variante n. 14 - Risezionamento canale in corrispondenza muro sostegno (Tratto Mezzani)**				
		a corpo	1,000000	19.812,55	19.812,55	
74	VAR.15	**Variante n. 15 - Barriere di sicurezza : Tratto aggiuntivo TORRILE**				
		a corpo	0,950000	145.885,58	138.591,30	
75	VAR.17	**Variante n. 17 - Manufatto ponte Cavo Rivarolo**				
		A RIPORTARE			2.264.214,49	

copia informatica per consultazione

N.	ARTICOLO	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		RIPORTO			2.264.214,49	
		a corpo	1,000000	5.212,20	5.212,20	
76	VAR.18	**Variante n. 18 - Deviazione provvisoria canale Gambina di Gainago**				
		a corpo	1,000000	8.935,04	8.935,04	
		Totale 1° Perizia di Variante Euro			**144.913,85**	
		SICUREZZA				
		Oneri speciali				
77	SIC.01	**ONERI DI SICUREZZA**				
		a corpo	0,000000	98.199,38	0,00	
78	SIC.02	**ONERI DI SICUREZZA - 1° perizia di variante**				
		a corpo	0,928347	110.499,24	102.581,64	
		Totale Oneri speciali Euro			**102.581,64**	
		Totale SICUREZZA Euro			**102.581,64**	
				SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro		2.380.943,37
Di cui oneri speciali Euro					102.581,64	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						2.278.361,73
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 14,7250% su Euro 2.278.361,73						-335.488,76
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						1.942.872,97
Oneri della sicurezza Euro						102.581,64
				IMPORTO NETTO Euro		2.045.454,61

PARMA li, li 22/05/2025

L'IMPRESA
GECOS Srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giovanni Andriulo

---

copia informatica per consultazione

CERTIFICATO DI PAGAMENTO

PROVINCIA DI PARMA

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO PROGETTAZIONE e DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI
SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI - EDILIZIA SCOLASTICA - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

LAVORI DI :

"SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE"

IMPRESA:

GECOS Srl
con sede Via Trani km 2,500 - 76123 Andria (Barletta-Andria-Trani)
Codice Fiscale e Partita IVA 03974710729

C E R T I F I C A T O N. 6

RELATIVO AL 6° S.A.L. PER LAVORI A TUTTO IL 19.05.2025
per il pagamento della rata DI ACCONTO di €uro 369.097,15 oltre ad I.V.A.

CERTIFICATI PRECEDENTI		
ANTICIPAZIONE	€	391.312,29
N.	DATA	IMPORTO
1	19/10/2023	€ 242.006,18
2	11/12/2023	€ 271.918,15
3	15/02/2024	€ 281.024,45
4	12/04/2024	€ 270.105,00
5	12/12/2024	€ 209.764,11
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
TOTALE	€	1.274.817,90

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto contratto in data 07 **/ 02 / 2023** Rep. N. 15262
con il quale fu affidata alla presente impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di netti €. 1.956.561,44 (€uro unmilionenovecentocinquantaseimilacinquecentosessantauno/44) di cui, per Lavori, €. 1.849.202,39 (€uro unmilioneottocentoquarantanovem ed €. 107.359,05 (€uro centosettemilatrecentocinquantanove/05) per oneri per la sicurezza.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte asscende ad €. 2.045.454,61 diconsi (€uro duemilioniquarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro/61), e cioè :

► Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta	€	1.942.872,97	
► Per Oneri sicurezza	€	102.581,64	
SOMMANO			€ 2.045.454,61
Da cui detraendo :			
La ritenuta del 0,5 % per infortuni sull'importo di €. 2.045.454,61	-€	10.227,27	
Recupero anticipazione del 20 % sull'importo di €. 2.045.454,61	-€	391.312,29	
L'ammontare dei certificati precedenti	-€	1.274.817,90	
Totale deduzioni			-€ 1.676.357,46
Sommano			€ 369.097,15
Importo netto rata			€ 369.097,15
I.V.A. al 22 %			€ 81.201,37
Totale a credito dell'impresa			€ 450.298,52

Certifica pertanto che, a termine delle condizioni contrattuali si può pagare all'impresa la somma di 369.097,15 diconsi (€uro trecentosessantanovemilanovantasette/15) oltre ad I.V.A.

Parma, li

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Anelli

L'impresa ha assicurato degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso i seguenti enti:
INAIL - INPS - Commissione Nazionale Paritetica per le casse Edili
DURC On Line REGOLARE

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Andriulo

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - PONTI E MANUFATTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale n. **712** / **2025**

Proposta n. 1903/2025

Oggetto: SERVIZIO VIABILITA' E INFRASTRUTTURE - TRASPORTI ECCEZIONALI - ESPROPRI. "SP72 PR PARMA - MEZZANI "VIA BURLA" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA 1° FASE" - CUP D67H19002280001 - CIG 9421644A94 - APPROVAZIONE STATO D'AVANZAMENTO LAVORI N. 6 - PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

Parma, lì 12/06/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione