PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 429 del 11/04/2025

Oggetto: S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con Deliberazione di Consiglio n. 48 del 9/12/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 – 2027;

che con il medesimo atto sono stati approvati il Programma Triennale dei lavori pubblici 2025 - 2027, il relativo elenco annuale 2025, e il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027;

che con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 6 del 16/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;

che con Decreto Presidenziale n. 12 del 31/01/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027;

copia informatica per consultazione

che con Deliberazione di Consiglio Provinciale n.1 dell'11/02/205 è stato approvato la 1a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E l'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 19 del 18/02/2025 è stata approvata la 1a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

che con Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2024;
che con Decreto Presidenziale n. 43 del 03/04/2025 è stata approvata la 2a variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

PRESO ATTO:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1608 del 11/12/2019 è stato affidato l'incarico professionale (CIG ZCF2AB07B9) di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e direzione dei lavori della "S.P. 3 DI BORGONOVO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA" al professionista Ing. Gian Paolo Gandi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, sezione A, al n. 2082, titolare dell'omonimo studio tecnico, con sede in Borgo Val di Taro (PR) Via E.Toti n. 6, Cap 43043, C.F. GNDGPL77A21B042P e P. Iva 02332620349;

che con Decreto Presidenziale n.295 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo della "S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA - CUP D23D19000270003 per complessivi euro 65.000,00;

che con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 18/03/2021 si è preso atto della efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori della "S.P. 3 DI BORGONOVO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA" avente CUP D23D19000270003 e CIG 857427860A all' IMPRESA AROLDI LUIGI S.A.S. DI AROLDI CORRADO & C., con sede in VIA DIVISIONE JULIA 48 - BEDONIA PR 43041, p. iva 02545120343 per un importo contrattuale pari ad 44.666,47 (compresi oneri della sicurezza di euro 800,00) oltre iva di legge pari ad euro 9.826,62 e così per un totale complessivo di euro 54.493,09;

che cona la ditta affidataria è stato sottoscritto apposito contratto di appalto avente repertorio n. 22 del 16/03/2021;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1763 del 27/12/2022 è stato approvato l'aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo della "S.P. 3 DI BORGONOVO – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA" CUP D23D19000270003 per un importo complessivo di euro 94.951,41 ed avente il seguente QTE:

copia informatica per consultazione

Rif.	Voce	Importo
Lavori e oneri della sicurezza		
A	Lavori a base d'asta	€ 63.343,35
B	Oneri della sicurezza	€ 800,00
C	Totale opere a base di appalto	€ 64.143,35
	Somme a disposizione	
D	Spese tecniche comprensive (iva ed oneri compresi)	€ 10.737,22
E	Iva di legge al 22% (su voci C)	€ 14.111,54
G	Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.959,30
H	Totale somme a disposizione	€ 30.808,06
I	**Totale generale QTE**	**€ 94.951,41**

che i lavori sono stati consegnati con verbale in data 05 settembre 2024 ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e contestualmente gli stessi sono stati iniziati, con scadenza ultima per l'ultimazione prevista entro il 03/11/2024 salvo proroghe e sospensioni/riprese dei lavori;

CONSIDERATO:

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che dopo l'avvenuta riapprovazione del progetto esecutivo, e durante la realizzazione delle opere, per sopravvenute esigenze emerse in fase di cantiere si sono manifestate nuove esigenze da parte della Stazione Appaltante in accordo con la Direzione lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulla natura complessiva del contratto;

che la Direzione lavori ha provveduto a redigere e trasmettere perizia di variante suppletiva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, composta dai seguenti elaborati:

- *Relazione illustrativa*
- *Computo metrico estimativo*
- *Capitolato speciale di appalto*
- *Elenco prezzi unitari*
- *Quadro tecnico economico*
- *Bozza atto di sottomissione*

che in particolare la perizia di variante suppletiva riguarda: << *Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, formazione di rilevato*

copia informatica per consultazione

secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave e stesa di strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler; per una valutazione più dettagliata delle opere previste nella variante si rimanda al computo metrico estimativo di perizia >>;

PRESO ATTO:
che la perizia di variante suppletiva si è resa necessaria nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Provinciale appaltante in quanto finalizzata al miglioramento complessivo dell'opera ed alla sua funzionalità;

che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l'amministrazione in quanto vi è un incremento dell'importo contrattuale (già al netto del ribasso d'asta) di € 16.943,15 oltre iva di legge e così per complessivi € 20.670,65 che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento;

che l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto in data 10/04/2025 – senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e rinuncia a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

che il quadro tecnico economico dell'intervento a seguito della perizia di variante risulta essere il seguente:

Rif.	**Voce**	**Progetto Definitivo/Esecutivo D.P. 295/2020**	**Affidamento D.D. 267/2021**	**Rideterminazione D.D. 267/2021**	**Nuovo Progetto Esecutivo D.D. 1763/2022**	**Perizia Supplettiva (al netto del ribasso d'asta)**
Lavori e oneri della sicurezza						
A	Lavori a base d'asta	€ 45.694,24	€ 43.866,47	€ 43.866,47	€ 63.343,35	€ 60.809,62
B	Oneri della sicurezza	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
C	***Totale opere a base di appalto***	***€ 46.494,24***	***€ 44.666,47***	***€ 44.666,47***	***€ 64.143,35***	***€ 61.609,62***
Somme a disposizione						
D	Spese tecniche (va ed oneri compresi)	€ 8.247,03	€ 8.247,03	€ 8.247,03	€ 10.737,22	€ 10.737,22
E	Iva di legge al 22% (su voce C)	€ 10.258,73	€ 9.826,62	€ 9.826,62	€ 14.111,54	€ 13.554,12
F	Ribassi iva inclusa ed arrotondamenti/imprevisti	€ -	€ 2.259,88	€ -	€ -	€ 3.091,15
G	Lavori in economia iva compresa	€ -	€ -	€ 2.259,88	€ -	€ -
H	Occupazione temporanea aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -	€ 5.959,30	€ 5.959,30
I	***Totale somme a***	***€ 18.505,76***	***€ 20.333,53***	***€ 20.333,53***	***€ 30.808,06***	***€ 33.341,79***

copia informatica per consultazione

	disposizione					
L	**TOTALE GENERALE QTE**	**€ 65.000,00**	**€ 65.000,00**	**€ 65.000,00**	**€ 94.951,41**	**€ 94.951,41**

che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell'impresa affidataria è pari ad euro € 61.609,62 oltre all'iva di legge;

che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti a far data dal 1° gennaio 2025 in base alla determinazione dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

VISTI l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e l'art.8 comma 2 del D.M. 49/2018;

DETERMINA

DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 - la perizia di variante suppletiva relativa all'intervento della "S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A" composta dai seguenti documenti allegati:

- *Relazione illustrativa*
- *Computo metrico estimativo*
- *Capitolato speciale di appalto*
- *Elenco prezzi unitari*
- *Quadro tecnico economico*
- *Bozza atto di sottomissione*

DI DARE ATTO che l'impresa affidataria dei lavori ha sottoscritto altresì in data 10/04/2025 – senza alcuna riserva – apposito atto di sottomissione e ha rinunciato a ogni qualsivoglia pretesa o eccezione che possa riguardare lo svolgimento dei lavori;

DI STABILIRE che la perizia di variante suppletiva comporta un aumento di spesa per l'amministrazione in quanto vi è un incremento dell'importo contrattuale (già al netto del ribasso d'asta) di € 16.943,15 oltre iva di legge e così per complessivi € 20.670,65 che trova adeguata copertura tra le somme a disposizione del quadro tecnico economico dell'intervento;

DI APPROVARE il nuovo quadro tecnico economico della perizia di variante suppletiva dell'intervento così come esposto nelle premesse;

DI STABILIRE che il nuovo importo contrattuale nei confronti dell'impresa affidataria è pari ad euro € 61.609,62 oltre all'iva di legge;

DI DARE ATTO:

copia informatica per consultazione

che in base al regime transitorio previsto all'articolo 226 comma 2 del nuovo codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023, a decorrere dalla data in cui esso acquista efficacia, le disposizioni di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intendendo con essi, tra gli altri, "a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia";

che viene pertanto applicata la normativa di cui D.Lgs. 50/2016 in quanto la procedura di gara e l'affidamento dell'Accordo Quadro sono state espletate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

che Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Antonio Mesti a far data dal 1° gennaio 2025 in base alla determinazione dirigenziale n. 2173 del 30/12/2024;

DI IMPEGNARE la maggiore spesa complessiva di € 20.670,65 tra le disponibilità residue del QTE di € 94.951,41 il cui progetto esecutivo è stato riapprovato con D.D. 1763/2022, impegnate al PEG. Cap 216900220000/0 Manutenzione straordinaria strade Provinciali, Titolo 2^ (Spese in c/capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice V Livello U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2025-2027, impegno 713/2025 sub. 932/25, reiscritti per esigibilità posticipata a seguito del Decreto Presidenziale n. 24 del 03/03/2025 di approvazione del Riaccertamento ordinario 2024;

DI DARE ATTO che la parte residua del QTE è finanziata con fondo pluriennale vincolato (FPV) derivante da avanzo di Amministrazione ed entrate correnti;

DI COMUNICARE all'affidatario e alla Direzione Lavori la presente determinazione ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 267/2000;

DI PUBBLICARE il presente atto nella Sezione Amministrazione Trasparente della Provincia ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO VIABILITA E SICUREZZA STRADALE

Determinazione Dirigenziale n. **429** / **2025**

Proposta n. 1276/2025

Oggetto: S.P. 3 DI BORGONOVO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA UTENZE DEBOLI IN LOCALITA' BEDONIA. CUP D23D19000270003. CIG 857427860A. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216900220000/0 -
Cod.V Livello 2020109012
- *Sub-Impegno* n.932/2025 – euro €20.670,95

Parma, lì 14/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale

copia informatica per consultazione